

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo „Zateplenie budovy a schodiskové plošiny „ zo dňa 28.07.2017

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov

medzi

Názov a adresa: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej
Zastúpený: Mgr. Marian Kósa, riaditeľ DSS
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
zmluvných: Mgr. Marian Kósa, riaditeľ DSS
technických: Peter Sedláčik
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu (IBAN): SK59 8180 0000 0070 0049 2414
IČO: 00596477
DIČ: 2021 003 006

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: YUKO s.r.o. 924 01 galanta, Vajanského 909,4
Zastúpený: Július Kovács
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
zmluvných: Július Kovács
technických: Július Kovács
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Č. účtu (IBAN): SK90 0900 0000 0000 2409 6190
IČO: 31439926
DIČ: 20200370726

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany dňa 28.07.2017 uzatvorili zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo **Zateplenie budovy a schodiskové plošiny** pre Domov domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej, podľa opisu predmetu obstarávania a výkazu výmer uvedeného v súťažných podkladoch verejného obstarávania. Z dôvodu dlhotrvajúceho nepriaznivého počasia sa termín realizácie projektu predlžuje o jeden mesiac. Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve a to za podmienky v tomto Dodatku.

Mení sa článok V. Čas plnenia bod 5.1 a to na :

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase – do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku. Nový termín dokončenia prác: 31.10.2017.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 26/2017, zo dňa 28.07.2017, a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zo strany obidvoch zmluvných strán.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom nedotknuté , zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jeden a objednávateľ jeden rovnopis.
4. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a s podmienkami uvedenými v Dodatku č. 1 súhlasia.

V Jahodnej , dňa: 28.09.2017

V Jahodnej , dňa: 28.09.2017

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa :

.....

Július Kovács
konateľ spoločnosti YUKO s.r.o.

.....

Mgr. Marian Kósa
riaditeľ DSSpDaD v Jahodnej