

**Dodatok č.1/2021 k ZMLUVE O DIELO**  
**uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení**  
**neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom**  
**obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“)**

medzi

**Objednávateľ:**

Názov a adresa: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove  
906 04 Rohov č. 27

Zastúpený: PhDr. Monika Knezovičová, PhD., riaditeľka

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

zmluvných: PhDr. Monika Knezovičová, PhD.

technických: Mgr. Anna Juračková

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu (IBAN): SK41 8180 0000 0070 0049 2641

IČO: 00655546

DIČ: 2021043959

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

**ATELÍER BUDO s.r.o.**

Zastúpený Ing. Marán Budovič- konateľ

Sídlo: 908 51 Trnovec 33

IČO: 47989017

DIČ:

IČ DPH: SK2024175681

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Nám. Slobody 21, 909 01 Skalica

Číslo účtu (IBAN): SK13 7500 0000 0040 2109 5721

Zapísaný Okresný súd Trnava, oddiel: sro, vložka číslo 35202/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“).

**Predmet dodatku**

V zmysle §18 ods.1 písm. c) Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo zhotoviteľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.



V dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie z dôvodu šírenia nákazy koronavírusu a s tým súvisiacich prísnych protiepidemiologických opatrení v Slovenskej republike, ktoré pretrvávajú od novembra 2020 a v súlade s Článkom 7 Osobitné ustanovenia, bod 3. písm. a) a b) Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli uzavrieť dodatok č.1/2021 k zmluve o dielo uzatvorenej 21.9.2020.

Predmetom dodatku je zmena termínu a spôsobu plnenia Článku 2 **Termíny a spôsob plnenia** nasledovne:

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá jednotlivé plnenia v nasledovných termínoch:

- 2.1. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné – vodoprávne povolenie stavby „Dažďová kanalizácia a vsakovací objekt“ a rozpočtu podľa čl. 1 bodov 1.1 a 1.3 Zmluvy o dielo zo dňa 21.9.2020 – do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy **sa predlžuje do 15. februára 2021.**
- 2.2. Výkon inžinierskej činnosti k DÚR (do nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia, resp. vydania oznámenia o upustení od vydania územného rozhodnutia) - **do 45 dní od vypracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby „Dažďová kanalizácia a vsakovací objekt“.**
- 2.3. Výkon inžinierskej činnosti k stavebnému – vodoprávnemu konaniu (do nadobudnutia právoplatnosti stavebného – vodoprávného povolenia) - **do 45 dní od právoplatnosti DUR stavby „Dažďová kanalizácia a vsakovací objekt“.**
- 2.4. Odborný autorský dohľad na stavbu „Dažďová kanalizácia a vsakovací objekt“ – Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Odborný autorský dohľad priebežne po splnení podmienky uvedenej v čl. 2 bode 6 tejto zmluvy, **a to od začatia realizácie stavby až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.**
- 2.5. Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby „Čistiareň odpadových vôd pre DSS Rohov“ k stavebnému povoleniu podľa čl. 1 bodu 1.7 tejto zmluvy – **do 90 dní od vypracovania projektovej dokumentácie pre realizáciu**



**stavby „Dažďová kanalizácia a vsakovací objekt“ sa predlžuje do 30. marca 2021.**

- 2.6. Výkon inžinierskej činnosti (do nadobudnutia právoplatnosti stavebného – vodoprávného povolenia) - **do 60 dní od vypracovania projektovej dokumentácie stavby „Čistiareň odpadových vôd pre DSS Rohov“.**
- 2.7. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Čistiareň odpadových vôd pre DSS Rohov“ a rozpočtu podľa čl. 1 bodu 1.9 tejto zmluvy – **do 30 dní od vypracovania projektovej dokumentácie stavby „Čistiareň odpadových vôd pre DSS Rohov“.**
- 2.8. Odborný autorský dohľad na stavbu „Čistiareň odpadových vôd pre DSS Rohov“ – Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Odborný autorský dohľad priebežne po splnení podmienky uvedenej v čl. 2 bode 6 tejto zmluvy, **a to od začatia realizácie stavby až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.**

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č.1/2021 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých štyri rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.



5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Trnovci, dňa: 26.1.2021

V Rohove, dňa: 26.1.2021