

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 6. 4. 2021

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte iba „Dodatok“)

č. zmluvy Objednávateľa : 1/2021 HaPHI

č. zmluvy Zhotoviteľa:

Objednávateľ:

Názov a adresa: Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika
Sládkovičova č. 41, 920 01 Hlohovec

Zastúpený: Mgr. Karol Petrík - riaditeľ

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Mgr. Karol Petrík - riaditeľ

b) technických: Mgr. Karol Petrík - riaditeľ

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu (IBAN): SK27 8180 0000 0070 0049 0953

IČO: 36088269

DIČ: 2021268194

Číslo telefónu: 033/730 18 28

E-mail: info@hvezdaren.org

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: JT architect s. r .o.
Tomanová 70, 831 07 Bratislava

Zastúpený: Ing. arch. Jaroslav Tkáč

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. arch. Jaroslav Tkáč

b) technických: Ing. arch. Jaroslav Tkáč

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu (IBAN): SK 33 0900 0000 0006 3475 7515

IČO: 45 601 356

DIČ: 2023058235

IČ DPH: -

Číslo telefónu: +421 910 606 775

E-mail: Jaryno@gmail.com

Zapísaný: Okresný súd Bratislava 1. oddiel sro, vložka č. 65802/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „Zmluvné strany“ a jednotlivito „Zmluvná strana“).

Preambula

Zmluvné strany dňa 6. 4. 2021 uzatvorili Zmluvu o dielo : „Rekonštrukcia planetária, administratívnej budovy, vytvorenie návštevníckeho centra“ - vypracovanie architektonickej štúdie.

Článok 1

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok 2 ods. 2 Termín plnenia Zmluvy sa mení nasledovne z:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo do 45 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo (do **20. 5. 2021**).“

na:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo do **10. 6. 2021**.“

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
2. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Meniť, alebo dopĺňať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.
6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán a bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

za Objednávateľa :

za Zhotoviteľa:



Mgr. Karol Petrík
riaditeľ HaP



Ing. arch. Jaroslav Tkáč

V Hlohovci, dňa 18. 5. 2021

V Bratislave, dňa 18.5. 2021