

**Dodatok č.1**  
**k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 9.11.2021**  
**podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**

**I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

**Obchodné meno:** Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava

Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 37847783

DIČ: 2021777516

Telefón: + 421 33 5531287

E-mail: [vo@spravaciest.sk](mailto:vo@spravaciest.sk)

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:** CS, s. r. o.

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu, Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21753/T

Sídlo: Strojárska 5487, 917 02 Trnava

Zastúpený: Ing. Igor Baďura, konateľ, Ing. Miroslav Marcian, PhD., konateľ

Bankové spojenie:

IBAN:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 44101937

DIČ: 2022578954

IČ DPH: SK2022578954

telefón: 033/2933 290

e-mail: [cstt@cstt.sk](mailto:cstt@cstt.sk)

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

**PREAMBULA**

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 09.11.2021 zmluvu o dielo, ktorá nadobudla účinnosť dňa 10.11.2021, a predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo – stavebné práce „Rekonštrukcia cesty II/514 Hlohovec, od križ. s II/507 po križ. s III/1676, km 0,000 – 3,000“ (ďalej aj „dielo“) a záväzok Objednávateľa riadne a v súlade so zmluvou o dielo vykonané dielo prevziať a uhradiť zaň dohodnutú cenu (ďalej aj „Zmluva“).

2. Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku k Zmluve z dôvodu potreby úpravy času plnenia diela, v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej aj „Dodatok“) za nasledovných podmienok:

## II. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenia Článku XIII. Záverečné ustanovenia, bod 2. predmetnej Zmluvy o dielo na stavbu „**Rekonštrukcia cesty II/514 Hlohovec, od križ. s II/507 po križ. s III/1676, km 0,000 – 3,000**“, dohodli upraviť znenie článku V, ods. 1 Zmluvy takto:

### **Článok V. Čas plnenia**

1. *Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác do 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na odovzdanie staveniska Zhotoviteľom Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác bezodkladne po skončení zimnej údržby ciest v roku 2021/2022, nie však skôr ako 28.2.2022 a neskôr ako 15.04.2022. V prípade, že Zhotoviteľ výzvu na odovzdanie staveniska nedoručí do 15.04.2022, platí, že výzva na odovzdanie staveniska bola doručená Zhotoviteľom Objednávateľovi dňa 15.04.2022 (fikcia doručenia).*

### **Článok XIII. Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dve pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu ho podpisujú.
5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Trnave, dňa 3.12.2021

V Trnave, dňa 29.11.2021

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

-----V.r.-----  
**Ing. Dalibor Trebichalský**  
riaditeľ SÚC TTSK

-----V.r.-----  
**Ing. Igor Baďura**  
konateľ