

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. u zhotoviteľa Z1/2020/050/15

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja**
Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava
Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 37847783
DIČ: 2021777516
IČ-DPH: SK2021777516
telefón: + 421 33 5531287
e-mail: vo@spravaciest.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Doprastav, a. s.**
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 581/B
Zastúpený: Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva
Ing. Peter Milan, člen predstavenstva
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7120000206
telefón: +421 248 271 373
e-mail: bratislava@doprastav.sk

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) sa v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zmysle Článku XIII. ods. 2 Zmluvy o dielo č. u zhotoviteľa Z1/2020/050/15 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok č. 1**“). nasledovne:

Článok I.

Predmet Dodatku č.1

1. Predmetom Dodatku č.1 sú práce navyiac, ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie predmetu Zmluvy podľa Článku I. Zmluvy. Práce navyiac uvedené v Prílohe č.1 Dodatku č.1 neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác a dodávok pri realizáciách predmetu Zmluvy. Uvedené práce navyiac bolo nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti predmetu Zmluvy.
2. Vykonávanie prác navyiac neovplyvní termín plnenia, ktorý bude dodržaný v súlade s Prílohou č. 1 Zmluvy.

3. Znenie článku III. Cena diela, ods. 1. sa dopĺňa o nový ods. 1.1 v nasledovnom znení:

Zmluvné strany sa dohodli, že Cena diela sa zvyšuje o naviac práce v zmysle Rozpočtu zo dňa 27.10.2020 a to vo výške **13 475 EUR bez DPH** (slovom: trinásťtisíc štyristosedemdesiatpäť eur bez DPH).

REKAPITULÁCIA ZMLUVNEJ CENY:

Cena v Zmluve o dielo:	188 148,91 EUR
Cena v Dodatku č.1:	13 475,00 EUR
Cena celkom bez DPH:	201 623,91 EUR
Sadzba DPH 20%:	40 324,78 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	241 948,69 EUR
(slovom: dvestojedentisíc šesťstodvadsaťtri eur a deväťdesiatjeden centov bez DPH).	

4. V článku XIII. Záverečné ustanovenia, Prílohy Zmluvy sa dopĺňa Príloha č.2 – Ponukový rozpočet o Rozpočet zo dňa 27.10.2020, ktorý tvorí Prílohu č.1 tohto Dodatku č.1.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v platnom pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých si po podpise dva ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zneniu obsahu Dodatku č. 1 porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je **Príloha č. 1: Rozpočet** zo dňa 27.10.2020.

V Trnave, dňa 29.10.2020

V Bratislave, dňa 28.10.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....V. r.
Ing. Dalibor Trebichalský
riaditeľ SÚC TTSK

.....V. r.
Mgr. Roman Guniš
člen predstavenstva a generálny riaditeľ

.....V. r.
Ing. Peter Milan
člen predstavenstva

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty III/1043 v km 5,760 - 8,650
Objekt: 101 Cesta III/1043 Veľký Grob – Hranica kraja dodatok

Objednávateľ: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Doprastav a.s. Bratislava

Spracoval:

Miesto: Veľký Grob

Dátum: 27.10.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	R	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 450,000	5,50	13 475,00