

DODATOK Č.1
K ZMLUVE O DIELO

č. u zhotoviteľa 203/2021/08421

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja**

Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava

Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 37847783

DIČ: 2021777516

Telefón: + 421 33 5531287

E-mail: vo@spravaciest.sk

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **COLAS Slovakia, a.s.**

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu, Trnava, v odd: Sa, vložka č. 10798/T

Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

Zastúpený: Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 31 651 4020

DIČ: 2020492111

IČ DPH: SK2020492111

Telefón: +421 904 701 262

E-mail: colas@colas-sk.sk

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

V zmysle článku XIII. Záverečné ustanovenia, bodu 2 ZoD č. 203/2021/08421(ďalej ako „Zmluva“) na realizáciu stavby: „**Rekonštrukcia cesty II/507 Hlohovec žel. priecestie – Hlohovec, km 68,290 – 69,230**“ sa mení a dopĺňa Zmluva týmto Dodatkom č.1 nasledovne:

- Článok III. Cena diela – mení sa bod 1 z dôvodu naviac prác nasledovne:

Cena naviac prác bez DPH	22 849,02 €
--------------------------	-------------

REKAPITULÁCIA:

Pôvodná zmluvná cena diela bez DPH:	307 794,79 €
-------------------------------------	--------------

sa mení takto:

Cena diela bez DPH :	307 794,79 €
----------------------	--------------

Cena naviac prác podľa Dodatku č.1 bez DPH:	22 849,02 €
---	-------------

Cena diela vrátane naviac prác bez DPH spolu:	330 643,81 €
---	--------------

DPH bude účtovaná v zmysle platnej legislatívy.

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmeny.

Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) exemplároch, z ktorých si po ich podpise dva (2) ponechá Objednávateľ a dva (2) Zhotoviteľ.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.

Prílohy Zmluvy:

Príloha č. 1 – Rozpočet naviac prác

V Trnave, dňa 13.12.2021

Za Objednávateľa:

-----v.r.-----

Správa a údržba ciest
Trnavského samosprávneho kraja
Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

V Trnave, dňa 10.12.2021

Za Zhotoviteľa:

-----v.r.-----

COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

-----v.r.-----

COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Kristína Brezanská
členka predstavenstva

Kód: 1011
Stavba: Rekonštrukcia cesty II/507 - Hlohovec žel. priecestie - Hlohovec

Kód: 1011

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 3.12.2021

Objednávateľ:

ICO:
IČ DPH:

Zhotovitel':

IČO:
 IČ DPH:

Projektant:

ICO:
IČ. DPH:

Spracovateľ:

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			22 849,02
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	22 849,02	4 569,80
Cena s DPH		v EUR	27 418,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Kód: 1011

Stavba: Rekonštrukcia cesty II/507 - Hlohovec žel. priecestie - Hlohovec

Kód: 1011

Miesto:

Dátum:

03.12.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		22 849,02	27 418,82
01n	Naviac frezovanie betonu	22 849,02	27 418,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty II/507 - Hlohovec žel. priecestie - Hlohovec

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 03.12.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**22 849,02**

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	22 849,02	20,00%	4 569,80

Cena s DPH**v EUR****27 418,82****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty II/507 - Hlohovec žel. priecestie - Hlohovec

Objekt:

01n - Naviac frezovanie betonu

Miesto:

Dátum:

03.12.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	22 849,02
HSV - Práce a dodávky HSV	22 849,02
1 - Zemné práce	22 849,02

ROZPOČET							
Stavba: Rekonštrukcia cesty II/507 - Hlohovec žel. priecestie - Hlohovec							
Objekt: 01n - Naviac frezovanie betonu							
Miesto:				Dátum: 03.12.2021			
Objednávateľ:				Projektant:			
Zhotoviteľ:				Spracovateľ:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							22 849,02
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 849,02
D	1		Zemné práce				22 849,02
1	K	113154710.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	13 362,000	1,71	22 849,02