

DOHODA O UKONČENÍ
ZMLUVY O DIELO č. 0384/2017 V ZNENÍ DODATKU č. 001
(ďalej ako „Dohoda“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ : Stredná zdravotná škola Trnava
Sídlo : Daxnerova 6, 917 92 Trnava
Zastúpený : RNDr. Valburga Lobotková, PhD., MPH - riaditeľka
IČO: 00 607 371
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
DIČ: 2021191029
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0049 4495
(ďalej aj ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : A.DOM spol. s r. o.
Sídlo : Horné Bašty 2, 917 01 Trnava
Zastúpený : Ing. Peter Horváth, konateľ
IČO: 34 116 516
IČ DPH: SK 2020393287
IBAN: SK49 0200 0000 0024 9664 8212
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:1007/T
(ďalej aj ako „zhotoviteľ“)

sa dohodli na ukončení Zmluvy o dielo č. 0384/2017 uzatvorenej dňa 27.10.2017 v znení jej Dodatku č. 001 zo dňa 09.02.2018 za nasledovných podmienok :

I.

Úvodné ustanovenia

1. Stredná zdravotnícka škola Trnava, Daxnerova 6, 917 92 Trnava (ďalej ako „SZŠ Trnava“) ako objednávateľ uzatvorila dňa 27.10.2017 so zhotoviteľom A.DOM spol. s r. o., Horné Bašty 2, 917 01 Trnava Zmluvu o dielo č. 0384/2017 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v spojení s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva o dielo“), predmetom ktorej bolo vykonanie diela : „Rekonštrukcia školského internátu“ SZŠ Trnava v zmysle projektovej dokumentácie v stupni pre žiadosť o stavebné povolenie vyhotovenej generálnym projektantom cm projekt s. r. o., Saleziánska 1794/13, Trnava.
2. Dňa 9.2.2018 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č. 001 k zmluve o dielo (ďalej len „dodatok“), ktorého predmetom bola zmena a doplnenie pôvodnej zmluvy o dielo, a to doplnenie predmetu zmluvy o stavebno-montážne práce a dodávky (t. j. navyše práce),

odpočet niektorých prác a dodávok, ako aj úprava ceny diela v súvislosti s vykonanými týmito prácami a dodávkami.

II.

1. Zmluvné strany sa **dohodli na ukončení zmluvy o dielo ku dňu úhrady faktúry uvedenej v bode 3 tohto článku.** Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú dohodnutú skutočnosť, že odo dňa podpisu tohto dodatku až do zaplatenia dohodnutej odplaty uvedenej v bode 3 tohto článku, zhotoviteľ nebude vykonávať pre objednávateľa žiadne stavebné práce podľa zmluvy o dielo a objednávateľ ho nie je oprávnený ani na vykonanie akýchkoľvek prác počas tejto doby vyzvať.
 2. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že počas zmluvného vzťahu boli na stavebnom objekte zrealizované nasledovné stavebné práce podľa zmluvy o dielo : 3. etapa - Sociálne zariadenia v zmysle zmluvy o dielo a dodatku č.1 a časť stavebných prác na stavebnom objekte : 8. etapa – Výmena vonkajších výplní otvorov. Okná boli vymenené v miestnostiach súvisiacich s realizáciou 3. etapy. Uvedené skutočnosti, potvrdzuje aj preberací protokol zo dňa 08.03.2018. Práce opísané v tomto bode 2 a v preberacom protokole, boli zo strany zhotoviteľa riadne a včas vykonané a zo strany objednávateľa prevzaté a uhradené.
 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi materiál zaobstaraný v zmysle zmluvy o dielo na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí podpísaného oboma zmluvnými stranami a to do 14 dní od podpisu tejto Dohody, pričom tento materiál bude odovzdaný Riaditeľke SZŠ - RNDr. Valburge Lobotkovej , PhD., MPH. Objednávateľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť primerané miesto na uskladnenie tohto materiálu. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť predmetný materiál na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom vo výške 57.251,83 eur (slovom päťdesiat sedemtisíc dvestopäťdesiatjeden eur a osemdesiattri centov) so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia Objednávateľovi. Prílohou faktúry bude Protokol o odovzdaní a prevzatí materiálu. Nebezpečenstvo za škodu týkajúce sa materiálu, ktorý bude bližšie špecifikovaný v preberacom protokole prechádza na objednávateľa dňom jeho protokolárneho prevzatia od zhotoviteľa. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si poskytnú súčinnosť v rozsahu, ktorú je možné od nich spravodlivo požadovať.
- Zmluvné strany prehlasujú, že úhradou vyššie uvedenej faktúry zanikajú všetky vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o dielo, okrem nároku z poskytnutej záruky na protokolárne odovzdané časti diela, ako aj nároky objednávateľa vyplývajúce z porušenia povinností vyplývajúcich z poskytnutej záruky podľa zmluvy o dielo.

III.



Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ prehlasujú, že túto Dohodu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, pred podpisom sa oboznámili s jej predmetom, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Dohoda sa vyhotovuje v 3 exemplároch, z ktorých dva obdrží objednávatel' a jeden zhotoviteľ.

V TRNAVE, dňa 17. 10. 2018

V TRNAVE, dňa 17. 10. 2018



STREDNA ZDRAVOTNICKA SKOLA
917 82 TRNAVA, Daxnerova 6
-7-