

## **DODATOK Č. 1 k zmluve o dielo**

uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení  
v spojení s ust. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých  
zákonov medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: Západoslovenské múzeum v Trnave  
sídlo: Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1  
IČO: 36087017  
DIČ: 2021535450  
zastúpený: PhDr. Martina Bocánová, PhD.  
zmluvných: PhDr. Martina Bocánová, PhD.  
technických: Jana Forrová  
bankové spojenie: štátna pokladnica  
IBAN: SK31 8180 0000 0070 0049 1075  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **GIT, s. r. o.**  
sídlo: Piešťanská cesta 412/48, 922 01 Vrbové  
IČO: 44 243 481  
DIČ / IČ DPH: 2022663016 / SK2022663016  
zapísaný: v OR OS Trnava, oddiel sro, Vložka číslo: 22344/T  
zastúpený: Marián Valo, Lukáš Valo konateľ  
zástupca vo veciach:  
a) zmluvných: Marián Valo, konateľ  
b) technických: Martin Polák  
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2400 8288

v tomto dohodnutom znení:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“).

### **Článok 1. Predmet dodatku**

Dňa 06.09.2022 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo na realizáciu prác: **„Rekonštrukcia havarijného stavu strechy Múzea knižnej kultúry – Oláhov seminár“**. Z dôvodu nepredvídateľných okolností a požadovaných zmien počas realizácie stavby, zhotoviteľ stavby žiada o navýšenie ceny diela. Zhotoviteľ stavby predložil Objednávateľovi rozpočet požadovaných prác naviac. Cena diela sa v dôsledku toho navýšila o sumu 7 761,91 € vrátane DPH (slovom: sedemtisíc sedemstošesťdesiatjeden eur deväťdesiatjeden centov). Pod pojmom naviac práce sa v zmysle tohto dodatku rozumie položkový rozpočet prác, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.

Nakoľko predložený rozpočet je v zmysle Článku XIV bod 14.1.1 a 14.1.2 Zmluvy o dielo a v zmysle § 18 ods. 3 bod a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku:

1. Mení sa Článok IV bod 4.1 Zmluvy o dielo nasledovne:

„Cena diela je stanovená nasledovne:

cena diela bez DPH:	100 818,26 EUR
DPH vo výške 20%	20 163,65 EUR
cena diela s DPH	120 981,91 EUR

## Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dve vyhotovenia dodatku sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia dodatku sú určené pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom v ňom vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku.
4. Prílohou č. 1 tohto dodatku je rozpočet prác navyiac, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

V Trnave, dňa 19. 12. 2022

Vo Vrbovom, dňa 19. 12. 2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PhDr. Martina Štefanová, PhD.  
Riaditeľka múzea

Marián Valo  
konateľ spoločnosti