

DODATOK č. 2
k zmluve o dielo zo dňa 25.11.2024

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov a adresa: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči
Zastúpený: Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. - riaditeľka
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a/ zmluvných: Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. - riaditeľka
b/ technických: Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. - riaditeľka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK75 8180 0000 0070 0049 3193
IČO: 00 596 299
DIČ: 2021093987
Číslo telefónu: +421 911 028 621
E-mail: dd.dss_holic@zupa-tt.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: Ondrej Pobuda ONPO murárske práce
Koválovec 82, 908 63 Koválovec
Zastúpený: Ondrej Pobuda
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Ondrej Pobuda
b) technických: Ondrej Pobuda
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu (IBAN): SK86 0900 0000 0050 5543 2233
IČO: 41210352
IČ pre DPH: SK1045908688
Číslo telefónu: +421 917 206 352
E-mail: pobuda.ondrej@gmail.com
Zapísaný: číslo živnostenského registra – 241 146853
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“)

Čl. II.
Úvodné ustanovenia

1. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle článku VII bod 7.3.7 Zmluvy o dielo, predmetom ktorej je vykonanie diela: „**Rekonštrukcia kúpeľní**“, uzatvorenej dňa 25.11.2024 v znení jej Dodatku č. 1 (ďalej ako „zmluva“) uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k zmluve o dielo (ďalej aj ako „dodatok“).

Čl. III. Predmet Dodatku

1. Predmetom dodatku je záväzok Zhotoviteľa vykonať dohodnuté práce navyše na stavbe „Rekonštrukcia kúpeľní“ podľa Cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku. Na základe uvedeného sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:
2. Výška ceny uvedená v čl. 4 ods. 1 zmluvy sa mení nasledovne:

Plnenie poskytnuté do 31.12.2024:

Cena bez DPH:	30 383,67 EUR
DPH 20 %:	6 076,73 EUR
Cena s DPH:	36 460,40 EUR

Plnenie poskytnuté od 01.01.2025:

Cena bez DPH:	8 026,10 EUR
DPH 23 %:	1 846,00 EUR
Cena s DPH:	9 872,10 EUR

Pôvodná cena celkom bez DPH:	38 409,77 EUR
Pôvodná cena celkom s DPH:	46 332,50 EUR


Navyše práce podľa Dodatku č. 2 bez DPH	2 184,00 EUR
Navyše práce podľa Dodatku č. 2 s DPH	2 686,32 EUR

Cena diela po zohľadnení navyše prác bez DPH	40 593,77 EUR
Cena diela po zohľadnení navyše prác s DPH	49 018,82 EUR

Čl. IV. Záverečné ustanovenia


1. Ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú bez zmeny.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
4. Tento dodatok bol vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Holíči dňa 27.2.2025



Ondrej Kováčik

V Holíči dňa 27.02.2025



Mgr. et Mgr. Katarína Svrčková, PhD
riaditeľka

Dodávateľ**Ondrej Pobuda ONPO murárske práce**

Koválovec 82

908 63 Koválovec

Slovensko

IČO: 41210352 IČ DPH: SK1045908688 DIČ: 1045908688

Kontaktné údaje

E-mail: pobuda.ondrej@gmail.com

Telefón: +421917206352

Mobil: +421917206352

Spôsob úhrady: **Prevodom****Cenová ponuka****CN20250003**

■■■■■■■■■■

Odberateľ**Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči**

Kátovská 21/1141

908 51 Holíč

Slovensko

IČO: 00596299

Bankový účet**IBAN: SK86 0900 0000 0050 5543 2233****SWIFT: GIBASKBX****Dátum**vystavenia: **15.02.2025**platnosti do: **15.03.2025**

Dodávky a práce navyše Kúpelne 2. a 4. oddelenie

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
Dodávka + montáž radiator KORADO 22K 600 x 1600 + pripojovacie šrúbenie	2,00 ks	345,00	23	690,00	158,70	848,70
Dodávka + montáž Rad. RebríKD 450 x 1840 + pripojovacie šrúbenie	2,00 ks	135,00	23	270,00	62,10	332,10
Dodávka + montáž Dvere Intrierové odolné proti vlhkosti	3,00 ks	245,00	23	735,00	169,05	904,05
Kľučka dverová s zo zámkom a cylindrickou vložkou	3,00 ks	163,00	23	489,00	112,47	601,47

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Spolu
23 %	2 184,00 EUR	502,32 EUR	2 686,32 EUR
SPOLU	2 184,00 EUR	502,32 EUR	2 686,32 EUR

Cena spolu: **2 686,32 EUR**

ONPO
MURÁRSKE PRÁCE
ONDREJ POBUDA
908 63 KOVÁLOVEC 82
TEL. +421 917 206 352
IČO: 41210352
IČ DPH: SK1045908688