

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 30.07.2026
(ďalej len „dodatok“)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Divadlo Jána Palárika v Trnave
Adresa:	Trojičné námestie č. 139/2, 917 01 Trnava
Zastúpený:	Mgr. art Zuzana Hekel, riaditeľka divadla
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Mgr. art Zuzana Hekel, riaditeľka divadla
b) technických:	Juraj Bombala
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN):	SK72 8180 0000 0070 0049 7418
IČO:	00228681
DIČ:	20211333609
IČ DPH	SK20211333609 (registrácia podľa § 7 zákona o DPH)
Číslo telefónu:	033/5511353
E-mail:	divadlotrnava@zupa-tt.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	KINOEXPORT s.r.o.
Sídlo:	Korytná 382, 687 52 Korytná, Česká Republika
Zastúpený:	Mgr. Jakub Vozdek, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Mgr. Jakub Vozdek, konateľ
b) technických:	Petr Hromčík, obchodný manažér
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s., č. Účtu 350924828/0300
Číslo účtu (IBAN):	CZ71 0300 0000 0003 5092 4828
IČO:	25315943
IČ pre DPH:	CZ25315943
Číslo telefónu:	+420 572 693 255
E-mail:	saleskinoexport.cz
Zapísaný	v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 24108

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivu „zmluvná strana“).

Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.7.2026 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“), predmetom ktorej je výmena sedačiek v hľadiskovej časti Veľkej sále DJP (ďalej ako „dielo“). Dielo zahŕňalo podľa zmluvy okrem dodania a inštalácie nových sedačiek aj demontáž a likvidáciu starých sedačiek a odstránenie kobercov.
2. Počas realizácie diela nastali skutočnosti, na základe ktorých Objednávateľ vlastnými kapacitami zabezpečil demontáž starých sedačiek a odstránenie kobercov, čím došlo k zníženiu rozsahu prác pôvodne dohodnutých Zmluvou. Hodnota prác zrealizovaných Objednávateľom predstavuje sumu 1.860,40 Eur.
3. V súlade s čl. XVI. ods. 16.2 Zmluvy a podľa § 18 ods. 1 písm. e zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku.

Článok III.
Predmet dodatku

1. Čl. IV ods. 4.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

	Cena bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
Cena za celý predmet zákazky	119.259.48	23	27.429.68	146.689,16

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ dostane dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 – Podrobná špecifikácia

V dňa

V Trnave dňa 29.9.2026

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

..... spoločnosť

Mgr. art Zuzana Hekel, riaditeľka divadla

Podrobná špecifikácia

Sezóna 2026/2027						
	Špecifikácia	Jednotková cena	Množstvo	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Výmena sedačiek a koberca - veľká sála DJP						Poznámka
Sedačka so sklupným sedákom	sklupný sedák, látka tmavočervená, područkový bukový masív, vyššie čísla	240,00 €	222	53 280,00 €	12 254,40 €	65 534,40 €
Dodávka a montáž sedačiek		28,00 €	222	6 216,00 €	1 429,68 €	7 645,68 €
Demontáž a likvidácia pôvodných sedačiek		19,00 €	222	4 218,00 €	970,14 €	5 188,14 €
Demontáž a likvidácia pôvodných sedačiek - snížení ceny o práce provedené divadlem				- 1 512,52 €	- 347,88 €	- 1 860,40 €
Prečalúnenie sedačiek novou látkou	prizemie a prvý balkón	48,00 €	46	2 208,00 €	507,84 €	2 715,84 €
Prečalúnenie madiel novou látkou		1 150,00 €	1	1 150,00 €	264,50 €	1 414,50 €
Výmena koberca vrátane demontáže pôvodného		53 700,00 €	1	53 700,00 €	12 351,00 €	66 051,00 €
Celkom				119 259,48 €	27 429,68 €	146 689,16 €

