

## **DODATOK č. 1**

### **k Zmluve o dielo č. CBU/ZM/11/01/056**

zo dňa 21.11.2011 uzavretej podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v platnom znení

#### **1. ZMLUVNÉ STRANY**

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých</b>
<b>Sereď</b>	
Sídlo:	Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď
Zastúpený vo veciach zmluvných:	PhDr. Vojtech Ružička, PhD.
IČO:	30 996 678
DIČ:	2021018373
IČ DPH:	neplatca DPH
Bankové spojenie:	Dexia banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	1121092110/5600
Telefón:	+421 31 789 4933
E-mail:	domov_a_dss_sered@zupa-tt.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)	
a	

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>C-bau spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Zastúpený:	Miroslav Kot - konateľ
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:	Ján Sadlek, Michal Sekerák
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	2628250370/1100
IČO:	31 365 787
DIČ:	2020302141
IČ DPH:	SK7020000097
Registrácia:	OR OS Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 6399/B
Telefón:	+421 2 6820 7251
E-mail:	c-bau@c-bau.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	

#### **2. ÚČEL DODATKU**

Zmluvné strany uzavreli podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Zmluvu o dielo, ktorou sa spoločnosť C-bau, spol. s r.o. zaviazala k vytvoreniu diela. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok k zmluve za účelom dohodnutia zmeny niektorých ustanovení.

#### **3. PREDMET DODATKU**

**3.1.** Pôvodné ustanovenie čl. II. ods. 2.1 PREDMET ZMLUVY sa vypúšťa a nahrádza ustanovením nasledovného znenia:

16



**Rozsah prác definovaný v projektovej dokumentácii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy:**

*Predmetom opravy PK v DSS Sereď je výmena zastaranej technológie jestvujúcej kotolne. Inštalovaný výkon kotolne je 400 kW. Plynové kotle budú 2 ks so spoločným výkonom 400 kW, nízkoteplotné, s pretlakovými horákmi, trojťahové s min. garantovanou účinnosťou 93 %. Rozsah opravy:*

- výmena kotlov,
- nevyhnutné úpravy plynového rozvodu a dymovodov,
- nový rozdeľovač a zberač s ekvitermickou reguláciou vetiev ÚK trojcestnými ventilmi a reguláciou ohrevu TV,
- nový blok ohrevu TV,
- nový silový rozvádzač elektriny,
- nový riadiaci systém,
- osadenie fakturačných meračov tepla,
- stavebné úpravy súvisiace s opravou.

*Činnosti:*

- demontáž pôvodnej technológie,
- dodávka materiálov,
- montážne práce,
- napojenie rozvodov ÚK, TV a SV na jestvujúce rozvody,
- nátery a izolačné práce,
- oživenie, nastavenia a uvedenie do prevádzky,
- odvoz odpadu na skládku,
- vykonanie predpísaných skúšok v zmysle platných predpisov (tlaková skúška, 72 hod. prevádzková skúška, ...),
- odovzdanie dokladov od použitých komponentov, návody na použitie, záznamy zo skúšok, správy z odborných prehliadok, ...
- odovzdanie dokumentácie skutkového vyhotovenia,
- zaškolenie obsluhy,
- dodržiavanie predpisov BOZP a PO,
- upratanie staveniska,
- výmena expanznej nádoby za novú,
- realizácia skrátenia doby odstávky a etapizácie prepojení,
- zmena umiestnenia merača tepla podľa požiadaviek prevádzkovateľa,
- výmena nedostačujúceho osvetlenia kotolne.

**3.2** Pôvodné ustanovenie čl. III ods. 3.1 CENA ZA DIELO sa vypúšťa a nahrádza ustanovením nasledovného znenia:

*Celková zmluvná cena za vykonanie Diela podľa bodu 2.1. tejto Zmluvy predstavuje:*

<i>Spolu</i>	<i>80 748,00 EUR</i>
<i>DPH 20 %</i>	<i>16 149,60 EUR</i>
<b><i>Cena vrátane DPH:</i></b>	<b><i>96 897,60 EUR</i></b>



#### 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Zmluva v znení tohto Dodatku nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami.
- 4.2 Dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu.
- 4.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 - súpis objednaných prác.
- 4.4 Zmluvné strany vážne a zrozumiteľne prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný na základe ich pravej a slobodnej vôle, a nie v tiesni a inak nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz súhlasu so znením tohto Dodatku pripájajú oprávnení zástupcovia Zmluvných strán svoje podpisy vrátane parafovania všetkých stránok tohto Dodatku.

V Seredi dňa 16.12.2011

V Bratislave dňa .....

Za objednávateľa



PhDr. Vojtech Ružička, PhD.

DOMOV DOCHODCOV A DOMOV  
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DOSPELÝCH  
Dolnočepenská 1620/27  
926 00 SEREĎ

Za zhotoviteľa



Miroslav Kot  
konateľ

