

**Dodatok č. 6 k**  
**Zmluve o dielo zo dňa 10.05.2023**

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

---

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec  
od 1.1.2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec  
Sídlo: 925 52 Šoporňa – Štrkovec 10  
V zastúpení: Mgr. Mária Tóthová, riaditeľka zariadenia  
IČO: 31824099  
DIČ: 2021005921  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu v tvare IBAN: SK18 8180 0000 0070 0049 3249  
tel.: +421 31 787 41 98 e-mail: dss\_strkovec@zupa-tt.sk  
(v texte len ako **Objednávateľ**)

a

**Zhotoviteľ:**

obchodné meno: **Metrostav Slovakia a. s.**  
sídlo:  
Príslušný register: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,  
oddiel: Sa, vložka č.: 5753/B  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
IČO: 47 144 190  
DIČ: 2023755712  
IČ DPH: SK2023755712  
Konajúc: Ing. Róbert Pátek, Ph.D. – predseda predstavenstva  
Ing. Dávid Barčák – člen predstavenstva  
(v texte len ako **Zhotoviteľ**)

( v texte spolu **Objednávateľ** a **Zhotoviteľ** aj ako „Zmluvné strany“)

uzatvorili tento Dodatok č. 6 (v texte ako **Dodatok**)

**Preambula**

Rozhodnutím Trnavského samosprávneho kraja sa od 1.1.2025 mení názov organizácie na Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec. Zriaďovateľom CSS je Trnavský samosprávny kraj.



Zmluvné strany dňa 10.05.2023 uzatvorili Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác a to zhotovenie Stavby „DSS Štrkovec Šoporňa – prístavba administratívnej budovy“ pre časť 1: „SO 01 – Prístavba a SO 02 – Prestavba“ (ďalej ako Zmluva). Dňa 09.11.2023 uzatvorili Zmluvné strany Dodatok č. 1 k Zmluve, dňa 15.12.2023 Dodatok č. 2 k Zmluve, dňa 30.07.2024 Dodatok č. 3 k Zmluve, dňa 22.11.2024 Dodatok č. 4 k Zmluve a dňa 16.12.2024 Dodatok č. 5 k Zmluve. Zmluvné strany sa v súlade s čl. XV. (Záverečné ustanovenia), ods. 2. Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve. K uzatvoreniu Dodatku dochádza z dôvodu skutočností:

- Vzhľadom na zmenu sadzby dane z pridanej hodnoty na hodnotu 23 %, ku ktorej došlo s účinnosťou od 1.1.2025 v dôsledku novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na tomto dodatku k zmluve.

## 1 Predmet Dodatku

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, na zmene a doplnení Zmluvy nasledovne:

1.1.1 V článku III. Zmluvy (Cena za dielo) sa pôvodné znenie ods. 1. v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

*„1. Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to nasledovne:*

Cena diela podľa Zmluvy v znení dodatku č.1 – č.5: 2 804 032,78 EUR bez DPH

Plnenie poskytnuté do 31.12.2024:

Cena bez DPH:	2 662 373,67 EUR
DPH 20 %:	532 474,73 EUR
Cena s DPH:	3 194 848,40 EUR

Plnenie poskytnuté od 1.1.2025:

Cena bez DPH:	141 659,11 EUR
DPH 23 %:	32 581,60 EUR
Cena s DPH:	174 240,71 EUR

Cena celkom bez DPH:	2 804 032,78 EUR
Cena celkom s DPH:	3 369 089,11 EUR

## 2 Záverečné ustanovenia

- 2.1 Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



- 2.3 Tento Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 2.4 Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Dodatok nebol podpísaný v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Šoporni, dňa

Za Objednávateľa :

\_\_\_\_\_  
Mgr. Mária Tóthová  
riaditeľka

V Bratislave, dňa 10.02.2015

Za Zhotoviteľa :

\_\_\_\_\_  
Ing. Robert Pátek, Ph.D.  
predseda predstavenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Dávid Barčák  
člen predstavenstva