

Dodatok č. 4

k zmluve o dielo zo dňa 21. júna 2021 uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“)

medzi

Objednávateľ:

Názov a adresa: DSS pre deti a dospelých Galanta,
Krásna 1083/31, 924 01 Galanta

Zastúpený: Mgr. Veronika Fazekas

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

zmluvných: Mgr. Veronika Fazekas

technických: Mgr. Veronika Fazekas

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu (IBAN): SK77 8180 0000 0070 0049 1120

IČO: 00354961

DIČ: 2021197354

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: VIZIA Slovakia, s.r.o.

Zastúpený: Ing. Viktor Žiak

Sídlo: Kúpeľná ulica 2947/13, 924 01 Galanta

IČO: 50793535

DIČ: 2120481000

IČ DPH: -

Bankové spojenie: ČSOB a. s.

Číslo účtu (IBAN): SK36 7500 0000 0040 2446 3147

Zapísaný: v OR SR Okresný súd Trnava, vložka č. 39678/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.06.2021 Zmluvu o dielo ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie diela v rozsahu Prílohy č. 1 tejto Zmluvy dielo. Túto Zmluvu o dielo uzatvoril Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: „Prístavba k DSS – projektová dokumentácia“ – vypracovanie projektových dokumentácií vrátane inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad.
2. S ohľadom na to, že vo štvrtej fáze plnenia zmluvy o dielo „výkon inžinierskej činnosti – inžinierska činnosť v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia“ z dôvodu predĺženia lehoty vydania právoplatného stavebného povolenia na vodné stavby Okresným úradom v Galante, odbor starostlivosti o životné prostredie bez pričinenia zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli, že menia týmto písomným dodatkom niektoré podmienky v Zmluve o dielo bez toho, aby tým došlo k zmene charakteru Zmluvy o dielo alebo podstatnej zmene Zmluvy o dielo, a preto sa Zmluvné strany v súlade článkom 10 ods. 2 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“).

Čl. I

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č.4 sa Zmluva o dielo mení nasledovne:

1.1 V titulnom liste Zmluvy o dielo sa mení IČ DPH zhotoviteľa na :

„SK2120481000“

1.2 V Článku 2 Termíny a spôsob plnenia sa ruší pôvodné znenie ods. 2.3 (podľa dodatku č.2) a nahrádza sa novým znením:

„2.3. Výkon inžinierskej činnosti v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia – **do 295 od vypracovania projektu pre stavebné povolenie.**“

Čl. II

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vypracovaný v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých štyri rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.
- 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

V Galante, dňa 4.9.2023

Za Zhotoviteľa:



V Galante, dňa 4.9.2023

Za Objednávateľa:

