

DODATOK č. 1

**k Zmluve o dielo zo dňa 06.04.2017 na stavebnú akciu
„Rekonštrukcia budovy špecializovaného zariadenia“**

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Názov a adresa:

Domov soc. služieb pre deti a dospelých
Galanta
Krásna 1083, 924 01 Galanta

v zastúpení:

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných:

Mgr. Alžbeta Molnárová, riaditeľka DSS

b) technických:

Peter Sedláčik

bankové spojenie:

Štátna pokladnica

č. účtu: - IBAN

SK77 8180 0000 0070 0049 1120

IČO:

00354961

DIČ:

2021197354

číslo telefónu:

031/7804875

0903 482 783

2. Zhotoviteľ:

Názov a adresa:

YUKO s.r.o
Vajanského 909/4, 924 01 Galanta

v zastúpení:

Július Kovács

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných:

Július Kovács

b) technických:

Július Kovács

stavbyvedúci:

Július Kovács

bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č. účtu: - IBAN

SK90 0900 0000 0000 2409 6190

IČO:

31439926

DIČ:

2020370726

IČ pre DPH:

SK2020370726

č. tel.:

031/7805661

č. faxu:

031/7805661

Zápis v Obchodnom registri č.

Okr. Súd Trnava, oddiel: s.r.o, vložka č.

3189/T

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo zo dňa 06.04.2017 (ďalej len „ zmluva”) dopĺňa a mení nasledovne :

I.

Z dôvodu potreby realizovať stavebné práce, ktoré zabezpečia primeranú kvalitu diela, požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Hasičského a záchranného zboru a ktorých potreba bola zistená až pri realizácii diela sa cena diela uvedená v čl. IV zmluvy zvyšuje o sumu 20 931,67 € vrátane DPH (slovom: dvadsaťtisícdeväťstotridsaťjedna 67/100 eur) podľa doloženej kalkulácie zhotoviteľa. Kalkulácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. V zmysle zákona 343/2015 Z.z. § 18 ide o dopĺňujúce stavebné práce a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Po tejto úprave je celková cena za zhotovenie diela:

Cena bez DPH : 58 256,31 €

DPH : 11 651,26 €

Cena s DPH : 69 907,57 €

(slovom: šesťdesiatdeväťtisícdeväťstosedem 57/100 eur)

Doba realizácie dopĺňujúcich stavebných prác v zmysle kalkulácie je 12 dní od podpisu dodatku č.1 Zmluvy o dielo.

II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 06.04.2017 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ'.

V Galante, dňa 29.5.2017

V Galante, dňa 29.5.2017

za objednávateľa
Mgr. Alžbeta Molnárová
riaditeľka DSS

za zhotoviteľa
Július Kovács
konateľ