

DODATOK č. 1

ku zmluve o dielo zo dňa 21. novembra 2023 uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

medzi

Objednávateľ:

Názov a adresa: Domov soc. služieb pre deti a dospelých – Galanta
Krásna 1083, 924 01 Galanta

Zastúpený: Mgr. Veronika Fazekas, riaditeľka

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Mgr. Veronika Fazekas

b) technických: Mgr. Veronika Fazekas

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu (IBAN): SK77 8180 0000 0070 0049 1120

IČO: 00354961

DIČ: 2021197354

Číslo telefónu: 0910 449 357

E-mail: fazekas.veronika@zupa-tt.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

DSS pre deti a dospelých Galanta	
Dátum:	19.12.2023
Číslo záznamu:	734/2023
Č. spisu:	284/2023
Prílohy:	Vybavuje: HMA/DI/NOVA

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo:

EA projekt, s.r.o.

ulica Esterházyovcov 714/6 924 01 Galanta

Zastúpený:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných:

Ing. Alexander Elek

b) technických:

Ing. Alexander Elek

Bankové spojenie:

VÚB

Číslo účtu (IBAN):

SK05 0200 0000 0033 1080 0656

IČO:

46241965

DIČ:

2023307682

IČ DPH:

SK2023307682

Číslo telefónu:

0905 945 738

E-mail:

elek@eaprojekt.sk

Zapísaný

**Obchodný register Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 27815/T**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“).

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.11.2023 Zmluvu o dielo ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie diela v rozsahu Prílohy č. 1 tejto Zmluvy dielo. Túto Zmluvu o dielo uzatvoril Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: „Sociálny podnik“ - vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad“.
2. S ohľadom na to, že vo fáze plnenia zmluvy o dielo „Zabezpečenie vstupných podkladov, geodetické zameranie terénu – výškopis a polohopis a Návrh objektu - pôdorys + vizualizácie exteriéru“ došlo k neočakávaným skutočnostiam – ochorenie spracovateľa predmetu ZoD, zmluvné strany sa dohodli, že menia týmto písomným dodatkom niektoré podmienky v Zmluve o dielo bez toho, aby tým došlo k zmene charakteru Zmluvy o dielo alebo podstatnej zmene Zmluvy o dielo, a preto sa Zmluvné strany v súlade článkom 10 ods. 2 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“).

Čl. I

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa Zmluva o dielo mení nasledovne:

1.1. V Článku 2 Termíny a spôsob plnenia sa ruší pôvodné znenie ods. 2.1. a nahrádza sa novým znením:

- 2.1. *Zabezpečenie vstupných podkladov, geodetické zameranie terénu – výškopis a polohopis a Návrh objektu - pôdorys + vizualizácie exteriéru - do 70 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.*

Čl. II

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vypracovaný v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých štyri rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.
- 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

V Galante, dňa 19.12.2023

V Galante, dňa 19.12.2023

Za Zhotoviteľa:



Za Objednávateľa:

Dom
de
9

