

DODATOK č. 001

K ZMLUVE O DIELO Č. 0319/ 2012 ZO DŇA 06.12.2012, UZAVRETEJ V SÚLADE S USTANOVENIAMÍ §536 A NASL. OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

V Trnave, 17.12.2012

1. k článku I. ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ :	A . DOM, spol. s r.o. ul. Horné Bašty č. 2, 917 01 Trnava Ing. Peter Horváth
Štatutárny zástupca :	
Osoba oprávnená na jednanie	
▪ vo veciach zmluvných :	Ing. Peter Horváth
▪ vo veciach technických :	Ing. Peter Horváth, Ing. Marian Počuch
Bankové spojenie :	VUB Trnava, 2496648 - 212 / 0200
IČO :	34116516
DIČ :	SK 2020393287
Číslo telefónu :	033 / 5514818
Fax :	033 / 5511039
e-mail :	horvath@adom.sk
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava v oddiely : Sro, vo vložke č.1007/T	
Objednávateľ :	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DETI A DOSPELÝCH PASTUCHOV 920 63 Pastuchov 262 Mgr. Mária Grznárová, riaditeľka
V zastúpení :	
Osoby oprávnené na jednanie	
vo veciach zmluvných :	Mgr. Mária Grznárová, riaditeľka
vo veciach technických :	Peter Sedláčik
IČO:	00611964
Číslo telefónu :	033 / 7449587
Fax :	033 / 7449587
e-mail :	dsspastuchov@zupa-tt.sk

(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“)

2. k článku II. PREDMET ZMLUVY

Týmto dodatkom č.001 k Zmluve o dielo č.0319/2012 uzatvorenej dňa 06.12.2012 na VÝMENU OBKLADOV A DLAŽIEB A REKONŠTRUKCIU WC, podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov /ďalej len dodatok/, sa zmluvné strany podľa článku IV., bodu 4.11 a zároveň v zmysle vzájomného ujednania vrátane zápisov v stavebnom denníku dohodli na nasledovnej zmene a doplnení zmluvy o stavebno-montážne práce a dodávky súvisiace s rekonštrukciou sprchy a WC pre zamestnancov:

- búracie práce, vybúranie nevyhovujúcich, poškodených dlažieb a obkladov
- oprava omietok pod obklady, vyrovnávajúci poter pod dlažby
- hydroizolačné nátery stien a podlahy v sprchovom kúte
- oprava vodovodného a kanalizačného potrubia
- osadenie nového WC kombi, sprchovej vaničky a sprchovej batérie

- dodávka a montáž nových obkladov a dlažby

Podrobný rozpis predmetných prác a dodávok je uvedený v prílohe č.1 k dodatku č. 001 spolu s kalkuláciou nákladov.

3. k článku IV. **CENA DIELA**

Dohodnuté zaktualizovanie a doplnenie predmetu zmluvy o naviac práce a dodávky, resp. o zmeny oproti pôvodnému rozsahu vyvolá navýšenie rozpočtových nákladov nasledovne :

▪ celková cena naviac prác /bez DPH/	3.333,33 €
▪ DPH 20% zo základu 3.333,33	666,67 €
▪ CELKOVÁ CENA NAVÝŠENIA SPOLU S DPH	4.000,00 €

4. k článku XV. **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

Tento dodatok č.001 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom tohto dodatku č.001 sa riadne oboznámili, že s ním súhlasia, že sú oprávnení k uzavretiu dodatku č.001 s daným obsahom a na znak súhlasu ho podpisujú vlastnoručným podpisom.

Dodatok č.001 je vyhotovený v troch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa

OSTATNÉ UJEDNANIA ZMLUVY O DIELO Č. 0319 / 2012 ZO DŇA 06.12.2012, TÝMTO DODATKOM NEDOTKNUTÉ, ZOSTÁVAJÚ NAĎALEJ V PLATNOSTI BEZ ZMENY.

Mgr. Mária Grznárová - riaditeľka
Za objednávateľa

Ing. Peter Horváth - konateľ
Za zhotoviteľa