

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov a adresa: Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty
Zastúpený: Mgr. Zoltán Beke, riaditeľ
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Zoltán Beke
b) technických: Mgr. Zoltán Beke
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK94 8180 0000 0070 0049 1008
IČO: 31823572
DIČ: 2021207056
IČ DPH: (§7a)

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: Staviteľstvo: architektúra, spol s.r.o.
Krásna 1094/53, 924 01 Galanta
Zastúpený: Ing. arch. Zdenko Šabík, konateľ
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. arch. Zdenko Šabík, konateľ
b) technických: Ing. arch. Zdenko Šabík, konateľ
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK54 1100 0000 0026 2309 0507
IČO: 36280291
IČ pre DPH: SK2022147611
Číslo telefónu: +421 910976672
E-mail: zdeno.sabik@gmail.com,
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,
vložka č18114/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako “Zmluvné strany”)

Čl. II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2024 zmluvu o dielo (ďalej ako „**Zmluva**“) podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ust. Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“), predmetom ktorej je vykonanie diela: „**Rekonštrukcia strešného plášťa DSS Košúty**“ (ďalej ako „**Dielo**“). Dňa 23.01.2025 uzatvorili Zmluvné strany Dodatok č. 1 k Zmluve.
2. Pri realizácii búracích prác komínového telesa, bolo zistené že vnútro komína je takmer plno vymurované a z toho dôvodu nie je možné realizovať stavebné práce ako bolo uvažované v odovzdanej projektovej dokumentácii. Z tohto dôvodu je nevyhnutné prepracovať projektovú dokumentáciu v rozsahu uvedenom v cenovej ponuke. Cena Diela sa v dôsledku toho navýšila o sumu **1200,00 EUR bez DPH** (slovom: tisícdeväťsto eur).
3. Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi rozpočet cenovú ponuku naviac prác, ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany uvádzajú, že Príloha č. 1 tohto Dodatku č. 3 nenahrádza Prílohu č. 2 Zmluvy – cenová ponuka predložená v rámci verejného obstarávania. Príloha č. 2 Zmluvy obsahuje zoznam prác pôvodne dohodnutých zmluvou, Príloha č. 1 Dodatku č. 2 obsahuje zoznam naviac prác dohodnutých Dodatkom č. 2.

Čl. III. Predmet Dodatku č. 2

1. Výška ceny uvedená v čl. IV. ods. 4.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

Cena bez DPH:	19 700,00	EUR
DPH 23 %:	4 531,00	EUR
Cena s DPH:	24 231,00	EUR

(slovom: dvadsaťštyritisícdeväťstotridsaťjeden eur)

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté zostávajú bez zmeny.
2. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku č. 2, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne.
4. Tento Dodatok č.2 bol vypracovaný v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 1 – cenová ponuka naviac prác.

V, dňa

V Košútoch, dňa

.....

konateľ

.....

Mgr. Zoltán Beke

riaditeľ DSS Košúty