

**DODATOK č.1**  
**(k zmluve o dielo č.8/2013 zo dňa 29.4.2013)**

**1. Objednávateľ:**

**Názov a adresa:** Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare  
Horný Bar č. 226, Horný Bar 930 33  
v zastúpení: Ing. Eugen Házi - riaditeľ  
bankové spojenie: VÚB, a.s.  
č. účtu: 2976653459  
IČO: 00596493  
č. tel.: 031/5597311, 031/5597312  
č. faxu: 031/5530588  
/ďalej len "objednávateľ"/

**2. Zhotoviteľ:**

**PROVA Slovakia, spol. s r.o.**

Sídlo: Mikovíniho 11, 917 01 Trnava  
v zastúpení: Ing. Michal Vanák, konateľ  
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  
a) zmluvných: Ing. Michal Vanák  
b) technických: Ing. Radovan Hečko  
stavbyvedúci: Ing. Radovan Hečko  
bankové spojenie: Sberbank Slovensko a.s., č. účtu : 4200000206/3100  
IČO: 31 438 806  
DIČ: 2020359869  
IČ pre DPH: SK2020359869  
č. tel.: 033/ 5342033  
č. faxu: 033/ 5342032  
e-mail: prova@provaslovakia.com  
mobil: 0905 472 757  
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel: Sro, vložka č.: 2457/T  
/ďalej len "zhotoviteľ"/

**I.**

1. Dňa 29.4.2013 bola medzi vyššie uvedenými zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 8/2013 , predmetom ktorej bolo zhotovenie diela: „**Rekonštrukcia kuchyne /II. etapa/ - jedáleň**“
2. V priebehu plnenia Zmluvy a realizácie diela vznikli objektívne redukcie prác a práce navyše, ktoré je potrebné zrealizovať v rozsahu uvedenom v prílohe č.1 (rozpočet) tohto dodatku.
3. Redukcie prác a práce navyše uvedené v predchádzajúcom odseku boli ocenené v zmysle Zmluvy o dielo.
4. Na základe uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 8/2013 zo dňa 29.4.2013 tak ako je uvedené v tomto dodatku.

## II.

Zmluva o dielo č. 8/2013 zo dňa 29.4.2013 (ďalej ako „Zmluva“) sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Predmet Zmluvy a rozsah prác, ktoré má zhotoviteľ v rámci zhotovovania diela uskutočniť sa upravuje a dopĺňa o práce uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku.
2. Cena dohodnutá v čl. IV ods. 4.1 Zmluvy sa navyšuje o sumu vo výške 39.453,29 € s DPH a celková cena diela je:


cena bez DPH	204 044,41 €
DPH 20%	40 808,88 €
cena spolu s DPH	244 853,29 €

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bezo zmien.

## III.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia si ponechá objednávatel' a jedno zhotoviteľ.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je príloha č. 1 – rozpočet.

V Hornom Bare, dňa : 16.9.2013

Domov sociálnych služieb  
pre dospelých v Hornom Bare  
930 33 Horný Bar č.226 



Ing. Eugen Házi  
riaditeľ

V Trnave, dňa : 16.9.2013

**PROVA** SLOVAKIA   
spol. s r.o.  
917 01 TRNAVA, Mikovíniho č.11  
tel.fax: 033-5342 033(2)  
IČO: 314 388 06, DIČ: SK2020359869



Ing. Michal Vanák  
konateľ