

## DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 16. 08. 2017 na stavebnú akciu „Rekonštrukcia objektu – rekonštrukcia vonkajších schodísk“ Domov soc. služieb pre dospelých, Moravský Svätý Ján

### I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

##### 1. Objednávateľ:

Názov a adresa: Ing. Matlovič Ján, riaditeľ DSS

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Matlovič Ján, riaditeľ DSS  
b) technických: stavebný dozor  
bankové spojenie: Štátna pokladnica  
č. účtu: SK67 8180 0000 0070 0049 2561  
IČO: 00596256  
DIČ: 2021049646  
č. telefónu: 7747217

##### Zhotoviteľ:

Názov a adresa: J & V group, s. r. o., Kopčanská 69/65, 908 51 Holíč

v zastúpení: Ing. Jozef Valúch  
a) zmluvných: Ing. Jozef Valúch  
b) technických: Ing. Jozef Valúch  
stavbyvedúci: Ing. Jozef Valúch  
bankové spojenie: SLSP  
č. účtu: SK62 00900 0000 0002 5395 0610  
IČO: 44333986  
DIČ: 2022675930  
IČ DPH: SK2022675930  
č. telefónu: 0903144420  
Zápis v Obchodnom registri č. 22446/T

### I.

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo zo dňa 16. 08. 2017 (ďalej len „zmluva“ dopĺňa a mení nasledovne:

Z dôvodu zabezpečenia nadväznosti stavebných prác v potrebnej kvalite, ktoré boli zistené až pri realizácii diela, sa cena diela uvedená v čl. 4 Zmluvy o dielo zo dňa 16. 08. 2017 zvýši o sumu 21.005,04 € bez DPH podľa odsúhlaseného rozpočtu menej a navyše prác (príloha č. 1, 2).

## II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16. 08. 2017 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v piatich vyhotovenia, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 – rozpočet menej prác a č. 2 - rozpočet navyše prác.

Zhotoviteľ:

J&

Kop

IČO:443

V Moravskom Svätom Jáne dňa ..... 13-1

OMOV SOCIÁ

PC: 13

998 71 1301

Objednávatel':

V Moravskom Svätom Jáne dňa ..... 13. 10