

## **DODATOK č. 1**

**k Zmluve o dielo zo dňa 15. 07. 2019 na stavebnú akciu  
„Centrum sociálnych služieb Galanta Hody - rekonštrukcia“**

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

### **1. Objednávateľ:**

<b>Názov a adresa:</b>	<b>Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, 919 26 Zavar</b>
Zastúpený:	doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.
osoba oprávnená na jednanie vo veciach:	
zmluvných:	doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.
technických:	Peter Sedláčik
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
č. účtu:	SK66 8180 0000 0070 0049 2967
IČO:	00611930
DIČ:	2021180953
DIČ DPH:	nie sme platcami DPH
Tel:	033 5597 107
mail:	dsshumanum@zupa-tt.sk

### **2. Zhotoviteľ:**

<b>Názov a adresa:</b>	<b>YUKO s.r.o, Vajanského 909/4, 924 01 Galanta</b>
Zastúpený:	Július Kovács
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Július Kovács
b) technických:	Július Kovács
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
č. účtu:	SK 90 0900 0000 0000 2409 6190
IČO:	31439926
IČ pre DPH:	SK2020370726
č. tel.:	031 780 5661, 0903 721 119
E-mail:	yuko@yuko.sk

**(ďalej len : „Zhotoviteľ“)**

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo zo dňa 15. 07. 2019 ( ďalej len „ zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne :

## I.

Z dôvodu potreby realizovať stavebné práce, ktoré zabezpečia primeranú kvalitu diela, vychádzajúcej z požiadavky Objednávateľa (viď zápis v stavebnom denníku) v zmysle ZoD čl. XIV sa cena diela uvedená v čl. IV zmluvy zvyšuje o sumu 25 276,92 € vrátane DPH (slovom: dvadsaťpäťtisícdeväťdesiatšesť 92/100 eur) podľa določenej kalkulácie zhotoviteľa. Kalkulácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. V zmysle zákona 343/2015 Z. z. § 18 ide o doplnujúce stavebné práce a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Po tejto úprave je celková cena za zhotovenie diela:

Cena bez DPH : 161 930,02 €

DPH : 32 386,00 €

Cena s DPH : 194 316,02 €

(slovom: stodeväťdesiatštyritisícristošesť 02/100 eur)

## II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 15. 07. 2019 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávatel' a jedno zhotoviteľ.

V Závare, dňa

V Závare, dňa

.....  
za zhotoviteľa  
Július Kováč

.....  
za objednávateľa  
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.