

## **DODATOK č. 2**

**k Zmluve o dielo zo dňa 15.07.2019 na stavebnú akciu  
„Centrum sociálnych služieb Galanta Hody - rekonštrukcia“**

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

### **1. Objednávateľ:**

<b>Názov a adresa:</b>	<b>Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, 919 26 Zavar</b>
Zastúpený:	doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.
osoba oprávnená na jednanie vo veciach:	
zmluvných:	doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.
technických:	Peter Sedláčik
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
č. účtu:	SK66 8180 0000 0070 0049 2967
IČO:	00611930
DIČ:	2021180953
DIČ DPH:	nie sme platcami DPH
Tel:	033 5597 107
mail:	dsshumanum@zupa-tt.sk

**(ďalej len „Objednávateľ“)**

### **2. Zhotoviteľ:**

<b>Názov a adresa:</b>	<b>YUKO s.r.o, Vajanského 909/4, 924 01 Galanta</b>
Zastúpený:	Július Kovács
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Július Kovács
b) technických:	Július Kovács
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
č. účtu:	SK 90 0900 0000 0000 2409 6190
IČO:	31439926
IČ pre DPH:	SK2020370726
č. tel.:	031 780 5661, 0903 721 119
E-mail:	yuko@yuko.sk

**(ďalej len : „Zhotoviteľ“)**

**(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)**

Na základe požiadavky zhotoviteľa a vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo zo dňa 15.07.2019 ( ďalej len „ zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne :

## I.

Z dôvodu potreby realizovať stavebné práce, ktoré zabezpečia primeranú kvalitu ako aj estetickú stránku diela, vychádzajúcej z požiadavky Objednávateľa (výber konkrétnych vzorov obkladov, dlažieb, dverí a podláh) sa mení v zmysle ZoD čl. V bod 5.1 Termín ukončenia Diela aj s vypratáním staveniska: do štyroch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

## II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 15.07.2019 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

V Zavare, dňa 14. 10. 2019

V Zavare, dňa 14. 10. 2019

.....  
za objednávateľa  
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.

.....  
za zhotoviteľa  
Július Kováč