

**Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 14/2023/DSS Zav zo dňa 04. 05. 2023**  
**uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s**  
**ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení**  
**niektorých zákonov**

**I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1. Objednávateľ:**

<b>Názov a adresa:</b>	<b>Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare</b>
Zastúpený:	doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.
osoba oprávnená na jednanie vo veciach:	
a) zmluvných:	doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.
b) technických:	Peter Sedláčik
IČO:	00611930
DIČ:	2021180953

**(ďalej len „Objednávateľ“)**

**2. Zhotoviteľ:**

<b>Názov:</b>	<b>ATELIER KM, s.r.o.</b>
Zastúpený:	Ing. Juraj Kyselica - konateľ
Sídlo:	Boleráz 721, 919 08 Boleráz
IČO:	47 404 183
DIČ:	2023891573
IČ DPH:	SK2023891573
Bankové spojenie:	VÚB banka a.s., Bratislava
Číslo účtu:	SK89 0200 0000 0031 9915 1853

**(ďalej len : Zhotoviteľ“)**

**(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)**

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo č. 14/2023/DSSZav na vykonanie diela **„Sociálny podnik s realizáciou 5P“ - vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad** zo dňa 04. 05. 2023 (ďalej len „zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne :

## I.

Z dôvodu potreby realizovať štúdiu (resp. alternatívy dispozičného riešenia) ako súčasť **PD jednostupňová pre stavebné povolenie a realizáciu stavby**, vychádzajúcej z požiadavky Objednávateľa sa termín plnenia bude posúvať. Nahrádza sa v článku 2 bod 2.1 Vypracovanie projektovej dokumentácie podľa čl. 1 bodu 1.1 tejto zmluvy (obe časti) – **do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ZoD**

Bodom

2.1 Vypracovanie projektovej dokumentácie podľa čl. 1 bodu 1.1 tejto zmluvy (obe časti) – **do 60 dní odo dňa písomného odsúhlasenia štúdie.**

## II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04. 05. 2023 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

V Závare, dňa 06. 06. 2023

V Závare, dňa

.....  
za objednávateľa  
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.  
riaditeľka

.....  
za zhotoviteľa  
Ing. Juraj Kyselica  
konateľ