

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 26.10.2023

**uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s
ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“)**

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov a adresa: Centrum sociálnych služieb Rohov
906 04 Rohov č. 27
Zastúpený: PhDr. Monika Knezovičová, PhD.
osoba oprávnená na jednanie vo veciach:
zmluvných: PhDr. Monika Knezovičová, PhD. - riaditeľka
technických: Vlasta Janíková
bankové spojenie: štátna pokladnica
IBAN: SK41 8180 0000 0070 0049 2641
IČO: 00655546
DIČ: 2021043959
Tel.: 034/6908922, 0905 598 885
e-mail: css.rohov@zupa-tt.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov a adresa: MSP MARTIŠ, s.r.o.
Okružná 1199/32, 905 01 Senica
Zastúpený: František Martiš
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: František Martiš
b) technických: Pavol Martiš
bankové spojenie: SK84 5600 0000 0092 4410 1001
IČO: 45923833
IČ pre DPH: SK2023139954
č. tel.: 0903 965 432
E-mail: martis.pavol@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako „zmluvná strana“)

Z dôvodu stále pretrvávajúceho nepriaznivého počasia a na základe písomného oznámenia zhotoviteľa o prerušení stavebných prác zo dňa 20.11.2023, v ktorom ako dôvod na prerušenie stavebných prác uvádza, že denné a nočné teploty sú nižšie ako odporúčajú výrobcovia stavebných hmôt použitých na stavbe pri ich spracovaní, čím je ohrozená kvalita predmetu diela a zhotoviteľ nemôže garantovať zmluvnú záruku na dielo 5 rokov, zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č.1 v ktorom sa upravuje čas plnenia nasledovne :

V. ČAS PLNENIA

Pôvodné znenie:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase,
Termín začatia prác: **do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy**
Termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska: **do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.**

Nové znenie :

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť dielo ihneď po nástupe priaznivého počasia, teda keď vonkajšie denné a nočné teploty vystúpia 3 dni po sebe nad +5°C, najneskôr do 30.apríla 2024.

Ostatné ustanovenia ZMLUVY O DIELO zo dňa 26.10.2023 zostávajú v platnosti.

V Rohove, dňa 8.12.2023

Za Zhotoviteľa:

MSP MARTIŠ, s.r.o.

V. r

Za Objednávateľa:

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ROHOV

805 04 ROHOV 02

V. r