

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 07.08.2018 na stavebnú akciu
„Rekonštrukcia strechy – Kopplova vila, Galéria Jána Koniarka v Trnave“

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Názov a adresa: Galéria Jána Koniarka v Trnave
Zelený kríček 3, 917 01 Trnava

v zastúpení:
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: **Ing. Zuzana Dohnálová – poverená riadením**

b) technických: Ing. Marián Remenár – stavebný dozor

bankové spojenie: Štátna pokladnica

č. účtu: SK61 8180 0000 0070 0049 1796

IČO: 36086932

DIČ: 2021513285

číslo telefónu: +421 33 55 11 659

2. Zhotoviteľ:

Názov a adresa: **HYDROS Bánovce, spol. s r.o.**
Trenčianska 1573/114, 957 01 Bánovce nad
Bebravou

v zastúpení: Ing. Rudolf Košík, konateľ

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Rudolf Košík

b) technických: Ing. Rudolf Košík

stavbyvedúci: Tomáš Klimo

bankové spojenie: SLSP Bánovce nad Bebravou

č. účtu: SK65 0900 0000 0000 3851 3362

IČO: 34 117 091

DIČ: 2020417091

IČ pre DPH: SK2020417091

č. tel.: 038 / 760 36 46

č. faxu: 038 / 760 88 11

Zápis v Obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 557/R

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo zo dňa 07.08.2018 (ďalej len „zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne :

I.

Nevyhnutné ďalšie opravy:

1. Výmena poškodených krokiev
Krokvy sa lokálne menili z dôvodu poškodenia hnilobou, kolíziou s existujúcimi stavebnými prvkami (komíny).
2. Oprava záklopu – poškodený záklop strechy malej prístavby (ekonomické) k hlavnému objektu. Oprava zdôvodu zatekania.
3. Detail oplechovania styku objektu s prístavbou bol realizovaný zle. Oplechovanie sa muselo vymeniť.
4. Dopojenie odvetrania kanalizácií.

Z dôvodu potreby realizovať ďalšie opravy projektu Rekonštrukcia strechy – Kopplova vila, ktorá zabezpečí primeranú kvalitu diela, požiadavky a ktorých potreba bola zistená až pri realizácii diela sa cena diela uvedená v čl. IV zmluvy zvyšuje o sumu 2135,38 € vrátane DPH (slovom: dvetisícštyridsaťpäť eur) podľa doloženej kalkulácie zhotoviteľa. Kalkulácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. V zmysle zákona 343/2015 Z.z. § 18 ide o dopĺňujúce stavebné práce a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Po tejto úprave je celková cena za zhotovenie diela:

Cena bez DPH	70.529,99 €
dph	14,106,00 €
Cena s DPH :	84.635,98 €

(slovom: osemdesiatštyritisícšesťstotridsaťpäť eur deväťdesiatosem centov)

Doba realizácie dopĺňujúcich stavebných prác v zmysle kalkulácie je 12 dní od podpisu dodatku č.1 Zmluvy o dielo.


II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 08.07.2018 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

V Trnave , dňa 22.07.2016



.....
za objednávateľa
riaditeľka



.....
za zhotoviteľa
konateľ

Práce Naviac

Stavba: Kopplova vila
Objekt:

Objednávateľ: Galéria Jána Koniarka
Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.
Miesto: Trnava

Spracoval: Anna Margolienová
Dátum: 5.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

762 Konštrukcie tesárske

1	762	762341202	Výmena poškodených krokiev	m	24,000	8,00	192,00
2	605	6051506900	Hranol rezivo - omietané smrek	m3	0,950	275,00	261,25
3	762	762812370	Oprava záklopu OSB doska	m2	8,000	7,20	57,60
4	607	6072628000	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hr. 25 mm, 2500x1250 mm spojovacie prostriedky pre viazanie	m2	8,000	9,90	79,20
5	762	762395000	konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,950	42,00	39,90
22	762	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	10,589	24,00	254,14

764 Konštrukcie klampiarske

31	764	765339410	Lemovanie z Cu plechu - pri presklení, r.š. 400 mm	m	9,000	42,60	383,40
----	-----	-----------	--	---	-------	-------	--------

765 Krytiny

46	765	765314359	Dopojenie odvetrania PVC komplet	ks	4,000	128,00	512,00
----	-----	-----------	----------------------------------	----	-------	--------	--------

Celkom € bez DPH

DPH 20%

Celkom € s DPH

1 779,49

355,90

2 135,38