

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2017**  
uzatvorený v súlade s § 536 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
(ďalej len Dodatok k Zmluve)

**Článok č. 1**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**1. Objednávateľ:**

**Názov a adresa:** Gymnázium Františka Vítazoslava Sasinka Skalica  
Nám. Slobody 3, 909 01 Skalica  
v zastúpení: RNDr. Božena Stúpalová  
bankové spojenie: ŠP Bratislava  
č. účtu: SK89 8180 0000 0070 00495754  
IČO: 00160369  
č. tel.: 034/6644285, 0346645727  
č. faxu: 0346645727  
(ďalej len „objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ:**

**Názov a adresa:** J & V group, s. r. o.  
Kopčianská 69/65, 908 51 Holíč  
v zastúpení: Ing. Jozef Valúch  
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  
a) zmluvných: Ing. Jozef Valúch  
b) technických: Ing. Jozef Valúch  
stavbyvedúci:  
bankové spojenie: SLSP Holíč  
č. účtu: SK60 0900 0000 0002 5395 0610  
IČO: 44333986  
DIČ: 2022675930  
IČ pre DPH: SK2022675930  
č. tel.: 0903144420  
č. faxu:  
Zápis v Obchodnom registri č. OS Trnava, odd. Sro, vložka č. 22446/T  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Článok č. 2

### Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o realizácii naviac prác (príloha č. 1) potrebných pre uskutočnenie diela: Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični Gymnázia F.V. Sasinka, Námestie slobody č. 3, 909 01 Skalica, ktoré je predmetom zmluvy o dielo č. 1/2017 uzatvorenej dňa 8.8.2017 (ďalej tiež „zmluva o dielo“). Dodatok je uzatvorený v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. V priebehu zhotovovania diela bolo zistené, a to pri demontážnych prácach pôvodných podláh, že je potrebné predmet diela rozšíriť o prípojku kanalizácie. Ďalej bolo zistené, že treba rozšíriť predmet o vzduchotechniku, nakoľko v sprchách nebolo riešené odsávanie. Taktiež bola zistená potreba naviac prác špecifikovaných v ods. 3 tohto článku. Tieto neočakávané naviac práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti a ich vykonanie je nevyhnutné pre dokončenie diela. Naviac práce neboli predmetom zmluvy o dielo a neboli zahrnuté ani do rozpočtu diela.
3. Pod prácami naviac v zmysle tohto dodatku sa rozumie:
  - a) predmet diela bolo nutné rozšíriť o prípojku kanalizácie, nakoľko jestvujúca kanalizácia bola nefunkčná,
  - b) bolo nutné rozšíriť projekt o vzduchotechniku, nakoľko v sprchách nebolo riešenie odsávanie,
  - c) pod podlahami boli staré klenbové kanálíky, ktoré bolo nutné prekryť, zaarmovať a zabetónovať.
4. Bližšia špecifikácia naviac prác je uvedená v prílohe č. 1, ktorou je rozpočet.

## Článok č. 3

### Cena a platobné podmienky

1. Cena za dielo spočívajúce v zhotovení naviac prác je stanovená v súlade s článkom IV ods. 4.14 zmluvy o dielo.
2. Cena naviac prác je dohodnutá nasledovne:

- Cena celkom bez DPH .....	9 893,00 €
- DPH 20 % .....	1 978,60 €
Cena za práce naviac .....	11 871,60 €

(slovom: jedenásťtisícosemstosedemdesiatjeden Eur šesťdesiat centov).
3. Cenu na naviac práce uhradí objednávateľ na základe samostatnej faktúry. Zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi faktúru v 3 vyhotoveniach. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov a názov stavby „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični“ a označenie, že ide o práce a fakturáciu naviac prác. Fakturovať je možné iba reálne uskutočnené naviac práce.
4. Podkladom pre vystavenie faktúry je zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác, ktorý tvorí povinnú prílohu faktúry. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, musí dodržiavať poradie položiek a ich označenie v súlade s rozpočtom podľa prílohy č. 1 tohto dodatku.
5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

#### Článok 4

##### Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy uvedený v dohodnutom čase:  
Termín začatia prác: 11.08.2017  
Termín ukončenia prác: 27.10.2017
2. Predĺženie termínu ukončenia prác je z dôvodu uvedeného v článku č. 2 bod 3 písm. a. až c.

#### Článok 5

##### Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené, zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 3 vyhotovenia si ponechá objednávatel' a 1 vyhotovenie si ponechá zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku k Zmluve je príloha č. 1 položkový rozpočet

V Skalici, dňa: 9.10.2017

V Skalici, dňa 9.10.2017

objednávatel'

Gymnázium F.V. Sasínka  
Skalica  
Námestie slobody 3

zhotoviteľ