

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO zo dňa 8.4.2021
medzi

Objednávateľ:

Názov a adresa: Gymnázium Vojtecha Miháliku
Kostolná 119/8
926 01 Sered'
Zastúpený: RNDr. Viera Tkáčová
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
zmluvných: RNDr. Viera Tkáčová
technických: RNDr. Viera Tkáčová
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu (IBAN): SK48 8180 0000 0070 0049 3097
IČO: 00160351
DIČ: 2021574368
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIO s.r.o.

Zastúpený Ing. arch. Róbert Král'
Sídlo: Pekárska ul. č. 10/1171, 926 00 Sered'
IČO: 36271454
DIČ: 2022004215
IČ DPH: SK2022004215
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK32 1111 0000 0066 2550 8004
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne „**zmluvné strany**“)

Tento dodatok je uzavretý v zmysle § 18 ods. 3 písm. b zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „dodatok“).

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany dňa 08.04.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ust. §3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“) za účelom realizácie diela „**Stravovacie zariadenie – projektová dokumentácia**“.

Počas realizácie prác bolo zistené, že kapacita jestvujúcej prípojky školskej stavby je nedostačujúca. Z dôvodu požadovaného rezervovaného výkonu odberného miesta je vyvolanou investíciou výstavba pripojovacieho kábla. Technické riešenie v zmysle podmienok ZDI napája objekt z existujúcej trafostanice TS 0832-008 v trase Kukučínova ul./ Školská ul. káblom

v celkovej dĺžke cca 170 m. Trasa kopíruje jestvujúce trasy NN a VN káblov v zeleni a v spevnených plochách. Ukončenie bude v budovanej skrini SR4. Tu bude osadený elektromer budovaný v rámci prípojky NN riešeného objektu „*Stravovacie zariadenie*“.

2. Zmluvné strany sa dohodli o na doplnení projektovej dokumentácie o technické riešenie prívodného káblu. V zmysle cenovej ponuky zo dňa 31.7.2021 sa Zmluva o dielo dopĺňa v bode 1 Článku 4 Cena a platobné podmienky o položku:

Techn. riešenie prívodného káblu - zabezpečenie proj. dokumentácie 2100,00 Eur bez DPH

Cena za dielo sa tak mení nasledovne:

Spolu bez DPH..... 38 230,00 Eur

DPH 7 646,00 Eur

Cena celkom s DPH 45 876,00 Eur

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých jeden je určený pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.

3. Zmluvné strany dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že dodatok uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojim podpisom potvrdzujú.

V Sereďi, dňa: 25.10.2021

V Sereďi, dňa: 25.10.2021

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

