

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO
uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ust. zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „dodatok“)

medzi

Objednávateľ:

Názov a adresa: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1, 918 20 Trnava
Zastúpený: Ing. Pavol Tomašovič – riaditeľ
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
zmluvných: Ing. Pavol Tomašovič – riaditeľ
technických: Ing. Pavol Tomašovič – riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu (IBAN): SK57 8180 000000 7000 491 868
IČO: 00182826
DIČ: 2021147645

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Bocán&Bocánová architects, s. r. o.
Zastúpený: Ing. arch. Rastislav Bocán - konateľ
Sídlo: Hlboká 5922/22, 917 01 Trnava
IČO: 45 973 059
DIČ: 2023173108
IČ DPH:
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu (IBAN): SK09 0900 0000 0002 8663 1640
Zapísaný: v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: s.r.o., vložka č.:26782/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

V zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo, názov: **Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a pre realizáciu stavby Letná čítareň v záhrade knižnice**, uzatvorenej dňa 30. 12. 2020 dohodli na zmene v čl. 2.

Táto zmena je z dôvodu mimoriadnej situácie šírenia nákazy koronavírusu a s tým súvisiacich prísnych protiepidemiologických opatrení.

Článok 2

Termíny a spôsob plnenia

1. Z dôvodov uvedených v preambule sa predlžuje vypracovanie a dodanie jednotlivých plnení v nasledovných termínoch:
 - 1.1. Vypracovanie PD jednostupňovej pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a rozpočtu podľa čl. 1 bodu 1.1. tejto zmluvy – **do 15. 04. 2021.**
 - 1.2. Výkon inžinierskej činnosti k stavebnému konaniu (do nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia) - **do 60 dní odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.**
 - 1.3. OAD – Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať odborný autorský dohľad priebežne po splnení podmienky uvedenej v čl. 2 bode 6 tejto zmluvy, **a to od začatia realizácie stavby až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.**

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých štyri rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že dodatok uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Trnave, dňa: 19. 02. 2021

V Trnave, dňa: 19. 02. 2021

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

Ing. arch. Rastislav Bocán
konateľ
Bocán&Bocánová architects, s. r. o.

Ing. Pavol Tomašovič
riaditeľ
Knížnica Juraja Fándlyho v Trnave