

**DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O DIELO**  
**uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník**  
**v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ust. zákona č. 343/2015**  
**Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov**  
**(ďalej len „dodatok“)**

medzi

**Objednávateľ:**

Názov a adresa: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1, 918 20 Trnava  
Zastúpený: Ing. Pavol Tomašovič – riaditeľ  
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  
zmluvných: Ing. Pavol Tomašovič – riaditeľ  
technických: Ing. Pavol Tomašovič – riaditeľ  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Č. účtu (IBAN): SK57 8180 000000 7000 491 868  
IČO: 00182826  
DIČ: 2021147645

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Bocán&Bocánová architects, s. r. o.  
Zastúpený: Ing. arch. Rastislav Bocán - konateľ  
Sídlo: Hlboká 5922/22, 917 01 Trnava  
IČO: 45 973 059  
DIČ: 2023173108  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa  
Číslo účtu (IBAN): SK09 0900 0000 0002 8663 1640  
Zapísaný: v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: s.r.o., vložka č.:26782/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

**Preambula**

V zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany týmto Dodatkom č. 3 k Zmluve o dielo, názov: **Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a pre realizáciu stavby Letná čítareň v záhrade knižnice**, uzatvorenej dňa 30. 12. 2020 dohodli na zmene v čl. 2.

Táto zmena je z dôvodu vyvolanej požiadavky Okresného úradu Trnava na vypracovanie stavebného povolenia k vodnej stavbe v rámci prebiehajúceho stavebného konania. S touto požiadavkou sa pri uzatváraní zmluvy nepočítalo.

Stavebné konanie pre samotnú letnú čítareň Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave už obdržala.

## Článok 2 Termíny a spôsob plnenia

1. Z dôvodov uvedených v preambule sa predlžuje vypracovanie a dodanie jednotlivých plnení v nasledovných termínoch:
  - 1.1 Výkon inžinierskej činnosti k stavebnému konaniu (do nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia) - **do 30. 09. 2021.**
  - 1.2. OAD – Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať odborný autorský dohľad priebežne po splnení podmienky uvedenej v čl. 2 bode 6 tejto zmluvy, **a to od začatia realizácie stavby až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.**

## Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo je vyhotovený v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých štyri rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany si Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že dodatok uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Trnave, dňa: 30. 07. 2021

V Trnave, dňa: 30. 07. 2021

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

---

Ing. arch. Rastislav Bocán  
konateľ  
Bocán&Bocánová architects, s. r. o.

---

Ing. Pavol Tomašovič  
riaditeľ  
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave