

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov: Špecializované zariadenie v Trnave
Sídlo: Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava
V zastúpení: Ing. Monika Horváthová, poverená riadením ŠZ
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Monika Horváthová, poverená riadením ŠZ
b) technických: Ing. Zuzana Zemanová, TTSK
c) IČO: 42 155 258
DIČ: 2022645548
Tel. číslo: +421 903 435 981
E-mail: specializovanezariadeniett@zupa-tt.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: GIT, s.r.o.
Sídlo: Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z OR OS Trnava, Oddiel: sro, Vložka č. 22344/T
V zastúpení:
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Marián Valo - konateľ
b) technických: Marián Valo - konateľ
IČO: 44 243 481
IČ DPH: SK2022663016
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2400 8288
Tel. číslo: +421 908 250 279
E-mail: git@git.sk
Zástupca vo veciach technických: Martin Polák

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

Čl. II.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.12.2024 zmluvu o dielo, (ďalej ako „zmluva“), dňa 28.1.2025 uzatvorili Dodatok č.1 k zmluve, dňa 8.7.2025 uzatvorili Dodatok č.2 k zmluve, dňa 10.10.2025 uzatvorili Dodatok č.3 k zmluve . Predmetom zmluvy sú Stavebné úpravy a adaptácia budovy školy v prírode na špecializované zariadenie (ďalej len „Dielo“).

2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. XXIII. (Záverečné ustanovenia), ods. 23.3 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.4 k zmluve. K uzatvoreniu Dodatku č. 4 dochádza z dôvodu objektívnych skutočností. Dodatkom sa nemení charakter zmluvy, zmena je uskutočnená v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).

ČL. III. Predmet Dodatku


V dôsledku vzniku okolností, ktoré majú charakter vyššej moci a ktoré priamo ovplyvňujú dodržanie zmluvného termínu dokončenia a odovzdania Diela (pri ktorých realizácii sa vyžadujú špecifické a stabilné klimatické podmienky, predovšetkým teploty v stanovenom rozsahu, nízka vlhkosť a absencia zrážok, aby bolo možné zaručiť technologickú správnosť a kvalitu aplikovaných materiálov ako sú omietky, lepidlá a farby v zmysle technických listov výrobcov a platných stavebných noriem), sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO mení Článok VI bod 6.1 Zmluvy o dielo nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo bez väd a nedorobkov Objednávateľovi do 15.4.2026.“

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom č. 4 nedotknuté zostávajú bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku č. 4, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne.
4. Tento Dodatok č. 4 bol vypracovaný v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu.

V Trnave, dňa 19.12.2025




Za zhotoviteľa:

Marián Valo, konateľ

GIT, s.r.o.

V Trnave, dňa 19.12.2025


Sp
Poc
IČC

Za Objednávateľa:

Ing. Monika Horváthová, poverená riadením ŠZ

Špecializované zariadenie v Trnave