

DODATOK Č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 12.10.2022

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv po čísle: CRZ ID: 1148189

uzatvorený podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „dodatok“)

medzi

Objednávateľ:

Názov a adresa: **Špecializované zariadenie v Trnave**, Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava

Zastúpený: PhDr. Andrea Horníčková, riaditeľka

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

- a) zmluvných: PhDr. Andrea Horníčková
- b) technických: PhDr. Andrea Horníčková

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu (IBAN): SK71 8180 0000 0070 00449 2780

IČO: 42155258

DIČ: 2022645548

Číslo telefónu: 0903 435 981

E-mail: hornickova.andrea@zupa-tt.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: **3MP, s.r.o.**, Pánska niva 29, 920 01 Hlohovec

Zastúpený: Ing. Arch. Matej Dudon

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

- a) zmluvných: Ing. Arch. Matej Dudon
- b) technických: Ing. Arch. Matej Dudon

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK31 1100 0000 0029 4906 0682

IČO: 51909758

DIČ: 2120830140

IČ DPH: ----- (neplatiť DPH)

Číslo telefónu: 0907 410 970

E-mail: dudon@3mpatelier.sk

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42921/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“).

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento dodatok k zmluve o dielo na vykonanie diela „**Rekonštrukcia s prístavbou-adaptácia budovy Školy v prírode Dobrá Voda na Špecializované zariadenie v Trnave-pracovisko Dobrá Voda** - vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad “zo dňa 12.10.2022, zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 1148189 (Ďalej len „Zmluva o dielo“ v nasledovnom znení:

Preambula

Zmluvné strany vyhlasujú, že po uzavretí zmluvy o dielo nastali skutočnosti, a to v celkovej technickej situácii/stave stavby, ktoré v čase obhliadky zhotoviteľa nemohol s istotou predpokladať. Jedná sa o rekonštrukciu existujúcej stavby, ktorého presné naprojektovanie je náročnejšie ako výstavba nového zariadenia obdobného charakteru, závisí od viacerých okolností, faktorov, ktoré môžu byť časom premenné. Po začatí vykurovacej sezóny bolo zistené, že je potrebné prehodnotiť pôvodne navrhované technické riešenie vykurovacieho systému. Zistené skutočnosti majú dodatočný dopad na vypracovanie projektovej dokumentácie. Na základe uvedených informácií zhotoviteľ nie je schopný plniť pôvodný harmonogram/termín na odovzdanie projektovej dokumentácie.

Keďže vzniknutá situácia predstavuje takú zmenu okolností, ktorú podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmluvné strany nemohli ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať pred uzavretím Zmluvy o dielo a zmenou termínu na odovzdanie projektovej dokumentácie sa nemení charakter Zmluvy o dielo, dohodli sa zmluvné strany na nasledovných ustanoveniach tohto dodatku:

Článok 1

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pôvodné znenie článku 2 bodu 2.1. Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

„Vypracovanie projektovej dokumentácie jednostupňovej pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a rozpočtu podľa čl. 1 bodu 1.3 tejto zmluvy – do 95 kalendárnych dní (do 16.1.2023 vrátane) odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.“

Článok 2

Záverečné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
4. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých štyri rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

5. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si dodatok pred jeho podpisom prečítali, súhlasia s jeho obsahom, porozumeli a prehlasujú, že dodatok uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.


V Trnave, dňa 09.12.2022

V Trnave, dňa 09.12.2022

Za Zhotoviteľa



Ing. Arch. Matej Dudon, konateľ




Za Objednávateľa

**Špecializované zariadenie
v Trnave**

Podjavorinskej 36, 917 01 TRNAVA

IČO: 42155258 DIČ: 2022645548 -4-



PhDr. Andrea Horníčková, riaditeľka