

## **DODATOK č. 1**

**k Zmluve o dielo zo dňa 17.07.2017 na**  
„Rekonštrukcia školskej kuchyne na OA v Senici “

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

### **1. Objednávateľ:**

**Názov a adresa: Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, 905 80 Senica**  
v zastúpení: Ing. Miroslava Príkopová  
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  
a) zmluvných: Ing. Miroslava Príkopová  
b) technických: Peter Sedláčik  
bankové spojenie: SK27 8180 0000 0070 0049 4639 Štátna pokladnica  
č. účtu: - IBAN: SK27 8180 0000 0070 0049 4639  
IČO: 00400220  
DIČ: 2021087013  
číslo telefónu: 034/6514100

### **2. Zhotoviteľ:**

**Názov a adresa: RVZ INVEST s.r.o., Mlynica 115, 05991**  
v zastúpení: Ing. Kamil Čabala - konateľ  
  
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  
a) zmluvných: Ing. Kamil Čabala  
b) technických: Ing. Kamil Čabala  
stavbyvedúci:  
bankové spojenie: *UniCredit Bank a. s.*  
č. účtu: - IBAN: SK9111110000001089915016  
IČO: 45428573  
DIČ: 2023024201  
IČ pre DPH: SK2023024201  
č. tel.: 0915960773  
E-mail: info@sfrb.eu  
Zápis v Obchodnom registri č. 22822/P

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo zo dňa 17.07.2017 ( ďalej len „ zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne :

## I.

Na základe zmeny projektu vzduchotechniky, ktorá mala výrazný dopad na dobu realizácie stavby sa upravuje v čl. V. termín ukončenia stavby zo 60 dní na 73 dní od účinnosti zmluvy..

## II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.07.2017 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

V Senici, dňa .....

V Senici, dňa .....

.....  
za objednávateľa  
Ing. Miroslava Príkopová  
riaditeľka školy

.....  
za zhotoviteľa  
Ing. Kamil Čabala  
konateľ