

## **DODATOK č. 1**

**k Mandátnej zmluve zo dňa 03. 07. 2017 na**  
stavebno-technický dozor na stavbe Rekonštrukcia vykurovacieho systému na Obchodnej akadémii  
Senica“

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

### **1. Mandant:**

Názov: **Obchodná akadémia**  
Sídlo: Dlhá 256/10, 905 80 Senica  
zastúpený: Ing. Miroslava Príkopová, riaditeľka  
IČO: 00 400 220  
DIČ: 2021087013  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 70 0049 4639/8180  
IBAN: SK27 8180 0000 0070 0049 4639  
Telefón: 034/6514100  
E-mail: [oasenica@oase.edu.sk](mailto:oasenica@oase.edu.sk),

(ďalej len „mandant“)

### **2. Mandatár:**

Názov: VECTRA SENICA s.r.o  
Sídlo: Smreková 1296, 905 01 Senica  
IČO: 34 118 578  
DIČ: 202 104 4388  
IČ DPH:  
Zapísaný v: OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo 1103/7306  
Zastúpený: Mgr. Michal Kaščák, Ing. Miroslav Kaščák /splnomocnenec/  
Bankové spojenie: OTP Senica  
Číslo účtu:  
IBAN: SK88520000000000009408248  
Telefón: 0902 540 490  
E-mail: imkos@stonline.sk

(ďalej len „mandatár“)

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Mandátna zmluva zo dňa 03. 07. 2017 na  
stavebno-technický dozor na stavbe „Rekonštrukcia vykurovacieho systému na Obchodnej akadémii  
Senica“

(ďalej len „zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne :

### **I.**

Z dôvodu zmeny projektu, ktorá bola potrebná urobiť pre zabezpečenie primeranej kvality  
diela bola dodatkom navýšená cena diela, ale aj rozvrh prác technického dozoru. Potrebne

práce sa pokladajú za doplňujúce práce technického dozoru a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Na základe týchto zistení sa cena technického dozoru zvyšuje o sumu **600,- € s DPH**. Po tejto úprave je celková cena za stavebný dozor :

Cena bez DPH : 1735 €

DPH : 347 €

**Cena s DPH : 2.082 €**

(slovom: Dvetisícosemdesiatdva eur)

## II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 03 .07. 2017 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

V Senici, dňa .....

V Senici, dňa .....

.....

mandant

Ing. Miroslava Príkopová  
riaditeľka školy

.....

mandatár

Ing. Miroslav Kaščák