

## **DODATOK č. 1**

**k Zmluve o dielo zo dňa 16.10.2017 na  
„Rekonštrukcia sociálnych zariadení a zadného vstupu na OA v Senici“**

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:** Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica  
**Adresa:** Dlhá 256/10, 905 80 Senica  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Miroslava Príkopová, riaditeľka OA  
**Osoba oprávnená na jednanie vo veciach technických:** Peter Sedláčik  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK27 81 80 0000 0070 0049 4639  
**IČO:** 00400220  
**DIČ:** 2021087013

d ďalej len „Objednávateľ“

a

**Zhotoviteľ:** STAVEBNÉ IZOLÁCIE POPRAD s.r.o.

**Sídlo:** Partizánska 682/30, Poprad 05801  
**Zastúpený:** Ing. Tomáš Kober - konateľ  
**Osoby oprávnené konať vo veciach:**  
**zmluvných:** Ing. Tomáš Kober  
**technických:** Ing. Tomáš Kober  
**stavbyvedúci:** Ing. Tomáš Kober  
**IČO:** 44890931  
**DIČ:** 2022888340  
**IČ DPH:** SK2022888340  
**Bankové spojenie:** . Tatra banka a.s.  
**Číslo účtu (IBAN):** SK371100 000000 2628214353  
**Zapísaný:** ORSR Okresný súd Poprad, oddiel: Sro, vložka č.: 22085/P

d ďalej len „Zhotoviteľ“

d ďalej spoločne „zmluvné strany“

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo zo dňa 16.10.2017 ( ďalej len „ zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne :

## I.

Článok IV. Čas plnenia, bod 4.1 sa mení a znie nasledovne:

Termín začatia prác: do 5 dní od účinnosti zmluvy

Termín realizácie stavby: do 30 dní od začatia prác

Vypratanie staveniska: do 3 prac. dní od odovzdania diela bez vád a nedorobkov

## II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.10.2017 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

V Senici, dňa 25.10.2017

OBCHODNÁ AKADEMIA

riaditeľka školy

zhotoviteľ  
Ing. Tomáš Kober  
konateľ