

Dodatok č. 1 k
Zmluve o dielo zo dňa 18.07.2022
(ďalej ako „Dodatok“)

Objednávateľ:

Názov: Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder
Sídlo: Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder
V zastúpení: Mgr. Alžbeta Horváthová, riaditeľka
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Alžbeta Horváthová
b) technických: Mgr. Alžbeta Horváthová
IČO: 00044351
DIČ: 2021002038
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK55 8180 0000 0070 0049 4911
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: EUROPROJEKTDS –PLUS s.r.o.
Sídlo: Kračanská cesta 690/23, 929 01 Dunajská Streda
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z obchodného registra okresného súdu Trnava oddiel: s.r.o., vložka č. 39555/T
V zastúpení: Peter Lelkes
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
c) zmluvných: Peter Lelkes
d) technických: Juraj Lelkes
IČO: 50781570
IČ DPH: SK2120487886
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK30 7500 0000 0040 2863 8717
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

Čl. I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.07.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela s názvom: „**Školský internát Obchodnej akadémie Veľký Meder, 1. etapa**“, a teda záväzok Zhotoviteľa riadne a včas s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo pre Objednávateľa zhotoviť dielo s názvom: „**Školský internát Obchodnej akadémie Veľký Meder, 1. etapa**“ bližšie definované v Zmluve a jej prílohách (ďalej ako „**dielo**“) a záväzok Objednávateľa uhradiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané dielo dohodnutú cenu diela.

2. Zmluva bola obstaraná v rámci procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o VO“) a na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky „Školský internát Obchodnej akadémie Veľký Meder, 1. etapa“, pričom Zhotoviteľ bol v predmetnom verejnom obstarávaní vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
3. V zmysle čl. XV ods. 2 Zmluvy v spojitosti s čl. XIII Zmluvy je Zmluvu možné meniť len obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami uvedenými v ust. § 18 ods. 1 písm. b), c), ods. 3 písm. a) a ods. 5 zákona o VO.
4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v rámci procesu realizácie diela sa zistilo, že pre celkovú funkčnosť diela je potrebné realizovať ešte ďalšie dodatočné práce a dodávky, ktoré neboli pôvodne zahrnuté v Zmluve. Podrobnejší rozpočet navyše prác tvorí prílohu tohto Dodatku.
5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že v prípade navyše prác a dodávok sa jedná o doplňujúce dodávky a práce, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotné zhotovenie diela a ktorých potreba vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou v zmysle tohto Dodatku, sa nemení charakter Zmluvy.
6. Vzhľadom k vyššie uvedenému, ako aj ku skutočnosti, že Objednávateľ reálne potrebuje dodávky a práce uvedené v ods. 4 tohto čl. Dodatku pre plnohodnotné zhotovenie diela, jeho funkčnosť a Zhotoviteľ má záujem poskytnúť objednávateľovi dodávky a práce v chýbajúcom rozsahu vymedzenom v tomto Dodatku a jeho prílohách, zmluvné strany sa v súlade s 3 písm. a) zákona o VO dohodli na uzavretí tohto Dodatku.

Čl. II. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 1. článku III. Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

Cena bez DPH:	744 296,78 €
DPH 20%:	148 859,36 €
<hr/>	
Cena za dielo celkom s DPH:	893 156,14 €

(slovom: osemstodeväťdesiattritisíc stopäťdesiatšesť eur, štrnásťcentov)

Čl. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpísom tohto dodatku nezmenné.

2. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku je Rozpočet naviac prác.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahom porozumeli a súhlasia s ním, a že Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho tento Dodatok podpisujú.
4. Dodatok sa vyhotovuje s štyroch rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť originálu. Každá zo Zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy.
5. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha: Rozpočet naviac prác

v Dunajskej Strede, dňa 11. 11. 2022

vo Veľkom Mederi, dňa 18. 11. 2022

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

EUROPROJEKTDS –PLUS s.r.o.
Peter Lelkes, konateľ

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
Mgr. Alžbeta Horváthová, riaditeľka