

## **Dodatok č. 1**

### **K Zmluve o dielo č. 13/2024/SŠ**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

## **I.**

### **ZMLUVNÉ STRANY**

#### **1. Objednávateľ**

**Názov:**

**Spojená škola Gyulu Szabóa 21 Dunajská Streda**

**Sídlo:**

**Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda**

**Štatutárny zástupca:**

**Ing. Angelika Vajdaová, riaditeľka**

**Osoby oprávnené konať vo veciach:**

**a) zmluvných:**

**Ing. Angelika Vajdaová**

**b) technických:**

**Ing. Gabriela Slobodová**

**d) rozhodovať o zmenách a prácach navyše, ktoré majú za následok zvýšenie**

**Mgr. Katarína Pavlíčková**

**dohodnutej ceny:**

**IČO:**

**53 638 549**

**DIČ:**

**2121552499**

**Bankové spojenie:**

**Štátna pokladnica**

**Projektový účet IBAN:**

**SK20 8180 0000 0070 0066 2866**

**Výdavkový účet IBAN:**

**KS97 8180 0000 0070 0069 2520**

**(ďalej len „Objednávateľ“)**

#### **Zhotoviteľ**

**Názov:**

**EURO-HOME s.r.o.**

**Sídlo:**

**Kračanská cesta 690/23, 929 01 Dunajská Streda**

**Štatutárny zástupca:**

**Pavol Lelkes, konateľ**

**Osoby oprávnené konať vo veciach:**

**a) zmluvných:**

**Pavol Lelkes, konateľ**

**b) technických:**

**Pavol Lelkes, konateľ**

**IČO:**

**46 713 212**

**DIČ:**

**2023544446**

**IČ DPH:**

**SK2023544446**

**Číslo účtu IBAN:**

**SK87 7500 0000 0040 2784 5298**

**č. tel.:**

**0908 778 032**

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: sro, vložka č. 29606/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej v texte len “Zmluvné strany”) uzatvárajú k Zmluve o dielo tento Dodatok č. 1, (ďalej len ako „Dodatok č. 1“).

## II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.8.2024 Zmluvu o dielo č. 13/2024/SS, (ďalej ako „Zmluvu o dielo“), predmetom ktorej je vykonanie stavebných prác na stavbe: „**Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Spojenej škole, Organizačná zložka: Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským – Informatikai és Szolgáltatási Szakközépiskola a Organizačná zložka: Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským – Építészeti Szakközépiskola v Dunajskej Strede, časť č.2 – Schodisková plošina**“ .
2. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy v zmysle §18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa mení o nové stavebné práce nezahrnuté v pôvodnej zmluve o dielo potrebné pre realizáciu projektu – uzemnenie schodiskových plošín (v objektoch SO03 a SO09).
4. V dôsledku novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinnnej od 1.1.2025 (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“) sa mení základná sadzba dane na tovary a služby z 20 % na 23 % zo základu dane.
5. Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli, že k zmene výšky odplaty za vykonanie diela dochádza z dôvodu legislatívnych zmien týkajúcich sa dani z pridanej hodnoty.

## III. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IV. bod 1 Zmluvy tak, že sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

Naviac práce:	481,20 €
DPH 23%:	110,68 €
<b>Naviac práce spolu:</b>	<b>591,88 €</b>

### REKAPITULÁCIA:

Cena v zmysle ZoD bez DPH:	27 712,97 €
Naviac práce v zmysle tohto Dodatku č. 1:	+ 481,20 €
<hr/>	
Cena spolu:	28 194,17 €
DPH 23%:	6 484,66 €
<hr/>	
Cena celkom:	34 678,83 €
(slovom: tridsaťštyritisíc šesťstosedemdesiatosem eur osemdesiattri centov)	

## IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku č. 1 v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom č. 1 sa oboznámili, že Dodatok č. 1 bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ho na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku č. 1 potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
4. Tento Dodatok č. 1 bol vypracovaný v 6-tich rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je jeho príloha:

Príloha č. 1 – Zmenový list č.1

V Dunajskej Strede, dňa: 07.02.2025

Za Zhotoviteľa:



.....  
EURO-HOME, s. r. o.  
Pavol Lelkes, konateľ

V Dunajskej Strede, dňa: 07.02.2025

Za Objednávateľa :



.....  
Ing. Angelika Vajdaová  
riaditeľka školy

**Spojená škola**


Gyulu Szabóa 21  
Dunajská Streda  
IČO: 53 638 549

-1-

## ZMENOVÝ LIST č. 1

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

<b>Objednávateľ:</b>		<b>IČO:</b> 53638549	<b>DIČ:</b> 2121552499
Názov:		Spojená škola Gyulu Szabóa 21 Dunajská Streda	
Sídlo:		Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda	
Štatutárny zástupca:		Ing. Angelika Vajdaová	
<b>Zhotoviteľ:</b>		<b>IČO:</b> 46713212	<b>IČ DPH:</b> SK2023544446
Názov:		EURO-HOME s.r.o.	
Sídlo:		Kračanská cesta 690/23, 929 01 Dunajská Streda	
Štatutár:		Pavol Lelkes, konateľ	
<b>Projekt:</b> Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Spojenej škole, Organizačná zložka: Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským - Informatikai és Szolgáltatási Szakközépiskola a Organizačná zložka: Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským - Építészeti Szakközépiskola v Dunajskej Strede, Časť č.2 - Schodisková plošina			
<b>Dátum:</b>	30.1.2025	<b>Príkaz k zmene č.:</b>	1
		<b>Na základe oznámenia č.</b>	
<b>Predmet zmeny:</b>		Uzemnenie SO03, SO09	
<b>Požadovaný termín dokončenia zmeny:</b>			
<b>Potreba zmeny zistená:</b>	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/ príkaz u tretej strany (napr. KPI, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
<b>Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:</b>	SO03 Bezbarierizácia - elektroinštalácia SO09 Bezbarierizácia - elektroinštalácia	bez úpravy	
<b>Predmet zmenového listu:</b>	práce navyše		
<b>Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:</b>	počas realizácie diela sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté vo výkaz výmer		
<b>Podrobný popis zmeny:</b>	Dorobenie uzemnenia v SO03 a SO09		
<b>Dohodnutá cena zmeny:</b>	ODPOČTY:	0,00 €	CELKOM s DPH: 591,88 €
	PRÍPOČTY:	481,20 €	
	CELKOM bez DPH:	481,20 €	
<b>Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):</b>			
<b>Prílohy:</b>	Rozpočet		
<b>Dopady na termíny výstavby a iné:</b>	NIE		
	Odtlačok pečiatky	Meno	Podpis
<b>Objednávateľ:</b>			
<b>Zhotoviteľ:</b>		Pavol Lelkes	30.1.2025
<b>Stavebný dozor:</b>			
<b>Projektant:</b>			
<b>Distribúcia originálov:</b>	X	X	X
<b>Počet originálov: 4</b>	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor
			Projektant
			TTSK

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1732-2-2  
Stavba: Debarierizácia budov - Odstránenie arch.bariér Stred.odb.škole Inf. a služ. Dunajská Streda - naviacpráce

JKSO:  
Miesto: Dunajská Streda

KS:  
Dátum: 30. 1. 2025

Objednávateľ:  
Spojená škola Gyulu Szabóa 21

ICO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
EURO-HOME s.r.o.

ICO:  
IČ DPH:

Projektant:

ICO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			481,20
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			481,20
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	481,20	110,68
Cena s DPH	v	EUR	591,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

EURO-HOME s.r.o.  
Kračanská cesta 690/23  
929 01 Dunajská Streda  
ICO: 46713212  
IČ DPH: SK2023544446

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 30.01.2025

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1732-2-2

**Stavba:** Debarierizácia budov - Odstránenie arch.bariér Stred.odb.škole Inf. a služ. Dunajská Streda - naviacpráce

Miesto: Dunajská Streda

Dátum: 30. 1. 2025

Objednávateľ: Spojená škola Gyulu Szabóa 21

Projektant:

Zhotoviteľ: EURO-HOME s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>481,20</b>	<b>591,88</b>
<b>1732-2-11</b>	<b>SO 03 Bezbarierizácia - elektroinštalácia - naviacpráce</b>	240,60	295,94
<b>1732-2-12</b>	<b>SO 09 Bezbarierizácia - elektroinštalácia - naviacpráce</b>	240,60	295,94
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>481,20</b>	<b>591,88</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budov - Odstránenie arch.bariér Stred.odb.škole Inf. a služ. Dunajská  
Streda - naviacpráce

Objekt:

1732-2-11 - SO 03 Bezbarierizácia - elektroinštalácia - naviacpráce

JKSO:

Miesto: Dunajská Streda

KS:

Dátum: 30. 1. 2025

Objednávateľ:

Spojená škola Gyulu Szabóa 21

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EURO-HOME s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				240,60
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>240,60</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	240,60	23,00%	55,34	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>			<b>295,94</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

EURO-HOME s.r.o.  
Kračanská cesta 690/23  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 46 713 212  
IČ DPH: SK2023544446

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 30.01.2025

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budov - Odstránenie arch.bariér Stred.odb.škole Inf. a služ. Dunajská  
Streda - naviacpráce

Objekt:

**1732-2-11 - SO 03 Bezbarierizácia - elektroinštalácia - naviacpráce**

Miesto:

Dunajská Streda

Dátum:

30. 1. 2025

Objednávateľ:

Spojená škola Gyulu Szabóa 21

Projektant:

Zhotoviteľ:

EURO-HOME s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### 1) Náklady z rozpočtu

**240,60**

M - Práce a dodávky M

**240,60**

21-M - Elektromontáže

**240,60**

### 2) Ostatné náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**240,60**

## ROZPOČET

Stavba:

Debarierizácia budov - Odstránenie arch.bariér Stred.odb.škole Inf. a služ. Dunajská  
Streda - naviacpráce

Objekt:

**1732-2-11 - SO 03 Bezbarierizácia - elektroinštalácia - naviacpráce**

Miesto:

Dunajská Streda

Dátum:

30. 1. 2025

Objednávateľ:

Spojená škola Gyulu Szabóa 21

Projektant:

Zhotoviteľ:

EURO-HOME s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>240,60</b>
	D	M	Práce a dodávky M				<b>240,60</b>
	D	21-M	Elektromontáže				<b>240,60</b>
1	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	20,000	3,96	79,20
2	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	20,000	1,27	25,40
3	K	210881056.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-J 1x6	m	25,000	1,35	33,75
4	M	341610012400.S	Vodič medený bezhalogénový N2XH-J 1x6 mm2 RE	m	25,000	1,89	47,25
5	K	21000000	Drobný nešpecifikovaný materiál	sub	1,000	16,50	16,50
6	K	211111	Dopravné náklady	sub	1,000	22,00	22,00
7	K	21122	Oživenie , kontrola	sub	1,000	16,50	16,50

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budov - Odstránenie arch.bariér Stred.odb.škole Inf. a služ. Dunajská  
Streda - naviacpráce

Objekt:

**1732-2-12 - SO 09 Bezbarierizácia - elektroinštalácia - naviacpráce**

JKSO:

Miesto: Dunajská Streda

KS:

Dátum: 30. 1. 2025

Objednávateľ:

Spojená škola Gyulu Szabóa 21

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EURO-HOME s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	240,60
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>240,60</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	240,60	23,00%	55,34

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>295,94</b>
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

EURO-HOME s.r.o.  
Kračanská cesta 690/23  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 46 713 212  
IČ DPH: SK2023544446

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 30.1.25

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Debarierizácia budov - Odstránenie arch.bariér Stred.odb.škole Inf. a služ. Dunajská  
Streda - naviacpráce

Objekt:

**1732-2-12 - SO 09 Bezbarierizácia - elektroinštalácia - naviacpráce**

Miesto: Dunajská Streda  
Objednávateľ: Spojená škola Gyulu Szabóa 21  
Zhotoviteľ: EURO-HOME s.r.o.

Dátum: 30. 1. 2025

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>240,60</b>
M - Práce a dodávky M	240,60
21-M - Elektromontáže	240,60
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>240,60</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Debarierizácia budov - Odstránenie arch.bariér Stred.odb.škole Inf. a služ. Dunajská  
Streda - naviacpráce

Objekt:

1732-2-12 - SO 09 Bezbarierizácia - elektroinštalácia - naviacpráce

Miesto:

Dunajská Streda

Dátum:

30. 1. 2025

Objednávateľ:

Spojená škola Gyulu Szabóa 21

Projektant:

Zhotoviteľ:

EURO-HOME s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>240,60</b>
D M Práce a dodávky M							240,60
D 21-M Elektromontáže							240,60
1	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	20,000	3,96	79,20
2	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vinitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	20,000	1,27	25,40
3	K	210881056.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-J 1x6	m	25,000	1,35	33,75
4	M	341610012400.S	Vodič medený bezhalogénový N2XH-J 1x6 mm2 RE	m	25,000	1,89	47,25
5	K	21000000	Drobný nešpecifikovaný materiál	sub	1,000	16,50	16,50
6	K	211111	Dopravné náklady	sub	1,000	22,00	22,00
7	K	21122	Oživenie , kontrola	sub	1,000	16,50	16,50