

## **Dodatok č. 1**

### **K Zmluve o dielo č. 25/2024/SŠ**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

## **I.**

### **ZMLUVNÉ STRANY**

#### **1. Objednávateľ**

<b>Názov:</b>	<b>Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda</b>
<b>Sídlo:</b>	<b>Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda</b>
Štatutárny zástupca:	Ing. Angelika Vajdaová, riaditeľka školy
Osoby oprávnené konať vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Angelika Vajdaová
b) technických:	Ing. Gabriela Slobodová
c) rozhodovať o zmenách a prácach navyše, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny:	Mgr. Katarína Pavlíčková
IČO:	53 638 549
DIČ:	2121552499
Bankové spojenie:	
Projektový účet IBAN:	SK20 8180 0000 0070 0066 2866
Výdavkový účet IBAN:	SK97 8180 0000 0070 0069 2520

(ďalej len „Objednávateľ“)

#### **Zhotoviteľ**

<b>Názov:</b>	<b>PROSTAV RH, s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	<b>Javorová 5974/9, 929 01 Dunajská Streda</b>
Štatutárny zástupca:	Mgr. Rastislav Hanšut
Osoby oprávnené konať vo veciach:	
a) zmluvných:	Mgr. Rastislav Hanšut
b) technických:	Mgr. Rastislav Hanšut
IČO:	54995400
DIČ:	2121842657
IČ DPH:	SK2121842657
Číslo účtu IBAN:	SK89 0200 0000 0047 0144 2651
č. tel.:	+421 907 776 702, prostavrh@prostavrh.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 52687/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej v texte len “Zmluvné strany”) uzatvárajú k Zmluve o dielo tento Dodatok č. 1, (ďalej len ako „Dodatok č. 1“).

## II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.9.2024 Zmluvu o dielo č. 25/2024/SŠ, (ďalej ako „Zmluvu o dielo“), predmetom ktorej je vykonanie diela s názvom „**Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Spojenej škole, Organizačná zložka: Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským – Informatikai és Szolgáltatási Szakközépiskola a Organizačná zložka: Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským – Építészeti Szakközépiskola v Dunajskej Strede**“ časť č.1 – **Bezbariérové stavebné úpravy.**
2. V dôsledku novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinnnej od 1.1.2025 (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“) sa mení základná sadzba dane na tovary a služby z 20 % na 23 % zo základu dane.
3. Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli, že k zmene výšky odplaty za vykonanie diela dochádza z dôvodu legislatívnych zmien týkajúcich sa dani z pridanej hodnoty.

## III. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu novely zákona o dani z pridanej hodnoty sa mení výška ceny diela uvedená v čl. 4 ods. 1 Zmluvy o dielo nasledovne:

### • za stavebné práce uskutočnené do 31.12.2024

Cena diela bez DPH:	34 264,35	Eur
20% DPH:	6 852,87	Eur

Cena diela s DPH:	41 117,22	Eur
-------------------	-----------	-----

(slovom: štyridsaťjedentisíc stosedemnášť Eur a dvadsaťdva centov)

### • za stavebné práce uskutočnené od 01.01.2025

Cena diela bez DPH:	33 837,07	Eur
23% DPH:	7 782,53	Eur

Cena diela s DPH:	41 619,60	Eur
-------------------	-----------	-----

(slovom: štyridsaťjedentisíc šesťstodevätňšť Eur a šesťdesiatdva centov)

### • cena diela celkom

Cena diela celkom bez DPH:	68 101,42	Eur
DPH:	14 635,40	Eur

Cena diela celkom s DPH:	82 736,82	Eur
--------------------------	-----------	-----

(slovom: osemdesiatdvatisíc sedemstotridsaťšesť Eur a osemdesiatdva centov)

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

## IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku č. 1 v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom č. 1 sa oboznámili, že Dodatok č. 1 bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ho na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku č. 1 potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Tento Dodatok č. 1 bol vypracovaný v 6-tich rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

V Dunajskej Strede, dňa: 19.02.2025

Za Zhotoviteľa:




PROSTAV RH, s. r. o.

Mgr. Rastislav Hanšut, konateľ

V Dunajskej Strede, dňa: 19.02.2025

Za Objednávateľa :



Ing. Angelika Vajdaová  
riaditeľka školy

**Pojená škola**  
Gyula Szabó 21  
Dunajská Streda  
IČO: 53 638 549