

DODATOK č. 1

**k Zmluve o dielo zo dňa 01.08.2017 na stavebnú akciu
„Zateplenie objektu- okná“**

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Názov a adresa:

Športové gymnázium Jozefa Herdu J. Bottu
31 Trnava
J. Bottu 31, 917 87 Trnava

v zastúpení:

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných:

Mgr. Jozef Jančovič, riaditeľ školy

b) technických:

bankové spojenie:

Štátna pokladnica

č. účtu: - IBAN

SK98 8180 0070 0049 1518

IČO:

00352519

DIČ:

2021175816

číslo telefónu:

031/7804875

033/5983811

2. Zhotoviteľ:

Názov a adresa: REALTEC plus spol. s.r.o., Sladovnícka 21, 917 01 Trnava

v zastúpení:

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Imrich Bačík

b) technických: Mgr. Lubomír Kolha

bankové spojenie: Tatra banka

č. účtu: - IBAN SK97 1100 0000 0029 2783 1917

IČO: 45430942

IČ pre DPH: SK 2022977209

č. tel.: 033/5516706

E-mail: realtec@realtec.sk

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo zo dňa 01.08.2017 (ďalej len „ zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne :

I.

Z dôvodu potreby realizovať stavebné práce- rekonštrukcia – stávajúcich okien , ktoré zabezpečia primeranú kvalitu diela v súlade so špecifickými podmienkami zákona č.50/1976 Zb., zmluvy zvyšuje o sumu **5 610,91 €** vrátane DPH (slovom: päťtisícšesťstodesať 91/100 eur) podľa doloženej kalkulácie výkaz-výmer zhotoviteľa. Kalkulácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. V zmysle zákona 343/2015 Z.z. § 18 ide o doplňujúce stavebné práce a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Po tejto úprave je celková cena za zhotovenie diela:

Cena bez DPH : 95.305,18 €

DPH : 19 061,04 €

Cena s DPH : 114.366,22 €

(slovom: stoštrnásťtisícristošesťdesiatšesť 22/100 eur)


Doba realizácie doplňujúcich stavebných prác v zmysle kalkulácie je 10 dní od podpisu dodatku č.1 Zmluvy o dielo.

II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 01.08.2017 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ'.

V Trnave, dňa ..13.10.2017.....

V Trnave, dňa ...13.10.2017.....



Mgr. Jozef Jancovic
riaditeľ školy



konateľ