

**Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 59/2025/SÚCTt
zo dňa 06.08.2025**

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Sídlo: Bulharská 39, 917 01 Trnava

Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 37847783

DIČ: 2021777516

Telefón: 033/5531287

e-mail:

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: MBM-GROUP, a.s.

Sídlo: Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, Vložka číslo: 7207/B

Zastúpený: Mgr. Alena Nováková, predseda predstavenstva

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 36 740 519

DIČ: 2022337548

IČ DPH: SK2022337548

telefón:

e-mail:

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) sa v súlade s článkom 5. bod 5.6 v spojení s článkom 14. bod 14.7 Zmluvy o dielo č. 59/2025/SÚCTt zo dňa 06.08.2025 (ďalej len „Zmluva“) v znení neskoršieho Dodatku č. 1 zo dňa 05.12.2025 a Dodatku č. 2 zo dňa 05.05.2026, dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 3“) v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:

**Článok I.
Predmet Dodatku č. 3**

1. Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou dohodli na jej zmene v časti Prílohy č. 3 – *Zoznam subdodávateľov*, ktorá sa v celom rozsahu nahrádza novým znením, tvoriacim Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 3.
2. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 3 je aktualizácia zoznamu subdodávateľov Zhotoviteľa z dôvodu doplnenia ďalšieho subdodávateľa.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 3, zostávajú v platnom pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 3 k Zmluve je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých si po podpise dva ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zneniu obsahu Dodatku č. 3 porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 je Príloha č. 1 – Zoznam subdodávateľov.

V Trnave, dňa 19.06.2026

V Bratislave, dňa 12.06.2026

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

_____ v.r. _____
Ing. Dalibor Trebichalský
riaditeľ SÚC TTSK

_____ v.r. _____
Mgr. Alena Nováková
predseda predstavenstva

PRÍLOHA Č. 3

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

P.č.	Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa (meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel na zákazke (%)
1.	ARMOD, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 029 01 Námestovo	36717835	Jaroslav Brontvaj	Drvenie	3 %
2.	STAS - stavby a sanácie s.r.o. Bulharská 37/1 917 01 Trnava	34121382	Ing. Dušan Husák	Zakladanie spodnej stavby	6,73 %
3.	IN VEST s.r.o. Areál IN VEST 1015 92701 Šaľa	36553671	Ing. Ivan Khandl Ing. Dušan Malárik	Výroba a montáž mostných prefabrikátov	10,41 %
4.					
5.					