

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 15.06.2026

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ :	Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Sídlo:	Bulharská 39, 918 53 Trnava, Slovenská republika
Zastúpený:	Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ
Osoba zodpovedná za zmluvné dojednania :	Ing. Monika Zaťková
IČO:	37 847 783
DIČ:	2021777516
telefón:	
e-mail:	monika.zatkova@spravaciest.sk

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

a

Obchodné meno:	Metrostav DS a. s.
zapísaný v Obchodnom registri	Mestského súdu, Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 7059/B
Sídlo:	Košická 17180/49, Bratislava – mestská časť Ružinov
Zastúpený:	Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva Ing. Lenka Liška Sýkorová, podpredseda predstavenstva
Stavbyvedúci:	Ing. Ivan Velický
Bankové spojenie:	
IBAN:	
IČO:	46 120 602
DIČ:	2023231892
IČ DPH:	SK2023231892
telefón:	
e-mail:	ivan.velicky@metrostavds.sk

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

Článok II. PREAMBULA

Tento DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 15.06.2026 (ďalej len „Dodatok č. 1“) sa uzatvára podľa § 18 ods. (1), písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe dohody medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom z dôvodov zmeny subdodávateľov.

Článok III. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 15.06.2026 uzatvorená medzi Zmluvnými stranami (ďalej len „**Zmluva**“) sa mení nasledovne:

1. Príloha č. 3 Zmluvy sa ruší a nahrádza novým znením, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.

Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dve pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu ho podpisujú.
5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Príloha č. 1: ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

V Trnave dňa 26.8.2026

V Bratislave dňa 25.8.2026

.....V.r.....
Ing. Dalibor Trebichalský
riaditeľ
SÚC TTSK

.....V.r.....
Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva
Metrostav DS, a. s.

.....V.r.....
Ing. Lenka Liška Sýkorová
podpredseda predstavenstva
Metrostav DS, a. s.

Zoznam subdodávateľov

P. č.	Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa (meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel na zákazke (%)
1.	FREKOMOS SK, s.r.o. Domové role 65A / 19006 821 05 Bratislava – m.č. Ružinov IČO: 36 196 428	36 196 428	Ing. Dušan Klimo Dátum narodenia: Bc. Markéta Cimalová Dátum narodenia:	Frézovanie a recyklácia	13,4 %
2.	Green business s.r.o. Frašťacká 4363/29 920 01 Hlohovec IČO: 54 910 528	54 910 528	PhDr. Rastislav Strečanský Dátum narodenia:	Zemné práce	1,8 %
3.	SIGNATECH spol. s r. o. Družstevná 737/1 900 89 Častá IČO: 44 690 118	44 690 118	Juraj Porkert Dátum narodenia:	Dočasné a trvalé dopravné značenie	1,6 %