

**Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 59/2025/SÚCTt
zo dňa 06.08.2025**

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Sídlo: Bulharská 39, 917 01 Trnava

Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 37847783

DIČ: 2021777516

Telefón: 033/5531287

e-mail: vo@spravaciest.sk

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: MBM-GROUP, a.s.

Sídlo: Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, Vložka číslo: 7207/B

Zastúpený: Mgr. Alena Nováková, predseda predstavenstva

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 36 740 519

DIČ: 2022337548

IČ DPH: SK2022337548

telefón:

e-mail: office@mbmggroup.sk

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) sa v súlade s článkom 5. bod 5.6 v spojení s článkom 14. bod 14.7 Zmluvy o dielo č. 59/2025/SÚCTt zo dňa 06.08.2025 (ďalej len „Zmluva“) v znení neskoršieho Dodatku č. 1 zo dňa 05.12.2025, Dodatku č. 2 zo dňa 05.05.2026 a Dodatku č. 3 zo dňa 19.06.2026, dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 4 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 4“) v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) a c) zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:

Článok I.
Predmet Dodatku č. 4

1. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie Článku 4. PODMIENKY VYKONANIA DIELA, bod 4.1, v znení Dodatku č. 1, sa mení a nahrádza nasledovným znením:
„4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas a odovzdať ho Objednávateľovi najneskôr do 14.10.2026.
Harmonogram prác tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 4 a je pre Zhotoviteľa záväzný. Zmluvné strany sa dohodli, že konečný termín vykonania a odovzdania Diela je určený dátumom 14.10.2026.“
2. Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou dohodli na jej zmene v časti Prílohy č. 3 – Zoznam subdodávateľov, ktorá sa v celom rozsahu nahrádza novým znením, tvoriacim Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 4.
3. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 4 je úprava termínu vykonania a odovzdania Diela a aktualizácia zoznamu subdodávateľov Zhotoviteľa z dôvodu doplnenia ďalších subdodávateľov.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení jej predchádzajúcich dodatkov, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 4 výslovne dotknuté, zostávajú v platnom pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 4 k Zmluve je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých si po podpise dva ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zneniu obsahu Dodatku č. 4 porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4 sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Harmonogram prác
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

V Trnave, dňa 27.8.2026

Za Objednávateľa:

v.r. _____
Ing. Dalibor Trebichalský
riaditeľ SÚC TTSK

V Bratislave, dňa 24.8.2026

Za Zhotoviteľa:

v.r. _____
Mgr. Alena Nováková
predseda predstavenstva

[illegible]

PRÍLOHA Č. 3

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

P.č.	Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa (meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel na zákazke (%)
1.	ARMOD, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 029 01 Námestovo	36717835	Jaroslav Brontvaj, Dátum narodenia:	Drvenie	3 %
2.	STAS - stavby a sanácie s.r.o. Bulharská 37/1 917 01 Trnava	34121382	Ing. Dušan Husák, Dátum narodenia:	Zakladanie spodnej stavby	6,73 %
3.	IN VEST s.r.o. Areál IN VEST 1015 92701 Šaľa	36553671	Ing. Ivan Khandl, Dátum narodenia: Ing. Dušan Malárik, Dátum narodenia:	Výroba a montáž mostných prefabrikátov	10,41 %
4.	BRB výroba s. r. o. Bytčianska 497/126, 010 03 Žilina	50928295	Branislav Beliančín, Dátum narodenia:	Dodávka a montáž zvodidiel	4,36 %
5.	AQUA - VITA spol. s r.o. Galvániho č. 12/A, 821 04 Bratislava	17310687	Rudolf Vozár, Dátum narodenia:	Dodávka a montáž mostných uzáverov	0,36 %