
DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO

TENTO DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO (ďalej len „**Dodatok**“) je uzatvorený nižšie uvedeného dňa medzi:

- (1) **Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja**, rozpočtová organizácia zriadená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava, IČO: 37847783, DIČ: 2021777516, IČ DPH: nie je platiteľom DPH, zapísaná v Registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky, bankové spojenie:
, štatutárny orgán: Ing. Dalibor TREBICHALSKÝ, riaditeľ (ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane; a
- (2) **DOPRA - VIA, a.s.**, obchodná spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 00 684 422, DIČ: 2020316639, IČ DPH: SK2020316639, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 101/B, štatutárny orgán: Ing. Vladimír POLÁČEK, člen predstavenstva a technický riaditeľ (ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na druhej strane;

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu len „**Zmluvné strany**“ a každý samostatne len „**Zmluvná strana**“).

1 PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo uzatvorená medzi Zmluvnými stranami dňa 21.11.2025 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“) sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a článku XVI. (*Záverečné ustanovenia*) ods. 16.2 Zmluvy o dielo mení nasledovne:

- (a) v článku V. (*Čas plnenia*) Zmluvy o dielo sa vypúšťa znenie ods. 5.1 a nahrádza sa nasledujúcim znením:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy v dohodnutom čase.

Termín odovzdania staveniska: **do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi; najskôr však dňa 15.03.2026.**

Termín začatia prác: **do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska.**

Termín ukončenia diela: **do 21 (dvadsaťjeden) dní odo dňa začatia prác.“**

1.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nezmenené Dodatkom zostávajú zachované v pôvodnom znení.

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2 Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán dostane po 2 (dvoch) jeho rovnopisoch.

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Dodatok riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jeho obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a (iv) že tento nebol uzavretý ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ho týmto vlastnoručne podpisujú.

Objednávateľ:

V Trnave dňa 26. 11. 2025

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

v.r.

Meno: Ing. Dalibor TREBICHALSKÝ
Funkcia: riaditeľ

Dodávateľ:

V Bratislave dňa 24. 11. 2025

DOPRA - VIA, a.s.

v.r.

Meno: Ing. Vladimír POLÁČEK
Funkcia: člen predstavenstva a technický riaditeľ