

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 17.8.2020

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK)**

Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava, Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ
IČO: 37 847 783
DIČ: 2021777516
IČ DPH: SK2021777516

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ: **EUROVIA SK, a. s.**

Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Daniel Hanko, ekonomický riaditeľ a člen predstavenstva
Ing. Juraj Dančíšín, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sa, vložka č.: 248/V

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne „zmluvné strany“ alebo aj „strany“ v príslušnom gramatickom tvare a jednotlivo „zmluvná strana“ alebo aj „strana“ v príslušnom gramatickom tvare).

Článok II. PREAMBULA

Tento DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.8.2020 (ďalej len „Dodatok č. 1“) sa uzatvára podľa § 18 ods. (1), písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok III.
PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 17.8.2020 uzatvorená medzi Zmluvnými stranami (ďalej len „**Zmluva**“) sa mení nasledovne:

1. Článok IV Čas plnenia, ods. 1 Zmluvy sa ruší a nahrádza novým znením:

Článok V
Čas plnenia

1. *Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.*

Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, tri pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu ho podpisujú.
5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Trnave dňa 21.9.2020

v. r.
Ing. Dalibor Trebichalský
riaditeľ
SÚC TTSK

V Košiciach, dňa 23.9.2020

v. r.
Ing. Daniel Hanko
ekonomický riaditeľ a člen predstavenstva
EUROVIA SK, a. s.

v. r.
Ing. Juraj Dančíšín
obchodný riaditeľ a člen predstavenstva
EUROVIA SK, a. s.