

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa Z1/2021/085/15

zo dňa 29.10.2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník“) v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava

Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 37847783

DIČ: 2021777516

Telefón: 033/5531287

e-mail: vo@spravaciest.sk

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Doprastav, a.s.

Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 581/B

Zastúpený na základe Podpisového poriadku spoločnosti Doprastav, a.s.:

Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva

Ing. Vladimír Kríž, riaditeľ závodu Bratislava, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva reg.zn. 756/01/2019 zo dňa 2.01.2019

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 31 333 320

DIČ: 2020372497

IČ DPH: SK1720000206

telefón: + 421 248 271 534

e-mail: bratislava@doprastav.sk

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) sa v súlade s článkom XII. ods. 2 Zmluvy o dielo č.Z1/2021/085/15 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č.1“) nasledovne:

Článok I. Predmet Dodatku č.1

1. Znenie článku IV. Čas plnenia, ods. 1 sa v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa novým textom, ktorý znie nasledovne:

1. Objednávateľ odovzdá stavenisko pre vykonanie stavebných prác Zhotoviteľovi v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska. Objednávateľ doručí túto výzvu Zhotoviteľovi po ukončení zimnej údržby ciest 2021/2022, najneskôr do 15.4.2022.

2. Znenie článku VI. Podmienky zhotovenia diela, ods. 2 sa v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa novým textom, ktorý znie nasledovne:

2. Pri podpise tejto Zmluvy preukáže Zhotoviteľ Objednávateľovi, že má uzatvorené poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania po celú dobu jej platnosti a účinnosti. Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska preukáže Objednávateľovi, že má uzatvorenú zmluvu o poistení pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia diela alebo iných škôd na diele (stavebno-montážne poistenie). Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške ceny diela bez DPH. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v platnom pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých si po podpise dva ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zneniu obsahu Dodatku č. 1 porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

V Trnave, dňa **09. 12. 2021**

Za Objednávateľa:

v.r.

Ing. Dalibor Trebichalský
riaditeľ SÚC TTSK

V Bratislave, dňa **03. 12. 2021**

Za Zhotoviteľa:

v.r.

Mgr. Roman Guniš
člen predstavenstva, Doprastav, a.s.

v.r.

Ing. Vladimír Kříž
riaditeľ závodu Bratislava, Doprastav, a.s.