

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 68/2024/SOŠATt**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1. Objednávateľ**

**Názov a adresa:**

**Stredná odborná škola automobilová,  
Coburgova 7859/39, Trnava**

**Štatutárny zástupca:**

**Ing. Jarmila Holická**

**Osoby oprávnené konať vo veciach:**

a) zmluvných:

**Ing. Jarmila Holická – riaditeľka školy**

b) technických:

**Ing. Gabriela Slobodová**

c) kontrolovať v priebehu realizácie:

**Mgr. Katarína Pavlíčková**

d) prevziať dielo:

**Ing. Jarmila Holická**

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny:

**Mgr. Katarína Pavlíčková**

**IČO:**

**17053676**

**DIČ:**

**2021134049**

**Bankové spojenie:**

**Štátna pokladnica**

**Projektový účet IBAN:**

**SK18 8180 0000 0070 0069 5123**

**Výdavkový účet IBAN:**

**SK88 8180 0000 0070 0049 5578**

**č. tel. / e-mail:**

**+421 33 5933 921 / sekretariat@sosatt.sk**

**(ďalej len „Objednávateľ“)**

**2. Zhotoviteľ**

**Názov a adresa:**

**PRO EXTERIÉR s.r.o.**

**Rybničná 9959/40, 831 06 Bratislava**

**Pavlo Bidzilia - konateľ**

**Štatutárny zástupca:**

**Osoby oprávnené konať vo veciach:**

a) zmluvných:

**Pavlo Bidzilia - konateľ**

b) technických:

**Ing. Stanislav Petruš - stavbyvedúci**

**IČO:**

**52 157 164**

**DIČ:**

**21 20 915 808**

**IČ DPH:**

**SK21 20 915 808**

**Číslo účtu IBAN:**

**SK77 1100 0000 0029 4311 1717**

**č. tel.:**

**+421 950 849 979 / [info@proexterier.com](mailto:info@proexterier.com),**

**[pavel@proexterier.com](mailto:pavel@proexterier.com)**

**Zapísaný v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro, vložka  
č.134300/B**

**(ďalej len „Zhotoviteľ“)**

**(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)**

**PREAMBULA**

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 23.08.2024, ktorej predmetom je vykonanie stavebných prác - „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava“. V zmysle čl. IV. bod 9, čl. XV. a v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“).

## II. PREDMET ZMLUVY

1. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy v zmysle §18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa mení o nové stavebné práce nezahrnuté v pôvodnej zmluve o dielo potrebné pre realizáciu projektu (dvere do učebne), o nové doplňujúce stavebné práce, ktoré vyplynuli z Formulára k posúdeniu súladu opisu projektu v prijatých ŽoPPM s Manuálom debarierizácie škôl a školských zariadení SR (Vstupné dvere do školy) a o stavebné práce, ktorých rozsah a množstvo vyplynuli zo samotnej rekonštrukcie budovy až po zahájení búracích prác (stavebná časť – navyše práce).

## IV. CENA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IV. bod 1 Zmluvy tak, že sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

Navyše práce:	5 742,16 €
DPH 20%:	1 148,43 €
<b>Navyše práce spolu:</b>	<b>6 890,59 €</b>

### REKAPITULÁCIA:

Cena v zmysle ZoD bez DPH:	49 137,16 €
Navyše práce v zmysle tohto Dodatku č. 1:	+ 5 742,16 €
<hr/>	
Cena spolu:	54 879,32 €
DPH 20%:	10 975,86 €
<hr/>	
Cena celkom:	65 855,18 €
(slovom: šesťdesiatpäťtisíc osemstopäťdesiatpäť celých osemnásť centov)	

## III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, že tento Dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
5. Dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 rovnopisy Zhotoviteľ.
6. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je jeho príloha:  
Príloha č. 1 – Zmenový list č.1

V Trnave dňa: 18. 12. 2024

Za Zhotoviteľa:

V Trnave dňa: 18. 12. 2024

Za Objednávateľa:

---

Pavlo Bidzilia  
Konateľ **PRO EXTERIÉR s.r.o.**

---

Ing. Jarmila Holická  
riaditeľka školy

## ZMENOVÝ LIST č. 1

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u

Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Zhotoviteľ- sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

<b>Objednávateľ:</b> _____ IČO: 17053676 _____ DIČ: _____ 2021134049	
<b>Názov:</b> Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava	
<b>Sídlo:</b> Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava Štatutárny zástupca: Ing. Jarmila Holická	
<b>Zhotoviteľ:</b> _____ IČO: 52157164 _____ IČ DPH: SK2120915808	
<b>Názov:</b> PRO EXTERIÉR s.r.o.	
<b>Sídlo:</b> Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava	
<b>Štatutárny zástupca:</b> Pavlo Bidzilia , konateľ	
Projekt: Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava	
Dátum:	Príkaz k zmene č.: 1 Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: Naviac práce v objekte SO 03 a SO 04	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	
Potreba zmeny zistená:	Priebehu realizácie Na základe požiadavky/ Iné:
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	SO 03 - Plynulý prechod plôch a vytvorenie bezbariérových trás SO 04 - Bezbariérové toalety
Predmet zmenového listu:	Práce navyiac
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	v zmysle §18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Podrobný popis zmeny:	SO 03 -1- Dodávka a montáž dverí v zmysle Projektovej dokumentácie, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve o dielo potrebné pre realizáciu projektu. SO 03 -2- zmena popisu položky z Plastové dvere – dodávka a montáž + panikové kovanie na položku Hliníkové dvere – dodávka a montáž + panikové kovanie, bez navýšenia ceny, navyiac práce predstavujú elektroinštalačné práce, dodanie a montáž pohonu pre automaticky posuvné dvere - zlepšenie prístupnosti pre imobilných, požiadavka z Formulára k posúdeniu súladu opisu projektu v prijatých ŽoPPM s Manuálom debarierizácie škôl a školských zariadení SR SO 04 - pri realizácii prác bola identifikovaná nenosná priečka v havarijnom stave, bola nutná úprava a výmena pôvodných rozvodov ZTI a Kúrenia, zhotovenie náterov steny.
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY: 0 € PRÍPOČTY: 5 742,16 € CELKOM bez DPH: 5742,16 € CELKOM s DPH: 6 890,59 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):	
Prílohy: Rozpočet	
Dopady na termíny výstavby a iné NIE	

Odtlačok pečiatky		Podpis:		Dátum:	
		.....			
Objednávateľ:					
Objednávateľ s navrhovanou zmenou súhlasí.					
Odtlačok pečiatky	Podpis: Pavlo Bidzilia – konateľ	Podpis: Igor Tomovič – stavbyvedúci		Dátum:	
	.....	.....			
Zhotoviteľ:					
Zhotoviteľ s navrhovanou zmenou súhlasí.					
Stavebný dozor:		Podpis:		Dátum:	
		.....			
Projektant:					
Distribúcia originálov:	X	X	X		X
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant	TTSK

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:23\_08\_2024

Stavba:Debarierizácia budov-odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole

JKSO:

Miesto:Coburgova 7859/39 917 02 Tmava

Objednávateľ:Stredná odborná škola automobilová

Zhotoviteľ:PRO EXTERIÉR s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:1. 9. 2024

IČO:17053767

IČ DPH:

IČO:52157164

IČ DPH:SK2120915808

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			54 879,32
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	54 879,32	10 975,86
Cena s DPH v EUR			65 855,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:1.12.2024

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:23\_08\_2024

Stavba:Debarierizácia budov-odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole

Miesto:Coburgova 7859/39 917 02 Trnava

Objednávateľ:Stredná odborná škola automobilová


Zhotoviteľ:PRO EXTERIÉR s.r.o.

Dátum:1. 9. 2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		54 879,32	65 855,18
SO 01	Univerzálne stavebné požiadavky pre bezbariérový vstup do budovy školy	4 222,94	5 067,53
SO 03	Plynulý prechod plôch a vytvorenie bezbariérových trás	25 928,07	31 113,68
SO 03	Plynulý prechod plôch a vytvorenie bezbariérových trás	22 102,20	26 522,64
1	Dvere do učebne	632,87	759,44
2	Vstupné dvere do školy	3 193,00	3 831,60
SO 04	Bezbariérové toalety	24 728,31	29 673,97
SO 04	Bezbariérové toalety	22 812,02	27 374,42
3	Stavebná časť - navyše práce	1 916,29	2 299,55



ROZPOČET

Stavba: Debarierizácia budov-odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole

Objekt: SO 01 - Univerzálne stavebné požiadavky pre bezbariérový vstup do budovy školy

Miesto: Tranava      Dátum: 1. 9. 2024  
Objednávateľ: Stredná odborná škola automobilová      Projektant:  
Zhotoviteľ: PRO EXTERIÉR s.r.o.      Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 222,94

D HSV Práce a dodávky HSV 1 319,40

D 1 Zemné práce 141,88

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	1,670	8,79	14,68
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,670	1,32	2,20
3	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,100	164,09	16,41
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,770	23,07	40,83
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	21,240	0,52	11,04
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,100	164,09	16,41
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,770	0,88	1,56
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,186	9,60	30,59
9	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5,336	1,53	8,16

D 2 Zakladanie 115,74

10	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	5,336	1,90	10,14
11	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	6,136	17,21	105,60

D 5 Komunikácie 278,69

12	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	5,568	15,64	87,08
13	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	4,408	12,90	56,86
14	M	592460007750.S	Dlažba betónová hr.60mm	m2	4,628	23,80	110,15
15	K	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	4,220	5,83	24,60

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 72,13

16	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potier rýh v mazaninách	m3	0,060	583,33	35,00
17	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	0,900	15,82	14,24
18	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	0,900	5,41	4,87
19	K	631361821.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betónárskej ocele B500 (10505)	t	0,010	1 801,65	18,02

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 710,96

20	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	25,94	25,94
21	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	3,500	28,00	98,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	2,000	3,90	7,80
23	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	1,000	1,00	1,00
24	M	404410180246	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V2RA2 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	50,00	50,00
25	K	915712312.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	10,000	9,16	91,60
26	K	915721412.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	3,063	32,65	100,01
27	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	10,000	0,37	3,70
28	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	3,063	2,84	8,70
29	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,640	8,00	37,12
30	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	5,050	17,20	86,86
31	K	971042651.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 4 m2, akejkolvek hr., -2,20000t	m3	0,300	273,48	82,04
32	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	2,850	11,99	34,17
33	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,765	35,59	27,23
34	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,710	0,51	5,46
35	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,765	13,79	10,55
36	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,060	1,55	4,74
37	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,765	27,91	21,35
38	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,765	19,20	14,69

**D PSV Práce a dodávky PSV 2 562,54**

**D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 562,54**

39	K	767640019.S	Úprava ostenia múrika po demontáži časti múrika schodiska	súbor	1,000	262,54	262,54
40	K	767995231.S	Výroba, montáž, dodávka a doprava - roštová rampa s madlami "ozn.N1/5"	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
41	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	20,00	100,00

**D M Práce a dodávky M 216,00**

**D 21-M Elektromontáže 216,00**

42	K	210140600.R	Bezdrôtový zvončekový panel s napojením "ozn.N1/6"	súbor	1,000	216,00	216,00
----	---	-------------	--	-------	-------	--------	--------

**D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 125,00**

43	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	10,000	12,50	125,00
----	---	-------------	--	-----	--------	-------	--------

ROZPOČET

Stavba: Debarierizácia budov-odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole

Objekt: SO 03 - Plynulý prechod plôch a vytvorenie bezbariérových trás

Miesto: Trnava Dátum: 1. 9. 2024  
Objednávateľ: Stredná odborná škola automobilová Projektant:  
Zhotoviteľ: PRO EXTERIÉR s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 22 102,20

D HSV Práce a dodávky HSV 3 379,10

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 155,50

1	K	317121151.S	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	ks	4,000	15,26	61,04
2	M	596460005400.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 1250x145x71 mm	ks	1,000	20,18	20,18
3	M	596460001300.S	Keramický preklad nosný, lxšxv 1500x70x238 mm	ks	3,000	24,76	74,28

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 542,31

4	K	612423531.S	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	2,768	22,75	62,97
5	K	612423631.S	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	m2	4,296	22,06	94,77
6	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	7,064	6,68	47,19
7	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	106,070	4,22	447,62
8	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	106,070	3,16	335,18
9	K	612640020.R	Oprava ostenia otvoru po demontáži dverí	súbor	9,000	32,32	290,88
10	K	612640021.R	Oprava prahu po demontáži dverí	súbor	9,000	29,30	263,70

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 630,15

11	K	767551831.S	Odstránenie čistiach rohoží položených s rámom, - 0,01400t	m2	0,770	31,97	24,62
12	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	26,130	27,50	718,58
13	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	26,130	4,50	117,59
14	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	15,00	15,00
15	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,773	29,42	52,16
16	K	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	15,000	1,29	19,35
17	K	968082456.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	28,475	8,83	251,43
18	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	2,000	4,94	9,88
19	K	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	2,000	14,39	28,78
20	K	974031664.S	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vřahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	1,500	10,47	15,71
21	K	974031666.S	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vřahov. nosníkov hĺbke do 250 mm, -0,06500t	m	3,000	13,62	40,86
22	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,061	35,59	108,94
23	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	42,854	0,51	21,86
24	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,061	13,79	42,21
25	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,244	1,55	18,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	3,061	27,91	85,43
27	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,061	19,20	58,77
D 99 Presun hmôt HSV							51,14
28	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,073	47,66	51,14
D PSV Práce a dodávky PSV							18 273,10
D 766 Konštrukcie stolárske							14 282,46
29	K	766621404.S	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	61,060	16,12	984,29
30	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	64,113	2,41	154,51
31	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	64,113	0,91	58,34
32	M	553730000101.R	Plastové dvere šxv 1765x2490 mm "ozn.1"	ks	1,000	1 740,37	1 740,37
33	M	553730000102.R	Plastové dvere šxv 1750x2115 mm "ozn.2"	ks	1,000	1 465,70	1 465,70
34	M	553730000103.R	Plastové dvere šxv 1750x2200 mm "ozn.3"	ks	1,000	1 524,60	1 524,60
35	M	553730000105.R	Plastové dvere šxv 1770x2060 mm "ozn.5"	ks	1,000	1 443,89	1 443,89
36	M	553730000106.R	Plastové dvere šxv 1920x2120 mm "ozn.6"	ks	1,000	1 611,89	1 611,89
37	M	553730000107.R	Plastové dvere šxv 1060x2300 mm "ozn.7"	ks	1,000	965,45	965,45
38	M	553730000108.R	Plastové dvere šxv 1550x2090 mm "ozn.8"	ks	1,000	1 282,84	1 282,84
39	M	553730000109.R	Plastové dvere šxv 1500x2090 mm "ozn.9"	ks	1,000	1 241,46	1 241,46
40	K	767649197.S	Montáž doplnkov dverí - panikové kovanie	ks	8,000	68,04	544,32
41	M	54913000010.S	Panikové kovanie dverové jednobodové pre šírku dverného krídla do 1300 mm	ks	8,000	126,85	1 014,80
42	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	12,50	250,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 534,27
43	K	767590201.S	Montáž a dodávka čistiaci zapustený rošt žiarov.pozink.úprava, nosné a rozperné pásy, diery max 30x10mm "ozn.N1/11"	m2	0,770	291,26	224,27
44	K	767995231.S	Výroba, montáž, dodávka a doprava - roštová rampa s madlami "ozn.N1/5"	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
45	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	5,50	110,00
D 771 Podlahy z dlaždíc							184,08
46	K	771415008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	m	9,000	12,97	116,73
47	M	5977400033500.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x8 mm, s protišmykovou úpravou R10	m2	0,945	30,00	28,35
48	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	3,90	39,00
D 783 Nátery							473,99
49	K	783802822.S	Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien	m2	13,500	13,78	186,03
50	K	783811930.S	Oprava náterov olejových farby bielej dvojnásobné 1x s email.a 1x plným tmelením-omietky stropov	m2	13,500	21,33	287,96
D 784 Maľby							798,30
51	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	135,000	2,03	274,05
52	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	135,000	1,51	203,85
53	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	45,000	1,30	58,50
54	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	135,000	1,94	261,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				450,00
55	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	36,000	12,50	450,00



## ROZPOČET

Stavba:

## Debarierizácia budov-odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole

Objekt:

## SO 03 - Plynulý prechod plôch a vytvorenie bezbariérových trás

Čast':

## 1 - Dvere do učebne

**Miesto:**

Dátum: 1. 9. 2024

Objednávateľ:

Stredná odborná škola automobilová

Projektant:

Zhotovitel':

PRO EXTERIÉR s.r.o.

Spracovatel':

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**632,87**

D HSV

## Práce a dodávky HSV

408.69

D 6

## Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

408.69

1	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	80,89	80,89
2	M	553310008750.S	Zárubňa oceľová šxv 800x1970 mm	ks	1,000	327,80	327,80

D PSV

## Práce a dodávky PSV

224.18

D 766

## Konstrukcie stolárske

224.18

3	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	60,50	60,50
4	M	611610000401.S 1	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka - 900 mm, výplň DTD, povrch fólia, plné	ks	1,000	142,78	142,78
5	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	15,40	15,40
6	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	0,55	5,50



ROZPOČET

Stavba:

Debarierizácia budov-odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole

Objekt:

SO 03 - Plynulý prechod plôch a vytvorenie bezbariérových trás

Časť:

2 - Vstupné dvere do školy

Miesto:

Dátum: 1. 9. 2024

Objednávateľ:

Stredná odborná škola automobilová

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 3 193,00

D PSV Diel 1 3 193,00

D 766 Konštrukcie stolárske 3 193,00

1	K	766621404.S	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	8,011	-16,12	-129,14
---	---	-------------	---	---	-------	--------	---------

P Poznámka k položke:  
Plastové dvere

2	M	553730000101.R	Plastové dvere šxv 1765x2490 mm "ozn.1"	ks	1,000	-1 740,37	-1 740,37
---	---	----------------	---	----	-------	-----------	-----------

3	K	767649197.S	Montáž doplnkov dverí - panikové kovanie	ks	1,000	-68,04	-68,04
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

P Poznámka k položke:  
Plastové dvere

4	M	54913000010.S	Panikové kovanie dverové jednobodové pre šírku dverného krídla do 1300 mm	ks	1,000	-126,85	-126,85
---	---	---------------	---	----	-------	---------	---------

P Poznámka k položke:  
Plastové dvere

D 002 Diel 2 5 257,40

5	M	54913000010.SS	Panikové kovanie dverové jednobodové pre šírku dverného krídla do 1300 mm	ks	1,000	126,85	126,85
---	---	----------------	---	----	-------	--------	--------

P Poznámka k položke:  
Hliníkové dvere

6	M	553730000101.R R	Hliníkové dvere šxv 1765x2490 mm "ozn.1"	ks	1,000	1 740,37	1 740,37
---	---	---------------------	--	----	-------	----------	----------

7	K	767649197.S11	Montáž doplnkov dverí - panikové kovanie	ks	1,000	68,04	68,04
---	---	---------------	--	----	-------	-------	-------

P Poznámka k položke:  
Hliníkové dvere

8	K	766621404.SS1	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	8,011	16,12	129,14
---	---	---------------	--	---	-------	-------	--------

9	K	Pol.1	D+M elektroinštalačné práce, lišty ističe, zapojenie motora.	kpl	1,000	750,00	750,00
---	---	-------	--	-----	-------	--------	--------

10	K	Pol.2	D+M pohon posuvných dverí hliníkových vrátane rámu	kpl	1,000	1 950,50	1 950,50
----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------

11	K	Pol.3	Revízná sprava k zapojeniu, spustenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy školy	kpl	1,000	492,50	492,50
----	---	-------	--	-----	-------	--------	--------





ROZPOČET

Stavba:

Debarierizácia budov-odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole

Objekt:

SO 04 - Bezbariérové toalety

Miesto: Trnava

Dátum: 1. 9. 2024

Objednávateľ: Stredná odborná škola automobilová

Projektant:

Zhotoviteľ: PRO EXTERIÉR s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 812,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 731,26

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

507,39

1	K	317121151.S	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	ks	1,000	15,26	15,26
2	M	596460005400.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 1250x145x71 mm	ks	1,000	20,18	20,18
3	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	4,680	33,61	157,29
4	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	5,980	42,81	256,00
5	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	10,400	5,64	58,66

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 628,54

6	K	611460151.S	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	15,182	8,93	135,58
7	K	611460364.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovernstová, hr. 15 mm	m2	15,182	16,10	244,43
8	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,477	15,21	7,26
9	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	9,480	3,05	28,91
10	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	0,188	26,29	4,94
11	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	4,100	2,52	10,33
12	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	57,013	6,68	380,85
13	K	612460208.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. do 5 mm	m2	4,100	12,27	50,31
14	K	612460243.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	31,768	17,26	548,32
15	K	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovernstová, hr. 15 mm	m2	18,732	12,76	239,02
16	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	20,500	9,65	197,83
17	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,102	200,19	20,42
18	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	11,230	0,73	8,20
19	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	2,313	4,13	9,55
20	K	632450451.S	Opravný polymércementový poter, na opravu dutín a výtlkov v poteroch a betóne, hr. 50 mm	m2	0,270	85,80	23,17
21	K	632452689.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 10 mm	m2	11,230	27,67	310,73
22	K	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	80,89	80,89
23	M	553310008750.S	Zárubňa oceľová šxv 800x1970 mm	ks	1,000	327,80	327,80

D 8

Rúrové vedenie

120,00

24	K	892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	m	25,000	4,80	120,00
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 258,29

25	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	14,397	27,50	395,92
26	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	64,397	5,77	371,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	952902110.S	Čistenie budov zmetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	64,397	0,24	15,46
28	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	18,894	3,68	69,53
29	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	13,757	7,64	105,10
30	K	965044291.S	Priplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t	m2	27,514	3,49	96,02
31	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	13,757	5,00	68,79
32	K	968061125.S.1	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,90	2,70
33	K	968072455.S.1	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,546	29,42	104,32
34	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	2,020	6,60	13,33
35	K	974031142.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	3,600	2,96	10,66
36	K	974031144.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	3,500	4,81	16,84
37	K	974031664.S	Vysekanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	1,250	10,47	13,09
38	K	974042544.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 150 mm, -0,02200t	m	1,800	10,23	18,41
39	K	974042554.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 150 mm, -0,03300t	m	4,095	13,25	54,26
40	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	15,182	4,99	75,76
41	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	52,483	3,93	206,26
42	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	34,173	10,17	347,54
43	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,604	35,59	412,99
44	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	160,622	0,51	81,92
45	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,604	13,79	160,02
46	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	45,892	1,55	71,13
47	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	11,604	27,91	323,87
48	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,604	19,20	222,80

D 99 Presun hmôt HSV 217,04

49	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,554	47,66	217,04
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 11 093,05

D 713 Izolácie tepelné 118,22

50	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	5,600	4,29	24,02
51	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	6,160	1,90	11,70
52	M	283320010050	Tvarovky a upevňovacie príslušenstvo pre vnútorný vodovod / konzoly, objímky .. /	ks	1,000	50,00	50,00
53	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	25,000	1,30	32,50

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 364,33

54	K	721140915.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	3,000	32,74	98,22
55	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	1,500	1,65	2,48
56	K	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	3,600	13,44	48,38
57	M	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,320	1,83	7,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	2,000	15,27	30,54
59	M	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	5,30	10,60
60	K	721172275.S	Montáž presuvného hrdla HT potrubia DN 100	ks	3,000	8,74	26,22
61	M	286540017500.S	Hrdlo presuvné HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	1,91	5,73
62	K	721172290.S	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	4,000	6,09	24,36
63	M	286540001100.S	Koleno HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	0,52	2,08
64	K	721172296.S	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	1,000	8,75	8,75
65	M	286540002500.S	Koleno HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	1,72	1,72
66	K	721172315.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	1,000	8,75	8,75
67	M	286540010600.S	Odbočka HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	3,13	3,13
68	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	8,75	8,75
69	M	286510021300.S	Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	6,05	6,05
70	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,000	4,31	4,31
71	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	3,000	6,37	19,11
72	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	10,000	1,20	12,00
73	K	721290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,003	79,57	0,24
74	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	35,000	1,00	35,00

D 722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod					732,07
75	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	6,000	3,47	20,82
76	K	722130913.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25	ks	7,000	1,44	10,08
77	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	6,000	20,48	122,88
78	M	197730044700.S	Prechodka Press závit vonkajší, 3/4"Mx20 mm, PN 10, pre napojenie potrubia plastlinikového, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	6,000	6,92	41,52
79	K	722171132.S	Plastlinikové potrubie D 20 mm	m	5,880	23,56	138,53
80	K	722173072.S	Montáž plastlinikového kolena pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	9,000	4,71	42,39
81	M	286220000300.S	Koleno lisovacie pre plastlinikové potrubia D 20/90 mm	ks	9,000	5,61	50,49
82	K	722173115.S	Montáž plastlinikového T-kusu pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	3,000	4,71	14,13
83	M	286220007900.S	T-kus lisovací pre plastlinikové potrubia D 20 mm	ks	3,000	7,82	23,46
84	K	722173160.S	Montáž plastlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 26 mm	ks	2,000	5,20	10,40
85	M	286220023600.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia D 26x3/4"	ks	2,000	7,42	14,84
86	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	3,000	11,28	33,84
87	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	4,000	4,07	16,28
88	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	2,000	5,50	11,00
89	M	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x1/2" mm	ks	2,000	7,02	14,04
90	K	722220851.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	3,000	0,83	2,49
91	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	5,000	3,44	17,20
92	M	551110007700	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF, motýľ, séria 59, niklovaná mosadz, 59, IVAR	ks	5,000	17,11	85,55
93	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	6,000	2,18	13,08
94	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	6,000	1,56	9,36
95	K	722290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,015	79,57	1,19
96	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	55,000	0,70	38,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	3,000	10,95	32,85
98	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	2,000	26,04	52,08
99	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	2,000	170,67	341,34
100	M	552270000500.S	Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 1000 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	2,000	2,45	4,90
101	K	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	ks	1,000	27,69	27,69
102	M	642360004950.S	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu pre imobilných	ks	1,000	171,11	171,11
103	M	552270000500.S	Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 1000 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	1,000	2,45	2,45
104	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, - 0,01720t	súb.	2,000	8,05	16,10
105	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	2,000	359,56	719,12
106	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	3,000	62,72	188,16
107	M	552370001650.R	Predstenový systém pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou, bezbariérový pre podpery a držadlá, plast	ks	1,000	409,72	409,72
108	M	552370001640.S	Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	2,000	203,43	406,86
109	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	6,464	99,53	643,36
110	M	607930001550.S	Delíaca priečka z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s dverami, osadenie na nastaviteľných nožičkách	m2	6,464	221,87	1 434,17
111	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	7,23	14,46
112	K	725210822.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb.	1,000	9,14	9,14
113	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	43,73	87,46
114	M	5126	Umývadlo pre telesne postihnutých 65 x 55 cm, s prepadom	ks	1,000	68,00	68,00
115	K	725291111.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, zrkadlá	ks	1,000	36,53	36,53
116	M	6346500002100.S	Zrkadlo 600x800mm, sklon 8° "ozn.N5/9"	ks	1,000	220,23	220,23
117	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	3,000	3,50	10,50
118	M	554330000200	Záchodové sedadlo s poklopom, s automatickým pozvoľným sklápaním, rozmer 376x436 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela	ks	2,000	41,25	82,50
119	M	554330000201	Záchodové sedadlo s poklopom, s automatickým pozvoľným sklápaním, bezbariérové, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela	ks	1,000	16,35	16,35
120	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	4,49	8,98
121	M	552380012505	Madlo nerezové univerzálne sklopné "ozn.N5/10"	ks	2,000	71,68	143,36
122	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	4,000	2,28	9,12
123	K	725819201.S	Montáž ventilu tlačného	ks	3,000	6,44	19,32
124	M	551110007.1	Splachovacie tlačidlo biela farba	ks	3,000	34,68	104,04
125	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	4,000	9,28	37,12
126	M	551110020000.S	Gul'ový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	2,000	4,00	8,00
127	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	1,000	5,28	5,28
128	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	10,37	10,37
129	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	17,28	17,28
130	M	551450003950.S	Batéria umývadlová stojanková páková pre telesne postihnutých	ks	1,000	60,15	60,15
131	K	725860820.S	Demontáž jednoduchéj zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	1,000	1,88	1,88
132	K	725869300.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32 mm	ks	2,000	8,63	17,26



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
133	M	551620008500.S	Zápachová uzávierka - sifón úsporný pre invalidov	ks	1,000	55,94	55,94
134	K	725869385.S	Montáž dverok plastových, kovových 200/200, 300/300 mm	ks	1,000	8,25	8,25
135	M	283810000104.S	Dvierka revízne do SDK	ks	1,000	97,22	97,22
136	K	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,137	71,31	9,77
137	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	230,000	0,30	69,00

D 763 Konštrukcie - drevostavby 619,48

138	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	7,775	59,74	464,48
139	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	155,000	1,00	155,00

D 766 Konštrukcie stolárske 320,72

140	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	60,50	60,50
141	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	15,40	15,40
142	M	6116100004100.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm "ozn.10"	ks	1,000	129,80	129,80
143	M	552280007300.S	Piktogram WC invalidné, rozmer 120x120 mm, nerez	ks	1,000	6,82	6,82
144	K	767647910.S	Montáže dverí, osadenie dverového madla	ks	1,000	26,25	26,25
145	M	5491500014500.S.1	Madlo dverové pre dvere šírka 800mm	ks	1,000	51,70	51,70
146	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	55,000	0,55	30,25

D 771 Podlahy z dlaždíc 697,19

147	K	771576315.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 600 x 600 mm	m2	11,230	25,84	290,18
148	M	5977400033500.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x8 mm, s protišmykovou úpravou R10	m2	11,792	30,00	353,76
149	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	15,000	3,55	53,25

D 775 Podlahy vlysové a parketové 50,66

150	K	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	2,000	6,83	13,66
151	M	611990000800.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 32 mm	m	2,121	10,02	21,25
152	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	1,05	15,75

D 781 Obklady 2 259,85

153	K	781445277.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x600 mm	m2	47,760	27,37	1 307,19
154	M	5976400018540.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598 mm, ukončujúce Al lišty	m2	50,148	18,00	902,66
155	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	25,000	2,00	50,00

D 783 Nátery 40,53

156	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	3,455	7,64	26,40
157	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	3,455	4,09	14,13

D 784 Maľby 212,58

158	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	9,994	2,03	20,29
159	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	48,008	1,41	67,69
160	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	24,200	1,30	31,46
161	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	48,008	1,94	93,14

D M Práce a dodávky M 4 437,71

D D1 Inštalčný materiál NN 749,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
162	K	Pols41	CYKY 3Cx1,5	m	40,000	1,42	56,80
163	K	Pols43	Svietidlo prísadené na strop so zabudovaným PIR senzorom, IP44, LED 12W	kus	12,000	45,90	550,80
164	K	Pols44	CY 6/žz	m	40,000	1,67	66,80
165	K	Pols45	Pomocný materiál, radové svorky, svorky Wago, hmoždinky, vruty, izolačná páska, klince, sádra...	%	5,000	15,00	75,00

D		D2	Rozvádzač RD					223,11
166	K	Pols48	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10B-1N-030AC / OEZ	kus	1,000	128,11		128,11
167	K	Pols48a	Pomocný materiál, svorkovnica N, svorkovnica PE, sádra, vruty, klince, izol. pásy, štítky, vývodky atď...	%	5,000	19,00		95,00

D		D3	HZS , Ostatné					3 465,20
168	K	Pols410	Zaistenie vypnutého stavu	hod	8,000	15,00		120,00
169	K	Pols411	Murárska výpomoc	hod	10,000	12,50		125,00
170	K	Pols412	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kus	1,000	150,00		150,00
171	K	Pols414	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	hod	3,000	25,00		75,00
172	K	Pols415	Doprava (do 20km)	kpl	1,000	250,00		250,00
173	K	Pols416	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	450,00		450,00
174	K	Pols417	Plošina/lešenie	kpl	1,000	1 300,00		1 300,00
175	K	Pols418	Stavebné úpravy po búracích prácach (maľby, nátery, oprava omietok, ochrana podláh, čistenie priestorov)	kpl	1,000	735,20		735,20
176	K	Pols49	Nepredvídané práce	hod	2,000	30,00		60,00
177	K	Pols491	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	hod	8,000	25,00		200,00

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					550,00
178	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod	20,000	15,00		300,00
179	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	20,000	12,50		250,00





