

DODATOK Č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 29.01.2021 a k Dodatku č.1 zo dňa 22.3.2022 k
Zmluve o dielo zo dňa 29.01.2021

uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
v spojení s ust. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých
zákonov medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická
sídlo: Učňovská 700/6, 908 45 Gbely
IČO: 17 050 456
DIČ: 2021094119
zastúpený: Mgr. Róbert Nagy, riaditeľ školy
telefón: +421 34 6621 229
e-mail: sougbely@zupa-tt.sk
kontaktná osoba: Ing. Alena Klenová
telefón: +421 34 6621 229
e-mail: klenova.alena@zupa-tt.sk
bankové spojenie: štátna pokladnica
IBAN: SK24 8180 0000 0070 0049 4305
BIC: SPSRSKBA
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: PALKOVIČ-SK, s.r.o.
sídlo: Hlboké 244, 906 31 Hlboké
IČO: 45 938 172
DIČ / IČ DPH: 2023149810 / SK2023149810
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 265658/T
zastúpený: Ing. Milan Palkovič, konateľ
zástupca vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Milan Palkovič, konateľ
b) technických: Peter Szabó
bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK08 7500 0000 0040 1569 1359
SWIFT (BIC): CEKOSKBX
v tomto dohodnutom znení:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“).

Článok 1
Predmet dodatku

Dňa 29.01.2021 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo na realizáciu prác:
„TELOCVIČŇA – NOVOSTAVBA“. Z dôvodu racionalizačných opatrení počas realizácie

stavby, ktoré zhotoviteľ pred uzavretím tohto dodatku preukázal objednávateľovi listinami od dodávateľov zhotoviteľa, zhotoviteľ stavby navrhol objednávateľovi zmenu typu a spôsobu inštalácie osvetlenia stavby "Telocvičňa - novostavba" a požiadal objednávateľa o súhlas s navrhovanou zmenou. Zhotoviteľ stavby predložil objednávateľovi kalkuláciu - rozpočet navrhovaného osvetlenia vrátane montáže, ktorý je na rozdiel od pôvodného rozpočtu nižší o sumu 685€ bez DPH. Navrhované osvetlenie bude efektívnejšie, ekonomockejšie a racionálnejšie. Prílohami k návrhu zmeny osvetlenia sú:

- Svetelno technický posudok od spoločnosti EXX SK s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava,
- Vyjadrenie projektanta novostavby telocvične k zmene počtu, typu a polohy svietidiel,
- ES - Prohlášení o shode dotknutého typu svietidiel,
- Výpis z výkazu výmer zameraného na výpočet rozdielu ceny novoinštalovaného osvetlenia.

Nakoľko dielo je už z troch štvrtín zhotovené, zmluvné strany sa v zmysle Článku 12 bod 3 Zmluvy o dielo a v zmysle § 18 ods. 3 bod a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto dodatku č 2. k zmluve o dielo a na zmene textu zmluvy o dielo:

Článok 3 bod 3 Zmluvy o dielo sa mení a znie nasledovne:

„Cena diela je výslovnou dohodou zmluvných strán stanovená nasledovne:

1. etapa diela:

<i>cena diela bez DPH:</i>	<i>58 734,92 EUR</i>
<i>DPH vo výške 20%</i>	<i>11 746,99 EUR</i>
<i>cena diela s DPH</i>	<i>70 481, 91 EUR</i>

2. etapa diela

<i>cena diela bez DPH:</i>	<i>673 998,58 EUR</i>
<i>DPH vo výške 20 %:</i>	<i>134 799,72 EUR</i>
<i>cena diela s DPH:</i>	<i>808 798,30 EUR".</i>

Úprava vyššie uvedenej ceny súvisí s rozdielom cien osvetlenia podľa Výkazu výmer zo dňa 14.9.2021, ktorý je prílohou k Dodatku č. 1 zo dňa 22.3.2022 a cien uvedených v aktuálnej ponuke súvisiacej so zmenou typu a inštalácie osvetlenia:

Pôvodný typ a cena osvetlenia, vrátane montáže (riadok 34 a 35 Výkazu výmer) je stanovená pre 22 svietidiel PANLUX MODENA LED reflector 200w ip65 v celkovej výške 8635 € bez DPH,

Novonavrhovaným typom a cenou osvetlenia (podľa Svetelno technického posudku), vrátane montáže sú svietidlá HARDYLHB16-1004080-F01606-13600lm 4000k v počte 15 kusov v celkovej sume 7950 € bez DPH.

Cena osvetlenia stanovená v tomto odseku je konečná a nemenná a zahŕňa všetky náklady, ktoré zhotoviteľ vynaloží na zhotovenie a dodanie tejto časti diela.

Na základe výslovnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať žiadne ďalšie navýšenie ceny nového typu osvetlenia, ani montáže po uzavretí tohto dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.

Fakturácia ostatných častí ceny diela sa bude riadiť pôvodným znením zmluvy o dielo a Dodatkom č. 1.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom č. 2 k zmluve o dielo (ďalej aj len ako „dodatok“) nedotknuté, zostávajú v platnosti bezo zmien. Dodatok č. 2 k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom štyri vyhotovenia dodatku sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia dodatku sú určené pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom v ňom vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku.
4. Prílohami k tomuto dodatku č. 2 sú:
Príloha č.1: Svetelno technický posudok od spoločnosti EXX SK s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava.
Príloha č.2: Vyjadrenie projektanta novostavby telocvične k zmene počtu, typu a polohy svietidiel.
Príloha č.3: ES - Prohlášení o shode dotknutého typu svietidiel.
Príloha č.4: Výpis z výkazu výmer zameraného na výpočet rozdielu ceny novoinštalovaného osvetlenia.

V Gbeloch, dňa 24.06.2022

V Gbeloch, dňa 24.06.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
SOŠ elektrotechnická, Gbely
Mgr. Róbert Nagy
riaditeľ školy

.....
PALKOVIČ-SK s.r.o.
Ing. Milan Palkovič
konateľ spoločnosti