

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 1/2018
uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v spojení
s ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Dodatok č.1“)

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

| | |
|-----------------------------|--|
| Názov a adresa: | Stredná odborná škola elektrotechnická Sibírska 1 917 01 Trnava |
| Zastúpený: | RNDr. Ing. Iveta Bakičová |
| osoby oprávnené na jednanie | |
| vo veciach: | |
| zmluvných: | Mgr. Magdaléna Pélyová |
| technických: | p. Tibor Ivanič |
| bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK93 8180 0000 0070 0049 6167 |
| | |
| IČO: | 17055385 |
| DIČ: | 2021134071 |
| Tel: | 033/5991851 |
| e-mail: | sose-trnava@zupa-tt.sk |

(ďalej len „Objednávateľ“)

2 . Zhotoviteľ

| | |
|-----------------------------|--|
| Názov a adresa: | YUKO, s.r.o., Vajanského 909/4 924 01 Galanta |
| Zastúpený: | p. Július Kovács |
| osoby oprávnené na jednanie | |
| vo veciach: | |
| zmluvných: | p. Július Kovács |
| technických: | p. Július Kovács |
| bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| IBAN: | SK90 0900 0000 0000 2409 6190 |
| | |
| IČO: | 31439926 |
| IČ pre DPH: | SK 2020370726 |
| Tel: | 031/7805661 |
| e-mail: | yuko@yuko.sk |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

sa v súlade s článkom XIV Zmluvy o dielo č. 1/2018 dohodli na uzatvorení tohto

dodatku č. 1:

so zmenami v nasledujúcich článkoch:

V článku II (Predmet zmluvy) sa mení bod 2.1, jeho nové znenie je nasledovné:

„2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela – zhotovenie stavby „Rekonštrukcia striech školy a prepojovacej chodby v SOŠ elektrotechnickej v Trnave“ (ďalej len „dielo“). Vykonanie diela spočíva v realizácii stavebných prác na rekonštrukcii striech budovy školy a prepojovacej chodby. Súčasťou rekonštrukcie je výmena klampiarskych prvkov, zateplenie strechy, zhotovenie hydroizolácie PVC fóliou a **výmena bleskozvodov.**“

V článku IV (Cena za dielo) sa mení bod č. 4.1, jeho nové znenie je nasledovné:

„4.1 Cena za dielo je určená nasledovne:

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH | 115 249,63 € |
| DPH 20% | 23 049,93 € |
| <hr/> | |
| Cena za dielo celkom s DPH | 138 299,56 € “ |

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1/2018 sa nemenia.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ dostane dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch strán a účinnosť dňom nasledujúci po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Trnave, dňa 10.12.2018

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

v.r.
p. Július Kovács

v.r.
RNDr. Ing. Iveta Bakičová