

# **Dodatok č.1**

## **k Zmluve na výkon činnosti technického dozoru**

### **Článok I.**

#### **Zmluvné strany**

##### **1. Objednávateľ**

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb  
Sídlo: Mojmirova 99/28, 921 01 Piešťany  
Zastúpený: Ing. Anna Zálešáková  
IČO: 00654302  
DIČ: 2020537948  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: SK53 8180 0000 0070 0049 3492  
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

##### **2. Poskytovateľ**

Názov: Ing. Jozef Matúš - JOMA  
Sídlo: 919 42 Voderady 143  
Zastúpený: Ing. Jozef Matúš  
IČO: 32570261  
IČ DPH: SK1020341971  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka  
Číslo účtu: SK43 0200 0000 0011 0704 9212  
(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

(ďalej „**Objednávateľ**“ a „**Poskytovateľ**“ aj len „**Zmluvné strany**“ )

### **PREAMBULA**

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu na výkon činnosti technického dozoru s účinnosťou od 08.09.2020. Predmetom zmluvy je zabezpečenie kontrolnej dozornej činnosti voči zhotoviteľovi výmeny okien v rámci zákazky „Rekonštrukcia okien“ na budove školy objednávateľa – Strednej odbornej školy obchodu a služieb Piešťany.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zákazka nebola ukončená v riadnom termíne z dôvodu nepriaznivého počasia a pandémie COVID-19 (pre chorobu a karanténne opatrenia zamestnancov zhotoviteľa), požiadal zhotoviteľ o predĺženie termínu zhotovenia.

V náväznosti na predĺženie termínu dokončenia zákazky sa so súhlasom poskytovateľa služby (kontrolnej dozornej činnosti) uzatvára tento Dodatok č.1 (ďalej len „dodatok“).

### **Článok II.**

#### **Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy je **pokračovanie** zabezpečenia výkonu technického dozoru (kontrolnej dozornej činnosti) voči zhotoviteľovi zákazky „Rekonštrukcia okien“ na budove školy objednávateľa (ďalej aj ako „**technický dozor**“).

**Článok III.**  
**Miesto plnenia zmluvy a doba plnenia záväzkov**

1. Čl. III. bod 2 Zmluvy na výkon činnosti technického dozoru sa mení nasledovne:  
Technický dozor sa zaväzuje, že kontrolnú činnosť dojednanú v čl.II. pôvodnej zmluvy bude vykonávať do 31.03.2021, t.j. do doby plánovaného kompletného ukončenia zákazky týkajúcej sa prác v súvislosti s výmenou okien.

**Článok IV.**  
**Odmena za výkon technického dozoru**

1. Čl. V. bod 3 Zmluvy na výkon činnosti technického dozoru sa mení nasledovne:  
Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutú cenu za poskytnutie služby bude poskytovateľ fakturovať objednávateľovi vo výške 2/3 celkovej dohodnutej sumy (t.j. 1 680,00 EUR) v Zmluve na výkon činnosti technického dozoru v roku 2020 a zvyšnú 1/3 dohodnutej sumy (t.j. 840,00 EUR) po riadnom ukončení poskytnutia kompletnej služby, t.j. po ukončení realizácie diela (Rekonštrukcia okien).
2. Faktúra vo výške 2/3 dohodnutej sumy uvedenej v bode 1) bude predložená objednávateľovi najneskôr 11.12.2020.

**Článok VIII.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú stranu.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v registri zmlúv.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy na výkon činnosti technického dozoru zostávajú zachované.

V Piešťanoch dňa .....

V Piešťanoch dňa .....

.....  
Za odberateľa  
Ing. Anna Zálešáková

.....  
Za poskytovateľa  
Ing. Jozef Matúš