

## DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 14.04.2024

uzavretej podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. §536 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Názov: SOŠOaS, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Mgr. Kamil Vydarený

Bankové spojenie: Štátna pokladňa

Číslo účtu (IBAN): SK19 8180 0000 0070 0049 3425

IČO: 00351873

DIČ: 20211197321 (ďalej len „poskytovateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Názov a adresa: Stavreco B&B, s.r.o. . Ul. Sv. Juraja 1387/34, Dunajská Streda

v zastúpení: Ján Baranyai

osoby oprávnené na jednanie vo veciach: Ján Baranyai

a) zmluvných: Ján Baranyai

b) technických: Ján Baranyai

stavbyvedúci: Ján Baranyai

bankové spojenie: ČSOB

č. účtu: SK69 7500 0000 0040 3425 3442

IČO: 36219282 DIČ: 2020195925

IČ pre DPH: SK 2020195925

č. tel.: +421903784434

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel s.r.o., vložka č.10137/T

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

1. Dňa 17.04.2024 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie diela: Rekonštrukcia sociálnych zariadení C blok v SOŠOaS, Z. Kodálya 765 v Galante.
2. Dňa 14.05.2024 zhotoviteľ písomne oznámil objednávateľovi vznik udalosti, ktorá vyžaduje navýšenie prác realizácie diela z dôvodu pripojenia vodovodu na verejnú sieť – pripojenie bolo poškodené. Táto zmena je uvedená aj v stavebnom denníku zhotoviteľa. Táto zmena vyplynula z okolností, ktoré poskytovateľ ako verejný obstarávateľ nemohol predvídať. Touto zmenou sa charakter zmluvy nemení.
3. V nadväznosti na skutočnosti uvedené v predchádzajúcom odseku a v súlade s čl. XIV Zmluvy a § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:  
Týmto dodatkom č. 1 sa mení cena diela o navýšenú čiastku 4479,76€, čím činí celková čiastka diela 66 267,45 .

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia.

3. Tento dodatok bol uzatvorený v súlade s článkom VII. Zmluvy bod 7.3.7 a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

4. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva /2/ rovnopisy dostane objednávateľ a jeden /1/ rovnopis zhotoviteľ.

5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.

V Galante, dňa 12. 6. 2024

V Galante, dňa 12. 6. 2024

Za objednávateľa: Mgr. Kamil Vydarený

Za zhotoviteľa: Ján Baranyai