

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zmluva“)

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov a adresa: Stredná odborná škola obchodu a služieb
Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava
Zastúpený: PaedDr. Darina Šulková - riaditeľka školy
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: PaedDr. Darina Šulková - riaditeľka školy
b) technických: Oto Klokner
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK55 8180 000000 7000497530
IČO: 00893412
DIČ: 2021133851
IČ DPH: SK2021133851 (§ 4 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty)
Číslo telefónu: 033/5521130
E-mail: sekretariat@sosos-trnava.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: DIVASI s.r.o., Bratislavská 47/59
924 01 Galanta
Zastúpený: Igor Divičan, konateľ
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Igor Divičan, konateľ
b) technických: Igor Divičan, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., pobočka Galanta
Číslo účtu (IBAN): SK88 1100 0000 0029 4412 4587
IČO: 50197291
IČ pre DPH: SK2120253872
Číslo telefónu: +421905405843
E-mail: divasi@divasi.sk
Zapísaný: OR OS Trnava, vložka číslo 37495/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“).

Článok II.
Predmet zmluvy

- 2.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania ukončeného zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré Objednávateľ vykonal v súvislosti s realizáciou zákazky s názvom: **„Rekuperácia vzduchu v telocvični SOŠ OaS Trnava“**.
- 2.2 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: **„Rekuperácia vzduchu v telocvični SOŠ OaS Trnava“** (ďalej len „dielo“). Dielo bude realizované v zmysle Výzvy na predloženie cenovej ponuky a Overovacej doložky k projektu na ohlásenie č. OŠaŽP/56628-104076/2026/Hčv zo dňa 17.6.2026. Podrobný rozsah diela je uvedený v projektovej dokumentácii vypracovanej Ing. Vladimírom Uhríkom a výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 1 a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami Objednávateľa a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. VI tejto zmluvy.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy, opisu predmetu obstarávania, projektovej dokumentácie, overovacej doložky ohlásenej stavby, predloženej ponuky a v rozsahu výkazu výmer, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy a v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon). Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a iných platných právnych predpisov a technických noriem.
- 2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že vykonal obhliadku objektu a v plnom rozsahu sa zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.6 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.
- 2.7 Miesto vykonania prác: **Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava.**

Článok III.
Kvalita predmetu diela

- 3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi:
- a) fotodokumentácia o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie;
 - b) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach, certifikáty a vyhlásenia o zhode použitých materiálov;
 - c) potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (ak boli zistené);
 - d) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

Článok IV.
Cena za dielo

- 4.1 Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a to nasledovne:

	Cena bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
Cena za celý predmet zákazky	58.627,59	23	13484,35	72.111,94

Cena za dielo celkom 58.627,59 € bez DPH.

(slovom: Päťdesiatosemtisícšesťstodvadsaťsedem eur, päťdesiatdeväť centov)

- 4.2 Podrobná špecifikácia ceny za dielo s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve:
- a) oboznámil sa s miestom vykonania prác,
 - b) oboznámil sa s dokumentáciou vypracovanou Ing. Vladimírom Uhríkom, SKSI 4455*Z*4-1,3,
 - c) preveril miestne podmienky na mieste realizácie diela,
 - d) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve,
 - e) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne

splnenie diela.

- 4.4 Cena za dielo uvedená v ods. 4.1 tohto čl. zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatíu diela a jeho odovzdaniu do užívania.
- 4.5 Cena dohodnutá v ods. 4.1 tohto čl. kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch platných na území SR;
 - normách a technických podmienkach uvedených súťažných podkladoch;
 - b) podmienok realizácie diela, ak sú potrebné:
 - vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia miesta realizácie diela;
 - vypracovanie výrobnéj projektovej dokumentácie Zhotoviteľom v prípade potreby;
 - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela;
 - úhrada vodného a stočného v priebehu realizácie diela;
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok;
 - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného materiálu a stavebnej sute;
 - náklady na odvoz prebytočného materiálu;
 - náklady za uloženie vzniknutého odpadu;
 - náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby realizácie diela;
 - náklady na osvetlenie miesta realizácie diela a jednotlivých pracovísk;
 - náklady na stráženie miesta realizácie diela;
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas realizácie diela;
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas realizácie diela;
 - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu realizácie diela;
 - poistenie diela;
 - colné a dovozné poplatky;
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu;
 - náklady na zabezpečenie vykonávania prác v nepriaznivom počasí;
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na mieste realizácie diela a v jeho bezprostrednom okolí;
 - náklady spojené s vypracovaním plánu užívania verejných prác;
 - náklady spojené s vyplnením skúšobného plánu podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách;

- náklady spojené s geodetickým zameraním a vypracovaním geometrického plánu v prípade potreby.
- 4.6 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie navyše prác v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia súťažných podkladov,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
 - d) nedostatočnej prípravy projektu,
- 4.7 Zhotoviteľ sa rovnako nemôže dovolávať nárokov na zvýšenie ceny diela z dôvodu zvýšenia cien dodávok a prác pre realizáciu diela, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.
- 4.8 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené súťažné podklady s výkazom výmer.
- 4.9 Ak Zhotoviteľ neocenil niektorú položku v rozpočte alebo zmenil jej množstvo oproti výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny Zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu.
- 4.10 Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie diela redukovať rozsah prác, prípadne na zámenu materiálov oproti predmetu zmluvy v súťažných podkladoch v rozsahu, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 4.11 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zámenu materiálu a Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia byť predložené písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov. Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických uvedenom v čl. I ods. 1.1 tejto zmluvy.
- 4.12 Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri realizácii diela použité iné materiály a zariadenia. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Článok V. Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase.

Termín odovzdania miesta realizácie diela: **do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**

Termín začatia prác: **do 5 dní odo dňa odovzdania miesta realizácie diela.**

Termín ukončenia diela aj s vypratáním miesta realizácie diela: **do 2 mesiacov od začatia prác.**

- 5.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne (e-mailom a zápisom do montážneho denníka) informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením alebo predĺženie termínu plnenia podľa ods. 5.1 tohto čl. zmluvy.
- 5.3 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce len na nevyhnutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje zástupca Objednávateľa oprávnený na jednanie vo veciach technických zápisom v montážnom denníku. V prípade, že došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.
- 5.4 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov spočívajúcich na jeho strane o 5 a viac pracovných dní alebo neinformuje Objednávateľa podľa ods. 5.2 tohto čl., považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 5.5 Dodržanie termínu podľa ods. 5.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že zavinením Objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.
- 5.6 V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením a odovzdaním diela podľa ods. 5.1 tohto čl., má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom mu vzniká právo na odstúpenie od zmluvy.
- 5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote plnenia a Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi a preukáže Objednávateľovi vznik tejto okolnosti, lehota na plnenie sa primerane predlží o dobu trvania takejto prekážky.

Článok VI. Platobné podmienky

- 6.1 Úhrada ceny za dielo bude vykonaná na základe týchto platobných dokladov:
- a) konečnej faktúry.
- 6.2 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov Objednávateľom. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky záväzky Objednávateľa na uhradenie ceny diela. Prílohami ku konečnej faktúre sú Protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúry budú vystavené prehľadne na základe Súpisu vykonaných prác písomne potvrdeným zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických uvedenom v čl. I ods. 1.1 tejto zmluvy.
- 6.4 Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi na e-mailovú adresu: sekretariat@sosos-trnava.sk. V prípade, že v čase vystavenia faktúry určuje platná legislatíva iný spôsob doručovania faktúr, je zhotoviteľ povinný použiť tento spôsob. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Faktúra musí mať obsah v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

- 6.5 Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.
- 6.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 5 % z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Splnenie kvalitatívnych parametrov bude Objednávateľovi preukázané odovzdaním fotodokumentácie a dokumentov uvedených v čl. IX ods. 9.3 tejto zmluvy.

Článok VII.

Podmienky zhotovenia diela

7.1 Odovzdanie miesta realizácie diela

- 7.1.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi miesto realizácie diela v termíne uvedenom v čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy, a to na základe riadne (oboma zmluvnými stranami) podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí miesta realizácie diela resp. zápisom do montážneho denníka. Objednávateľ Zhotoviteľovi odovzdá taktiež potrebnú dokumentáciu (napr. súťažné podklady, výkaz výmer).
- 7.1.2 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia miesta realizácie diela zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa

- 7.2.1 Objednávateľ je povinný sledovať obsah montážneho denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v montážnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.2.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh prác, dodávateľský systém i dodržiavanie technológie postupov realizácie diela a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce (o. i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotoviteľa

- 7.3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť montážny denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, a predkladať montážny denník osobe oprávnenej za Objednávateľa na jednanie vo veciach technických uvedenej v čl. I ods. 1.1 tejto zmluvy.
- 7.3.2 Súčasne je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu prác a odovzdať ju na požiadanie Objednávateľovi v elektronickej podobe na USB nosiči aj počas realizácie prác.

- 7.3.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu Objednávateľom počas zhotovovania diela.
- 7.3.4 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať podľa potreby pracovné a kontrolné porady za účasti povereného zástupcu Objednávateľa a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý predloží na overenie zástupcovi Objednávateľa podľa čl. I. ods. 1.1 tejto zmluvy a následne ho do 3 dní doručiť všetkým účastníkom.
- 7.3.5 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť k zakrytiu vykonaných činností alebo častí diela, je Zhotoviteľ povinný vyzvať najmenej 3 pracovné dni vopred Objednávateľa na kontrolu realizovaného diela pred zakrytím písomne v montážnom denníku, ako aj výzvou zaslanou elektronickou poštou. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladaný deň a hodinu kontroly zakrývaných prác. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť Objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.
- 7.3.6 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol vzhľadom na odbornú spôsobilosť túto nevhodnosť zistiť.
- 7.3.7 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu diela.
- 7.3.8 Zhotoviteľ pred začatím výkopových prác zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady vrátane vytyčovacích prác navrhovaných objektov. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.3.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí oplotenie miesta realizácie diela, zabezpečí jeho funkčnosť po celú dobu realizácie diela a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidla z miesta realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie diela na dobu realizácie diela.
- 7.3.10 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore miesta realizácie diela a v ochrannej zóne realizácie diela na verejnom priestranstve vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí miesta realizácie diela na verejnom priestranstve.
- 7.3.11 Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. V prípade použitia otvoreného ohňa pri svojej činnosti je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť požiarny dozor počas realizácie prác a po dobu 8 hodín po skončení práce s otvoreným ohňom.

- 7.3.12 Zhotoviteľ nesmie počas realizácie diela znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť diela.
- 7.3.13 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky prác a zhotoviť dielo i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
- 7.3.14 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenie a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov.
- 7.3.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky z toho vyplývajúce.
- 7.3.16 Miesto realizácie diela, ochranné pásmo miesta realizácie diela a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb.
- 7.3.17 Zhotoviteľ je povinný spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv.
- 7.3.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Článok VIII.

Subdodávatelia a register partnerov verejného sektora

- 8.1 Zhotoviteľ môže na splnenie zmluvy využiť subdodávateľov, pričom však zodpovedá voči Objednávateľovi ako keby plnil sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite a súčasne Zhotoviteľ nesmie zadať splnenie celej zmluvy len jednému subdodávateľovi.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude pri plnení predmetu podľa tejto zmluvy spolupracovať s tretími osobami, bude postupovať v súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní a s pravidlami pre zmenu subdodávateľa uvedenými v tomto článku zmluvy.
- 8.3 V prípade, že má Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy uzavretú subdodávateľskú zmluvu/zmluvy so subdodávateľom/subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní predmetu tejto zmluvy, je povinný pri podpise tejto zmluvy písomne uviesť v Prílohe č. 2

„Zoznam subdodávateľov“ (ďalej ako „Príloha č. 2“) údaje o subdodávateľovi/subdodávateľoch v rozsahu podľa ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní:

- (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov,
- (ii) adresa pobytu alebo sídlo,
- (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO,
- (iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadrení a predmet subdodávok (stručný popis plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodávky), ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Príloha č. 2 je v takom prípade neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

- 8.4 Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v súťažných podkladoch a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
- 8.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy žiadať Zhotoviteľa o okamžitú výmenu ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov, ak sa preukáže, že subdodávateľ postupuje tak, že sa dielo alebo jeho časť vykonáva v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V prípade podľa predchádzajúcej vety má Zhotoviteľ povinnosť vymeniť subdodávateľa a oznámiť jeho identifikáciu Objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa, kedy ho o výmenu Objednávateľ požiadal.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to do 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene.
- 8.7 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení Objednávateľom na základe aktualizovania Prílohy č. 2 dodatkom k zmluve a postupom upraveným v tomto článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu ako sú údaje uvedené v ods. 3 tohto článku (aktualizovaný zoznam subdodávateľov).
- 8.8 V prípade zmeny subdodávateľa alebo doplnenia ďalšieho subdodávateľa počas trvania zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu alebo doplnenie týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v súťažných podkladoch a zároveň nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar / poskytovať službu / realizovať práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti k predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť. Zhotoviteľ preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia nového subdodávateľa predložením relevantných dokladov spolu s písomným oznámením o zmene subdodávateľa v lehote podľa bodu 6. Zároveň každý takýto subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní, musí byť zapísaný v registri partnerov.

- 8.9 V prípade, že navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti ako bolo zadefinované v súťažných podkladoch Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, ak Objednávateľ neurčí dlhšiu lehotu.
- 8.10 V prípade, že Zhotoviteľ nedoručí návrh nového subdodávateľa v lehote podľa predchádzajúceho odseku tohto článku tejto zmluvy, bude toto Objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu podľa článku čl. X tejto zmluvy ako i právo odstúpiť od tejto zmluvy.
- 8.11 Ak je to relevantné, Zhotoviteľ, jeho subdodávateľa v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a subdodávateľa podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“) musia byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávateľa majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z.. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. X tejto zmluvy a súčasne právo na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľa, ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.
- 8.13 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. Kým nie je v registri konečných užívateľov výhod zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, Objednávateľ nie je povinný plniť zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania. Dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy je právoplatné rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. (výmaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékoľvek porušenie povinností ustanovených zákonom č. 315/2016 Z. z. Právo odstúpiť od tejto zmluvy vzniká Objednávateľovi aj vtedy, ak Zhotoviteľ je viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinností podľa ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zákona č. 315/2016 Z. z. Kým Zhotoviteľ nespĺní svoje povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z., Objednávateľ nie je povinný plniť z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania.

Článok IX.

Odobzдание a prevzatie diela

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne a včas zhotovené dielo Objednávateľovi najneskôr v termíne uvedenom v čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o čom sa vyhotoví Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu zástupcovia obidvoch zmluvných strán. Pripravenosť na odovzдание je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne najmenej 5 kalendárnych dní vopred.
- 9.2 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v 4 origináloch v slovenskom jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného diela, prípadne prílohy podľa uváženia Zhotoviteľa, pričom Protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí jasne

preukázať, že dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Tri originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa dielo prevezme: PaedDr. Darina Šulková.

- 9.3 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi fotodokumentáciu prác na USB nosiči, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB nosiči:
- a) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,
 - b) osvedčenia o akosti použitých materiálov,
 - c) kópiu z montážneho denníka,
 - d) potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (ak boli zistené),
 - e) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela,
 - f) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela s vyznačením vykonaných zmien potvrdenú Zhotoviteľom,
 - g) všetky doklady o predpísaných skúškach,
 - h) doklad o zneškodnení odpadov z diela,
 - i) plán užívania verejných prác,
 - j) vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách.
- 9.4 V prípade, že pri odovzdaní nebude odovzdaný niektorý z uvedených dokladov, má sa za to, že dielo má vady.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyškov materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu.
- 9.7 Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených väd, najneskôr v termíne určenom v zápise.
- 9.8 Dokladom o splnení predmetu zmluvy Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ.

Článok X. Sankcie

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
- a) 0,05 % z dohodnutej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín odovzdania diela dohodnutý v čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy,
 - b) 500,– EUR za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal miesto realizácie diela v lehote podľa čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

- c) 0,05 % z dohodnutej ceny diela bez DPH za každý deň v prípade omeškania s odstránením väd diela v zmysle čl. XI bodu 11.8 tejto zmluvy,
 - d) 500 EUR za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa čl. VII. ods. 7.3 tejto zmluvy, pokiaľ nie je pre dané porušenie dohodnutá iná sankcia,
 - e) 5 % z celkovej zmluvnej ceny bez DPH za každé jednotlivé porušenie v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti so zmenou subdodávateľa podľa čl. VII tejto zmluvy,
 - f) 1000,- EUR za každé jednotlivé porušenie v prípade, že Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľia porušia povinnosť byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora podľa čl. VIII tejto zmluvy,
- 10.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platby konečnej faktúry, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške podľa príslušných právnych predpisov z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 10.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo jednostranne započítat' všetky pohľadávky, ktoré mu vznikli voči Zhotoviteľovi z titulu tejto zmluvy proti akýmkoľvek pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, v zmysle § 364 Obchodného zákonníka.

Článok XI.

Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, verejným obstarávaním a všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2 Dielo má vady, ak:
- a) nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, príslušným STN EN a záväzným predpisom,
 - b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa čl. IX ods. 9.3 tejto zmluvy,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 11.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa v súlade s čl. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich použití trval.
- 11.4 Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá Zhotoviteľ počas **5 rokov** od odovzdania diela Objednávateľovi podľa § 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
- 11.5 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je **5 rokov**. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

- 11.6 Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.
- 11.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že oprávnenú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení telefonicky, prípadne e-mailom a následne písomnou formou.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ním zavinených ihneď po prijatí reklamácie podľa ods. 11.7 tohto čl. a vady bezodplatne odstrániť v lehote 15 dní od prijatia reklamácie, ak si zmluvné strany nedohodnú inú dĺžku lehoty písomne. O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú:
- mená zástupcov zmluvných strán,
 - dátum odstránenia vady,
 - podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
 - dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady,
 - celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia,
 - vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela,
 - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
- 11.9 V prípade, že Zhotoviteľ odmietne podpísať zápis v zmysle ods. 11.8 tohto článku alebo nezačne s odstraňovaním väd v dohodnutej lehote, resp. tieto vady neodstráni v dohodnutej lehote, a ak lehota nebola dohodnutá, v lehote primeranej, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10 V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi právo na zľavu z dohodnutej ceny diela vo výške 20 % z dodávok a prác, ktorých sa vada týka. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy.

Článok XII.

Zodpovednosť za škodu

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov Zhotoviteľom.
- 12.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

Článok XIII.

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 13.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je zriaďovateľ Objednávateľa – Trnavský samosprávny kraj (ďalej ako „Zriaďovateľ“), pričom Objednávateľ ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Zriaďovateľa má dielo vo svojej správe.

- 13.2 Materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo celkom podľa čl. IV ods. 4.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do diela s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním.
- 13.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom.

Článok XIV. **Zmena zmluvy**

- 14.1 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania ak budú splnené podmienky na uzavretie dodatku podľa ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
- 14.2 Zmluvu možno meniť formou písomného dodatku k zmluve o dielo, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. Dodatky budú očíslované podľa ich poradia. Pri posudzovaní oprávnenosti uskutočnenia zmeny zmluvy podľa tohto článku zmluvy s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní Objednávateľ dôkladne posúdi: analýzu príčin vzniknutej situácie; príčinné súvislosti so vzniknutou situáciou; následky vzniknutej situácie a potrebu zmeny zmluvy; vyhodnotenie skutočnosti, či Zhotoviteľ vynaložil náležitú starostlivosť, resp. že bol obozretný; nevyhnutnosť odstránenia následkov.
- 14.3 Zmeny zmluvy z hľadiska predĺženia termínu realizácie diela je možné uskutočniť, ak bezprostredne súvisia s okolnosťami, ktoré nemohol Zhotoviteľ vopred predvídať a uzavretie dodatku bude v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ preukáže objektívne okolnosti relevantnými dokladmi. Termín realizácie diela sa predĺži primerane na základe vzájomnej dohody iba o nevyhnutnú dobu. V prípade okolností, ktoré bolo možné čiastočne predvídať, bude zmena zmluvy, t. j. uzavretie písomného dodatku posudzované v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 14.4 Každá zmena vyvolaná Objednávateľom alebo Zhotoviteľom oproti rozpočtu (ocenenému výkazu výmer) bude zapísaná v montážnom denníku, resp. inom dokumente na to príslušnom, a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi.
- 14.5 Ak Zhotoviteľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na diele alebo ak bol rozsah zmien prác na diele ovplyvnený nesúladom rozpočtu (výkazu výmer), dokumentácie obsahujúcej informácie o diele, s realitou pri realizácii prác, zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto zmluvy ide o zmenové konanie):
- 14.5.1 Zhotoviteľ predloží návrh na zmenu zmluvy písomne prostredníctvom Zmenového listu so súpisom navyše prác/menej prác k rozpočtu (ocenenému výkazu výmer), ktorý bude obsahovať:
- a) identifikáciu Objednávateľa,
 - b) identifikáciu Zhotoviteľa
 - c) identifikáciu tejto zmluvy,

- d) dátum vzniku potreby zmeny zmluvy,
- e) podrobný popis navrhovanej zmeny,
- f) cenu navrhovanej zmeny,
- g) návrh zmeny termínu realizácie diela s odôvodnením, ak je to relevantné,
- h) dátum odsúhlasenia Zmenového listu s podpismi zástupcov Zhotoviteľa a Objednávateľa,

- nasledovné prílohy:

- i) rekapituláciu ceny súpisu navyše prác/menej prác k rozpočtu (ocenenému výkazu výmer),
- j) položkový rozpočet (ocenený výkaz výmer) navyše prác/menej prác,
- k) prípadne ďalšia podporná dokumentácia odôvodňujúca predmet zmeny (zázpisy, náčrtky, atď.).

14.5.2 Zmenový list môže Zhotoviteľ predložiť najneskôr 3 týždne pred termínom odovzdania diela, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny. Pri ocenení zmeny zmluvy postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

- a) pri položkách, nachádzajúcich sa v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, sa budú používať jednotkové ceny z rozpočtu (oceneného výkazu výmer), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy;
- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, sa budú uvádzať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác (CENKROS, a pod.);
- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, a ani v príslušnom softvéri na oceňovanie stavebných prác (CENKROS, a pod.), Zhotoviteľ predloží ako prílohu k Zmenovému listu kalkuláciu ceny obsahujúcu rozbor jednotkových cien;
- d) nevykonané, tzv. menej, práce budú odpočítavané v cene jednotlivých položiek uvedených v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

14.5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností je Objednávateľ oprávnený počas trvania tejto zmluvy za účelom zistenia oprávnenosti nákladov (cien) na priamy materiál, uvedených Zhotoviteľom v individuálnej kalkulácii, vykonať prieskum trhu u minimálne troch subjektov, a v prípade, ak priemer cien vyplývajúci z prieskumu trhu je nižší, ako Zhotoviteľom uvedený náklad (cena) za priamy materiál v individuálnej kalkulácii, je Zhotoviteľ oprávnený v individuálnej kalkulácii účtovať len priemer cien priameho materiálu, zistených Objednávateľom pri prieskume trhu. Pre prípad, ak Zhotoviteľ nepredloží doklady k preukázaniu výšky nákladov (cien) na priamy materiál, sa zmluvné strany dohodli, že výška nákladov (cien) na priamy materiál bude určená najnižšou cenou zistenou Objednávateľom pri prieskume trhu.

14.5.4 Objednávateľ bezodkladne oznámi Zhotoviteľovi, či súhlasí s vykonaním zmeny zmluvy uzatvorením dodatku.

14.6 Navyiac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy vo forme písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané navyiac práce zaplatiť. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov a bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

14.7 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku VI. tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je následne povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a jej dodatkoch.

14.8 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín realizácie diela, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu realizácie diela, iba v prípade, ak to nebude v rozpore s podmienkami verejného obstarávania a tejto zmluvy.

14.9 Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu materiálu alebo technického riešenia v dôsledku nedostatku materiálu na trhu, Zhotoviteľ predloží identifikáciu výrobcu, typové označenie materiálu, identifikáciu dodávateľa materiálu, ktorý má byť predmetom zmeny zmluvy a zdôvodnenie potreby zmeny technického riešenia, ktorým musí Zhotoviteľ jednoznačne preukázať, že pôvodné riešenie alebo materiál spôsobí Objednávateľovi neprimerané ťažkosti pri realizácii diela, ako sú napr. omeškanie Zhotoviteľa s riadnym plnením diela; potreba realizácie ďalších nadväzujúcich prác, s ktorými Objednávateľ vopred nepočítal a ukázali sa ako nevyhnutné až počas realizácie diela; iné vopred nepredvídateľné okolnosti, ktoré majú vplyv na realizáciu diela z hľadiska kvality a termínov určených touto zmluvou.

14.10 V prípade, že zmenu diela bude požadovať Objednávateľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa ods. 14.5 a nasl. tohto článku zmluvy.

14.11 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:

- a) vlastných chýb,
- b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
- c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela
- d) ak je súčasťou súťažných podkladov/výzvy aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúladu majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť.

Článok XV.

Odstúpenie od zmluvy

15.1 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od

zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.

- 15.2 Pre určenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto čl. je rozhodujúci dátum dňa doručenia oznámenia.
- 15.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa ods. 15.1 tohto čl. od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
- 15.4 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 15.1 tohto čl. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v ods. 15.1 tohto čl.
- 15.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 15.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná.
- 15.7 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
 - a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Zriaďovateľa,
 - b) zmluvné strany sú povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky.

Článok XVI.

Záverečné ustanovenia

- 16.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
- 16.3 Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými očíslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní.
- 16.4 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne.
- 16.5 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach. Objednávateľ dostane štyri (4) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.

16.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:


Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov


V dňa 21. 07. 2026

V Trnave dňa 21. 07. 2026

Za Zhotoviteľa:



Za Objednávateľa:



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 10 REKUPERÁCIA - Rozpočet SOŠ OaS

JKSO:
Miesto: TRNAVA 918 34, LOMOSOVOVA 2797/6

ČS:
Dátum: 13.7.2026

Objednávateľ: SOŠ OaS - Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: DIVASI s.r.o. Galanta, Bratislavská 47/59, 924 01

IČO: 5019725
IČ DPH: SK2120253872

Projektant: Ing. Vladimír Uhrík, SNP č.36, Kalná nad Hronom 935 32

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Výkazy výmer uvedené v zadaní majú informatívny charakter. V prípade že sa v zadaní nachádza popis konkrétneho výrobku, vždy sa jedná o referenčný výrobok a uchádzač ho môže nahradiť ekvivalenčným výrobkom s rovnakými alebo lepšími technickými a funkčnými vlastnosťami. Uchádzač musí pri oceňovaní brať do úvahy okrem iných aj režijné náklady, náklady spojené s kompletizačnou činnosťou (vytyčovanie, koordinácia subdodávateľov, náklady na skúšky, náklady spojené s odovzdávaním diela, revízie, projekt skutočného vyhotovenia, výrobné dokumentácie, atď.), náklady spojené so zriadením a odstránením zariadenia staveniska, prevádzkové vplyvy atď. (vrátane dočasných záberov podľa požiadaviek dodávateľa). Do ceny jednotlivých položiek je potrebné zahrnúť všetky náklady s plnením predmetu obstarávania a zmluvných podmienok, t.j. všetky práce, dodanie a dovoz zabudovaných materiálov a zariadení, dodanie a dovoz pomocných materiálov a konštrukcií (napr. lešenia, montážne zariadenia, manipulačné vozíky, montážne plošiny, informačné tabule v zmysle stavebného zákona...), všetky drobné a pomocné práce, drobné a pomocné materiály, dozor a kontrolu správcov cudzích zariadení, montáž, komplexné skúšky, údržbu, režijné náklady, všetky všeobecné riziká, záväzky, pokiaľ nie sú uvedené v iných položkách.

Ak uchádzač zistí, že na niektoré práce nie je samostatná položka, musí jej cenu zahrnúť do cien súvisiacich položiek. Uchádzač si musí v ponuke zahrnúť všetky náklady aj na potrebné prístupové a skladové plochy pre stavenisko. Neoddeliteľnou súčasťou výkazu výmer je výkresová a textová časť projektovej dokumentácie, v ktorej sú všetky detaily a podrobnosti neuvedené vo výkaze výmer. Pri profesiách je potrebné do cien rozpočítať drážky a vyspravenia pre všetky rozvody k zariadeníacim predmetom.

Cena bez DPH			58 627,59
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižovaná	23,00%	58 627,59	13 484,35
Cena s DPH v EUR			72 111,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: 10 REKUPERÁCIA - Rozpočet SOŠ OaS

Miesto: TRNAVA 918 34, LOMOSOVOVA 2797/6

Dátum: 13.07.2026

Objednávateľ: SOŠ OaS - Stredná odborná škola obcodu a služieb Trnava

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:


Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

58 627,59 72 111,94

Objekt 10 TELOCVIČŇA - Rozpočet SOŠ OaS

58 627,59 72 111,94



ROZPOČET

Stavba:

10 REKUPERÁCIA - Rozpočet SOŠ OaS

Objekt:

TELOCVIČŇA - 10 Rozpočet

Miesto:

Dátum: 13.07.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DIVASI s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 627,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 455,61

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

24,24

1	K	612460372.S	Vnútomá omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	0,720	17,72	12,76
2	K	622454311	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% hladkých hladných	m2	0,720	15,95	11,48

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

589,63

3	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 10 m plocha na stene 6x2 m a dve výustky	m2	24,000	19,56	469,44
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

- Pozn. Exteriérové lešenie sa stavia z exteriéru budovy na vybúranie otvorov pre VZT potrubie pre jeho osadenie do otvoru ako aj pre osadenie vonkajších žalúzií. Vonkajšia plošina sa kvôli prístupu voči okolitým stavbám a terénu nedá použiť.

4	K	941941392	Príplatok za prenájom lešenia	m2	24,000	0,83	19,92
5	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	24,000	2,45	58,80
6	K	963012520.1	Búranie otvoru v stene 1,2*0,6*0,3 m x 2 kusy	m3	0,432	96,00	41,47

D 94L

LEŠENIA

5 841,74

7	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m,	m2	40,000	6,95	278,00
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

- Pozn. Exteriérové lešenie sa stavia z exteriéru budovy na vybúranie otvoru pre VZT potrubie a žalúziu, opravu, osadenie potrubia a samotnej žalúzie so zapucovaním poškodenej omietky. Vonkajšia plošina sa kvôli prístupu voči okolitým stavbám a terénu nedá použiť.

8			Montáž, prenájom a demontáž ľahkého pracovného lešenia s pôdorysným rozmerom 4x2m, s výškou pracovnej podlahy 4,6 m na záťaž 750 kg s nosníkom na ukotvenie lanového ručného kladkostroja.	kpl	1,000	550,00	550,00
---	--	--	--	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

- Pozn. Na interiérové práce v telocvični sa vysokozdvížná pracovná plošina nevie použiť. Vráta, ktoré sú v stene majú výšku 197 cm a plošina s požiadavkou zdvihu do 6,5 m má svoju skladobnú výšku vyššiu ako je svetlá výška otvoru. Z uvedeného dôvodu sa v interiéry bude stavať pevné lešenie a tiež aj pohyblivé lešenie na kolieskach. Plošina, ktorá po rozobratí vrchnej časti plošiny by vedela vstúpiť do telocvične, ale nemá požadovanú nosnosť 350 kg plus obsluha = 430. Plošina má nosnosť 227 kg. Ťažké pracovné lešenie bude slúžiť na montáž VZT jednotky. Bude vyhotovené tak, aby sa na nosník vedel ukotviť lanový kladkostroj, ktorý bude slúžiť na zvislú prepravu dielov VZT jednotky. VZT jednotka bude rozobraná na diely a najťažší diel má váhu 350 kg. Následne bude vodorovný presun na pevnú oceľovú plošinu umiestnenú vo výške 4,6 m plošinu.

9			Montáž, prenájom a demontáž ťažkého pracovného lešenia s pôdorysným rozmerom 4x3 m, s výškou pracovnej podlahy 3,6 m na záťaž 500 kg s nosníkom na ukotvenie lanového ručného kladkostroja na zvislý presun oceľových prvkov - nosníkov.	kpl	1,000	350,00	350,00
---	--	--	--	-----	-------	--------	--------

- Pozn. Lešenie sa stavia pre výstavbu oceľovej plošiny na uloženie VZT jednotky. Nosné prvky oceľovej plošiny sú oceľové lč nosníky, kde jeden nosník bude mať váhu 72 kg. Pracovná výška lešenia bude vo výške 3,6 m a plošný rozmer 4 x 3 m. Musí byť vybudovaný nosník na ukotvenie ručného lanového kladkostroja na zvislý presun nosníkov.

10			Montáž, prenájom a demontáž pracovného lešenia s pôdorysným rozmerom 6x2m, s výškou pracovnej podlahy 6,0 m s osadenými kolieskami na presun a možným kotvením voči náklonu pri prácach.	kpl	1,000	1 160,00	1 160,00
----	--	--	--	-----	-------	----------	----------

- Pozn. Lešenie bude stĺpové s kolieskami, aby bolo pohyblivé a musí prechádzať popod oceľové strešné väzníky. Pracovná výška lešenia bude vo výške 6 m a plošný rozmer 6 x 2 m. Lešenie bude slúžiť na montáž VZT SPIRO potrubia pod strechou s uložením a kotvením na oceľové väzníky strešnej konštrukcie ako aj na osadenie výustiek.

11			Ochrana drevenej podlahy telocvične	kpl	1,000	2 189,00	2 189,00
----	--	--	-------------------------------------	-----	-------	----------	----------

Pozn: Ochrana podlahy musí byť pevným materiálom, či už z tvrdeného plastu alebo z dreva napr. OSB doska minimálnej hrúbky 12 mm. Ochrana podlahy bude pod pevným lešením alebo pod pojazdným lešením. Tiež musí byť ochrana podlahy pri presune jednotlivých dielov VZT jednotky alebo pre jednotlivých materiáloch, náradia, dielov VZT potrubia. Ochrana podlahy pod pohyblivým lešením bude mať šírku 3 m, aby bola rezerva voči vybočeniu lešenia. Dĺžka bude 100 m. Dĺžka SPIRO potrubia. = 100 x 3 = 300 m2. Na prepravu musí mať ochrana podlahy minimálnu šírku 2 m. Chodník cca 40 x 2 = 80 m2, pod pevnými plošinami cca 20 m2. Ostatná plocha kde sa nebude prepravovať materiál sa prekryje plachtou z PVC kvôli ochrane voči zaprášaniu. Mechanická ochrana je dôležitá, aby kolieska alebo roznášacia plocha pod nohou lešenia alebo pri prenose a páde materiálu sa drevená palubová podlaha nepoškodila. Najskôr sa bude ukladať PVC fólia a následne sa uložia ochranné platne.

12	K	952901114.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	657,000	1,880	1 235,160
----	---	-------------	--	----	---------	-------	-----------

D 99 Presun hmôt HSV 79,58

13	K	998012022.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 12 m	t	5,705	13,95	79,58
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 891,47

D 762 Konštrukcie tesárske 564,46

14	K	762431305.S	Uloženie na podlahu z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	12,000	26,40	316,80
15	M	611550000400.S.1	OSB doska 1250x2500x25 mm	ks	4,000	52,50	210,00
16	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,660	57,06	37,66

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 737,01

17	K	767995102	Výroba a montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5-80 kg - plošina a zábradlie	kg	567,000	2,90	1 644,30
18	M	135100000600.S	Oceľ lč. 160, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,567	1 130,00	640,71
19	K		Pomocný a spojovací materiál pri montáži, skrutky, hmoždinky, úchyty, tmely, chemické kotvy	kpl	1,000	410,00	410,00
20	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,567	74,08	42,00

D M Práce a dodávky M 49 280,51

D 21-M Elektromontáže 872,50

21	K	1	Dodávka elektroinštalačného materiálu pre napojenie a ovládanie VZT zariadenia	kpl	1,000	872,50	872,50
----	---	---	--	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Pozn. Za elektropríslušenstvom sa rozumie dodanie káblov na pripojenie k rozvádzaču, uzemnenie rozvádzača a oceľového potrubia, NN káblov na pripojenie snímačov, automatiky, pripojenie zariadení a tiež kotvy, hmoždinky, spony, príchytky na káble. Ale bez samotného pripojenia do rozvádzača. Bude to vykonávať zodpovedná osoba od objednávateľa.

D 23-M

Montáže potrubia

48 408,01

22	K		Uvedenie rekuperácie do prevádzky	kpl	1,000	370,00	370,00
23	K		Funkčná skúška VZT rekuperácie	kpl	1,000	325,00	325,00
24	K		Montáž SPIRO DN500	m	40,000	48,00	1 920,00

Pozn. Montáž SPIRO potrubia a k nim potrebných komponentov sa robí na posuvnom lešení pod stropom vo výške 6,6 m. Je potrebné použiť lanový kladkostroj na zvislú dopravu potrubia a komponentov pre bezpečnú manipuláciu a prácu vo výškach. Pracovníci musia dodržiavať pravidlá pre bezpečnú prácu vo výškach a manipulácie s bremenami vo výškach. Postroje, kotviace prvky, zabezpečenie náradia voči pádu. Práce v zložitých podmienkach - vo výškach.

25	M		SPIRO potrubie DN500 samonosné do 3,5 m "alebo ekvivalent"	m	40,000	21,40	856,00
26	K		Montáž SPIRO DN400	m	66,000	45,00	2 970,00
27	M		SPIRO potrubie DN400 samonosné do 3,5 m "alebo ekvivalent"	m	66,000	17,30	1 141,80
28	K		Montáž kolien 90 stupňov DN500	ks	7,000	35,50	248,50
29	M		SPIRO Koleno 90 stupňov DN500 "alebo ekvivalent"	ks	7,000	59,72	418,04
30	K		Montáž kolien 90 stupňov DN400	ks	2,000	32,90	65,80
31	M		SPIRO Koleno 90 stupňov DN400 "alebo ekvivalent"	ks	2,000	38,35	76,70
32	K		Montáž spojok DN500	ks	13,000	13,35	173,55
33	M		SPIRO Spojka DN500 "alebo ekvivalent"	ks	13,000	8,52	110,76
34	K		Montáž spojok DN400	ks	20,000	11,00	220,00
35	M		SPIRO Spojka DN400 "alebo ekvivalent"	ks	20,000	6,64	132,80
36	K		Montáž redukcie 500/400	ks	2,000	32,00	64,00
37	M		SPIRO Redukcia 500/400 "alebo ekvivalent"	ks	2,000	31,24	62,48
38	K		Montáž odbočky T-kus 500/500	ks	1,000	57,40	57,40
39	M		SPIRO Odbočka T-kus 500/500 "alebo ekvivalent"	ks	1,000	48,51	48,51
40	K		Montáž mriežok 800x150	ks	10,000	37,00	370,00
41	M		Mriežka SPIRO na potrubie DN350 - 550 mm 800x150 mm "alebo ekvivalent"	ks	10,000	31,24	312,40
42	K		Montáž regulačných klapiek	ks	6,000	42,50	255,00
43	M		SPIRO Regulačná klapka pod mriežku 800/150 mm "alebo ekvivalent"	ks	6,000	23,15	138,90
44	K		Montáž stenových mriežok	ks	2,000	65,00	130,00
45	M		Stenová mriežka so sieťou a žalúziami voči vode 1200 x 600 mm "alebo ekvivalent"	ks	2,000	203,25	406,50
46	K		Montáž klapiek 1200x600	ks	2,000	137,50	275,00
47	M		Klapka 1200x600 mm umiestnená pred vstupom do VZT jednotky s ovládaním na servopohon "alebo ekvivalent"	ks	2,000	990,00	1 980,00
48	K		Montáž servopohonu pre VZT klapku	ks	2,000	80,00	160,00
49	M		Servopohon pre VZT klapku s elektrickým ovládaním s riadením zo VZT jednotky "alebo ekvivalent"	ks	2,000	285,69	571,38
50	K		Montáž elektrického ohrievača	ks	1,000	265,00	265,00
51	M		Elektrická výhrevná špirála 16kW 1200 x 600 mm, ktorá bude zabudovaná vo VZT v prívode vzduchu a bude napájaná z automatiky VZT jednotky "alebo ekvivalent"	ks	1,000	1 925,00	1 925,00
52	K		Montáž ovládacieho panela	ks	1,000	140,00	140,00
53	M		Dotykový ovládaci panel prepojený so VZT jednotkou cez MODBUS konektor "alebo ekvivalent"	ks	1,000	528,00	528,00
54	K		Montáž prechodu hranatého potrubia 1200/600 na kruhové potrubie DN500	ks	2,000	66,00	132,00
55	M		Prechod z hranatého potrubia 1200/600 na kruhové DN500 "alebo ekvivalent"	ks	2,000	283,25	566,50
56	K		Rozobratie VZT jednotky na diely pred budovou s ochranou voči poveternostným vplyvom, kde najťažší diel bude mať hmotnosť 350 kg	kpl	1,000	1 970,00	1 970,00
57	K		Montáž VZT jednotky po dieloch na oceľovej plošine vo výške 4,6m.	kpl	1,000	5 939,90	5 939,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Pozn. Práce sú zložitú na dodržiavanie podmienok vo výškach s dodržaním všetkých potrebných pravidiel pre bezpečný výkon prác. Mať postroj, byť kotvený a zabezpečenie materiálu a náradia voči pádu a zabezpečenie priestoru pod výkonom prác. Zvyšný posun materiálov sa bude vykonávať na plošine za použitia lanového kladkostroja. Bude sa manipulovať s ťažkými bremenami s maximálnou váhou 350 kg,

58	M		VZT jednotka o minimálnom výkone 4400 m3/hod pri tlaku ventilátorov 230 Pa s kapacitou 86%/SFP 1,5 alebo pri maximálnom výkone 5850 m3/hod pri tlaku 250 Pa s kapacitou 83%/SFP 2 a celková účinnosť 83%, s rotačným výmenníkom. Prevádzka bez vzniku kondenzu. Bude mať vlastnú riadiacu jednotku s napojením na WIFI (PC). Riadiaca jednotka bude prepojená s komponentami a ovládačmi pomocou MODBUS rozhrania. VZT jednotka, ktorá sa môže demontovať na ucelené diely a následne na mieste skompletovať. Parametre predstavujú minimálne požadované technické parametre "alebo ekvivalent"	ks	1,000	18 589,00	18 589,00
59	M		Pomocný a spojovací materiál pri montáži SPIRO a hranatého potrubia. Tesniace pásy, šnúry, lepiace pásy, kotviace prvky, závitové tyče a závesné materiály, objímky a spojovací materiál	kpl	1,000	2 200,00	2 200
60	K		Montáž hranatého potrubia 1200/600 mm	m2	40,000	22,50	900,00
61	M		Ocelové pozinkované hranaté potrubie 1200/600 mm hr.0,8 mm "alebo ekvivalent"	m2	40,000	11,20	448,00
63	K	998769203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m - VZT potrubie a jednotka	t	4,410	64,08	282,59
62	K		Likvidácia odpadu	t	3,500	189,00	661,50

Pozn. Na výkone prác na stavbe vzniká odpad ako stavebná suť, obalový materiál z PVC, papiera, transportné nádoby, nevratný obal a palety a iný nepoužiteľný materiál z kovu, dreva plastu. Po ukončení všetkých prác a vyčistení stavby sa vzniknutý odpad musí odnieť na odpadové hospodárstvo. V cene je započítaná manipulácia, nakladanie odpadu do kontajnerov, transport a poplatky za uloženie odpadu na odpadovom hospodárstve.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M		Ocelové pozinkované hranaté potrubie 1200/600 mm hr.0,8 mm "alebo ekvivalent"	m2	40,000	11,20	448,00
63	K	998769203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m - VZT potrubie a jednotka	t	4,410	64,08	282,59
62	K		Likvidácia odpadu	t	3,500	180,00	630,00

Pozn. Na výkone prác na stavbe vzniká odpad ako stavebná suť, obalový materiál z PVC, papiera, transportné nádoby, nevratný obal a palety a iný nepoužiteľný materiál z kovu, dreva plastu. Po ukončení všetkých prác a vyčistení stavby sa vzniknutý odpad musí odnieť na odpadové hospodárstvo. V cene je započítaná manipulácia, nakladanie odpadu do kontajnerov, transport a poplatky za uloženie odpadu na odpadovom hospodárstve.

Príloha č. 2

Zoznam subdodávateľov:

V čase uzavretia tejto zmluvy nebola uzavretá žiadna subdodávateľská zmluva so subdodávateľmi, ktorí by sa mali podieľať na vykonávaní predmetu tejto zmluvy.

21. 07. 2026

