

## **DODATOK č. 1**

**k Zmluve o dielo zo dňa 22.10.2018 na stavebnú akciu**

**„Rekonštrukcia strechy viacúčelovej budovy stravovacieho zariadenia v SOŠ Rakovica“**

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

### **1. Objednávateľ:**

**Názov a adresa:** Stredná odborná škola Rakovica  
922 08 Rakovica 25

**v zastúpení:** Ing. Mária Múdra, riaditeľka

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Mária Múdra

b) technických: Peter Sedláčik

bankové spojenie: Štátna pokladnica

č. účtu: SK 02 8180 000 0070 0049 7223

IČO: 00159174

DIČ: 2020530677

### **2. Zhotoviteľ:**

**Názov a adresa:** Hladký & Bibiš, spol. s r.o.  
Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica

**v zastúpení:** Ing. Milan Bibiš, konateľ spoločnosti

osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Milan Bibiš

b) technických: Ing. Milan Bibiš

bankové spojenie: UniCredit Bank

č. účtu: SK89 1111 0000 0066 2273 5009

IČO: 31610013

IČ pre DPH: SK2020439850

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo zo dňa 22.10.2018 (ďalej len „zmluva“) dopĺňa a mení nasledovne :

### **I.**

Z dôvodu potreby realizovať stavebné práce, ktoré zabezpečia primeranú kvalitu diela, vychádzajúcej z požiadavky Objednávateľa (viď zápis v stavebnom denníku) v zmysle ZoD čl. XIV sa cena diela uvedená v čl. IV zmluvy zvyšuje o sumu 21 172,93 € vrátane DPH

(slovom: dvadsaťjeddatisícstosedesiatdva 93/100 eur) podľa doloženej kalkulácie zhotoviteľa. Kalkulácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. V zmysle zákona 343/2015 Z.z. § 18 ide o doplňujúce stavebné práce a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Po tejto úprave je celková cena za zhotovenie diela:

Cena bez DPH : 92 568,07 €

DPH : 18 513,61 €

Cena s DPH : 111 081,68 €


(slovom: stojedenásťtisícosemdesiatjedna 68/100 eur)

Doba realizácie doplňujúcich stavebných prác v zmysle kalkulácie je do 5 dní od podpisu dodatku č.1 Zmluvy o dielo.

## II.


1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 22.10.2018 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Rakoviciach, dňa 17.12.2018



.....  
za objednávateľa  
riaditeľka

V Rakoviciach, dňa 17.12.2018



.....  
za zhotoviteľa  
konateľ